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Ministerio del Interior, Obras Piblicas y Vivienda
Secretaria de Infraestructura Urbana

CONVENIO DE RESCISION PARCIAL

En la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los 15dias del mes de Marzo
de 2019, entre la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, representada en
este acto por la sefiora Secretaria, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ, DNI N° 22.653.243,
con domicilio en la calie Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires (en adeiante, la "SECRETARIA”) y la MUNICIPALIDAD DE AZUL, representada
en este acto por el sefior Intendente Federico Hernan BERTELLYS, DNI N° 16.586.408,
con domicilio en calle Irigoyen N° 424 , de la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires
(en adelante, la “MUNICIPALIDAD" y conjuntamente denominadas las “‘PARTES") se
acuerda el siguiente CONVENIO.

CONSIDERANDO

Que con fecha 26 de diciembre del 2016 se suscribié el Convenio Especifico
(registrado como CONVE-2016-5289453-APN~SECVYH#MI) para llevar adelante lg
ejecucion de obras de infraestructura basica y fortalecimiento comunitario en el barrio
Piazza Sur, de la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, por un monto de
PESOS OCHENTAY UN MILLONES CIENTO SESENTA'Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ($81.164.466,00) en el marco del Programa 37
“‘Acciones para la Provisién de Tierras para el Habitat Social”, de la entonces
Subsecretaria de Hébitat y Desarrollo Humano.

Que el CONVENIO ESPECIFICO preveia la ejecucion de obras de infraestructura
bésica y fortalecimiento comunitario en el barrio Piazza Sur, de ia localidad de Azul,
provincia de Buenos Aires.
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Secretaria de Infraestructura Urbana

Que con fecha 5 de mayo del 2017, se dio inicio a las obras. Con fecha 16 de febrero
de 2017 se pagd el primer desembolso y con fecha 19 de diciembre de 2018 se pago
el segundo desembolso.

Que las PARTES acuerdan rescindir parcialmente por mutuo acuerdo el convenio
especifico CONVE-2016-5289453-APN-SECVYH#MI en relacion a los rubros
“‘Desaglies Pluviales” y “Red Peatonal’, y suspender el pago del tercer y cuarto
desembolso detallados en el Anexo Il del convenio especifico.

Que la SECRETARIA procesé desembolsos por un total de PESOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA'Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($47.874.991,26).

En funcion de las modificaciones indicadas, el monto total del convenio es de PESOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($47.874.991,26).
El monto total aportado por la SECRETARIA es de PESOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($47.874.991,26). El plazo del convenio

especifico se modifica de veinticuatro (24) a veintiséis (26) meses.

El monto aportado por la SECRETARIA es fijo, no sera ajustado ni serg pasible de
redeterminaciones de precios. La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar la obra y
a cargar con todos los gastos y costos que excedan el monto aportado por la
SECRETARIA.

Que por Decreto N° 174, de fecha 2 de marzo de 2018 y por resolucién RESOL-2018-
117-APN-MI, de fecha 9 de marzo de 2018, se le asigna la dgmpetencia a esta

SECRETARIA para la suscripcion del presefite instrumento.
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Ministerio del Interior; Obras Piblicas y Vivienda
Secretaria de Infraestructura Urbana

Que por todo io expuesto, las PARTES acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Rescindir parcialmente el CONVENIO ESPECIFICO celebrado
el 26 de diciembre del 2016 registrado bajo el nimero CONVE-2016-5289453-APN-
SECVYH#M)I en relacién a los rubros ‘Desaglies Pluviales” y “Red Peatonal”.

CLAUSULA SEGUNDA: Las PARTES declaran que el monto del nuevo CONVENIO es
de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS
($47.874.991,26), cuyo monto se ha pagado en su totalidad, no quedando
desembolsos pendientes de pago.

CLAUSULA TERCERA: Es condicién esencial de este convenio de rescision parciali
que la MUNICIPALIDAD no solicite redeterminacién de precios; mayor financiamiento,
ni ningun otro tipo de ajuste en el marco del CONVENIO registrado bajo el nimero
CONVE-2016-5289453-APN-SECVYH#MI.

CLAUSULA CUARTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a entregar a la
SECRETARIA toda la documentacisn que sea requerida por ésta, referida a la obra
realizada en el marco del CONVENIO.

Previa lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en el lugar y fecha qué\se indican al comienzo.

Lic. Marina Klemensiewicz Fedgrico Hernan Bertellys
Secretaria de Infraestructura Urbana Intendente de la Municipalidad
Ministerio del Interior, Obras Piblicas g

Y Vivienda
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Afio de la Exportacion

Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma olégrafa

NUmero: CONVE-2019-35854516-APN-SIU#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 15 de Abril de 2019

Referencia: EX-2019-11723532- -APN-SIU#MI: " CONVENIO DE RESCISION PARCIAL AZUL-
BUENOS AIRES"
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