
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: NOTA RESPUESTA TRI S02-21247/2018

A: José Luis Salomón (Municipalidad de Saladillo (Saladillo N° 3151)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-21247/2018 en el marco del
Convenio Específico Acu N° 256/2016, por la que se solicita una reformulación del componente Desarrollo
Humano pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo o readecuarlo al Componente Urbano.

Asimismo, el Municipio de Saladillo solicita que los desembolsos se hagan de forma diferida en el tiempo,
contra presentación de certificados de obra que acrediten el avance de la misma. También manifiesta que
asume cualquier costo adicional que exceda el monto del Convenio suscripto, a los fines de garantizar la
ejecución de la obra.

Asimismo, se solicita que oportunamente se acompañe el acta de inicio de obra del presente proyecto.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura Urbana, el Municipio de Saladillo, presentó una propuesta de reafectación de
recursos disponibles por Desarrollo Humano, el cual se destinará al rubro Componente Urbano.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaría no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.







 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:


MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS


LOCALIDAD:


BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL


PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL


DENOMINACIÓN DE LA OBRA:


UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL


PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 


Rubro
Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


100,000% 259.375,42$            50,000% 50,000%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


TOTAL PROYECTO MENSUAL 259.375,42$            50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 50,000% 50,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 50,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 129.687,71$           129.687,71$           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


$ 129.687,71$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           


259.375,42$            129.687,71$           129.687,71$           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


100% 259.375,42$            129.687,71$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           


-$                          -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


0% -$                          -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


100% 259.375,42$            129.687,71$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           259.375,42$           


$ 259.375,42


37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


2 MESES


BUENOS AIRES


SALADILLO


SALADILLO


96 VIVIENDAS


$ 0,00


INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO


- $ 259.375,42


0


Descripción (Rubro e item)


GIP - EQUIPAMIENTO


0


0


0


0


0


0


0


0


0


$  por MES


0


0


0


0


0


0


0


0


0


% por MES


% ACUMULADO


$ ACUMULADO


Aporte Nación


Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio


Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor





	numero_documento: NO-2018-37411454-APN-SIU#MI
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Viernes 3 de Agosto de 2018
		2018-08-03T17:11:01-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Marina Klemensiewicz
	cargo_0: Secretaria
	reparticion_0: Secretaría de Infraestructura Urbana
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
		2018-08-03T17:11:02-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




