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Nota

Número: 

Referencia: Nota Respuesta TRI S02-24770/2018

A: Myrian Prunotto (Localidad de Juárez Celman),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-24770/2018 en el marco del
Convenio Específico Acu N° 0308, por la que se solicita una reformulación del componente Desarrollo
Humano pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo o readecuarlo al Componente Urbano.

Asimismo, la Localidad de Juárez Celman solicita que los desembolsos se hagan de forma diferida en el
tiempo, contra presentación de certificados de obra que acrediten el avance de la misma. También
manifiesta que asume cualquier costo adicional que exceda el monto del Convenio suscripto, a los fines de
garantizar la ejecución de la obra.

Asimismo, se solicita que oportunamente se acompañe el acta de inicio de obra del presente proyecto.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura Urbana, la Localidad de Juárez Celman, presentó una propuesta de
reafectación de recursos disponibles por Desarrollo Humano, el cual se destinará al rubro Componente
Urbano.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaría no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.







 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:


MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:


BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL


PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL


DENOMINACIÓN DE LA OBRA:


UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL


PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA
HOJA 1 DE 1


% Incidencia 


Rubro
Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


100,000% 395.852,70$           100,000%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


TOTAL PROYECTO MENSUAL 395.852,70$           100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 395.852,70$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          


395.852,70$           395.852,70$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 395.852,70$           395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


0% -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 395.852,70$           395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          395.852,70$          


$ 395.852,70


37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


1 MES


CORDOBA


ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN


ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN


VILLA PASTORA


$ 0,00


INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO


VILLA PASTORA $ 395.852,70


% por MES


% ACUMULADO


Descripción (Rubro e item)


GIP - Equipamiento Nido


Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor


$  por MES


$ ACUMULADO


Aporte Nación


Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio


Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente
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