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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Ao del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Numero: NO-2018-49831230-APN-SIU#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 5 de Octubre de 2018

Referencia: Respuesta a Tri N° 27240/18. Cambio cronograma de desembolso

A: Sr. Santiago A. Maggiotti (Municipalidad de Navarro, prov. de Buenos Aires),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de dar respuesta a su presentacion realizada con fecha 18 de
septiembre de 2018, identificada bajo el TRI N° S02-27240/2018, en el marco de la adenda suscripta con
fecha 18 de septiembre de 2018 e individualizada bajo el N° CONVE-2018-46121874-APN-SIU#MI.

Por la nota mencionada, el intendente de la Municipalidad de Navarro solicité modificar el cronograma de
desembolsos estipulado en la adenda en cuestion, a los fines de efectivizar los sistemas operativos y de esa
manera, evitar la posible paralisis de las obras.

En virtud de lo antes expuesto, esta Secretaria presta conformidad a establecer el cronograma de
desembolsos de acuerdo al detalle de la nota referida.

Sin otro particular saluda atte.
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Tengo el agrado de dirigirme a usted en mlﬁ»f@%ﬂd XU[ dente del Municipio de
Navairo, en el marco de la adenda suscripta con fecha 18 de septiembre de 2018 e
individualizada bajo el N° CONVE-2018-46121874-APN-SIU#MIL.

En la mencionada adenda se establecié que los desembolsos serfan librados de forma
mensual y contra certificacién de avance mensual, luego de cumplido la correspondiente
cettificacion del avance de ejecucion de la obra y aprobado el gasto por la autoridad
competente del Ministerio de Interior, Obras Publicas y Vivienda, de los montos
desembolsados en poder del Municipio.

En funcidén de lo alli establecido, es que habiendo la Municipalidad presentado las
certificaciones de avance de ejecucién de obra de los desembolsos que se encontraban
acreditados en la cuenta bancaria informada, es que solicita retomar el esquema original
de desembolsos a fin de efectivizar los sistemas operativos. Motiva lo solicitado que los
tiempos administrativos que demandan los desembolsos realizados mediante
certificacion mensual, provocaran un desajuste financiero pudiendo ello impactar en la
paralizacion de las obras.

Por lo expuesto solicitamos que el nuevo cronograma de desembolso sea de la siguiente
thanera:

Etapa I: desembolsos en poder def municipio 1,2y 3

a, PESOS CIENTO SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS
($107.165.681,20) que se imputa al concepto desembolsos en poder del
Municipio.

Etapa II: desembolso pendiente 4

a. PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL
QUINIENTOS NOVENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($18.911.590,80),
que corresponde al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de ejecucion
de las obras, y serd librado luego de cumplido el OCHENTA Y CINCO POR
CIENTO (85%) del avance de ejecucion de las obras y aprobado el gasto por la
autoridad competente y del Mlms}teﬁq ;ip Inteuor Obras Publicas y V1v1enda
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Sin otro particular, lo saluda a/d/ muy atE:h\amente
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Calle 107 N2 80, Navarro
(CP 6605) Provincia de Buenos Alres

02272 430 303/306
www.navarro.gob.ar
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