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Nota

Número: 

Referencia: Nota TRI-S02-28826/2018- GIP Rojas, Buenos Aires

A: Ing. Claudio Alberto Rossi – Intendente (Municipalidad de Rojas- Bartolomé Mitre N° 428),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-28826/2018 en el marco del
Convenio Específico registrado bajo ACU N° 124/2016, por la que se solicita una reformulación del
componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la ejecución de la
obra física.

Asimismo, la Municipalidad manifiesta que asumirán cualquier costo que exceda el monto del Convenio
suscripto a los fines de garantizar la ejecución de la obra.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, el Municipio presentó una propuesta de reafectación del saldo
remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará al nuevo rubro GIP – “Ampliación
equipamiento, mobiliario y arbolado”.

Se informa que la Secretaría transfirió en concepto del módulo de Desarrollo Humano la suma de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN ($743.100,00), de la cual al día de la fecha se encuentra
rendida y certificada la suma de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($30.950,00),
quedando así, en poder de la Municipalidad la suma de PESOS SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO
CINCUENTA ($712.150,00), la cual deberá ser rendida en el módulo GIP. La Unidad Ejecutora aportará la
suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS
($8.695,24).

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.



 

Sin otro particular saluda atte.
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 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
FECHA ACTA DE INICIO: PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


100,000% 712.150,00$           100,000%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


TOTAL PROYECTO MENSUAL 712.150,00$           100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 712.150,00$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          


712.150,00$           712.150,00$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 712.150,00$           712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


0% -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 712.150,00$           712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          712.150,00$          


$ ACUMULADO


Aporte Nación
Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor


$  por MES


0
0
0
0
0
0
0
0
0


% por MES
% ACUMULADO


0


Descripción (Rubro e item)


GIP - Ampliación equipamiento, mobiliario y arbolado
0
0
0
0
0
0
0
0
0


00/01/1900


$ 712.150,00
37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


1


BUENOS AIRES
ROJAS
0
BARRIO SANTA RITA


$ 0,00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
- $ 712.150,00





		A2 GIP Expediente
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Informe


Número: 


Referencia: No Objeción Técnica- Rojas, Buenos Aires


 
PROYECTO: BARRIO SANTA RITA


MUNICIPALIDAD: ROJAS


PROVINCIA: BUENOS AIRES


NO OBJECIÓN TÉCNICA


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, la Municipalidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, informa la
reafectación de recursos disponibles en el convenio original por Desarrollo Humano.


Atento a la propuesta presentada, esta Dirección evalúa la incorporación del rubro:


GIP –“Ampliación equipamiento, mobiliario y arbolado”: ampliación del equipamiento
comunitario proporcionando en el mismo un sector de juegos infantiles. También se tendrá en cuenta
el mobiliario interior del equipamiento comunitario y el arbolado exterior del mismo.


De esta manera, La Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:


Cordón cuneta
Luminarias
Centro Comunitario
Playón Polideportivo
GIP – Ampliación equipamiento, mobiliario y arbolado


La situación dominial del rubro GIP - Ampliación equipamiento, mobiliario y arbolado” se mantiene en el







polígono de intervención original, y la documentación obra en el expediente original del correspondiente
convenio.


El presupuesto total del nuevo proyecto mantiene el valor del convenio original.


Las obras del rubro GIP - Ampliación equipamiento, mobiliario y arbolado se realizarán por
Administración y por compra directa.


El plazo de ejecución de las obras GIP es de 1 (un) mes.


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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