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Nota

Número: 

Referencia: Nota respuesta TRI - S02 001325/2019 - GIP B° Aoma, Olavarria, Bs As (ACU N° 96/2016)

A: Dr. Ezequiel Galli - Intendente (Rivadavia N° 2801, Olavarría, Bs As),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-001325/2019 en el marco del
Convenio Específico registrado bajo el ACU N° 96/2016, por la que se solicita una reformulación del
componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la ejecución de la
obra física.

Se informa que los desembolsos se efectuaran de forma diferida en el tiempo, contra presentación de
certificados de obra que acrediten el avance de la misma.

La Municipalidad manifiesta que asume cualquier costo que exceda el monto del Convenio suscripto, a los
fines de garantizar la ejecución de la obra.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, la Municipalidad presentó una propuesta de reafectación del saldo
remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará a la ejecución de la obra física,
incorporándolo al componente urbano.

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.
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Informe


Número: 


Referencia: No objeción técnica - GIP B° Aoma, Olavarria, Bs As (ACU N° 96/2016)


 
INFORME TÉCNICO URBANISMO


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaría a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, la Municipalidad de Olavarría de la Provincia de Buenos Aires, informa
la reafectación de recursos disponibles en el convenio original por Desarrollo Humano.


Frente a esta situación, esta Dirección procede a una evaluación en la que se verifica la re-afectación de los
recursos disponibles en convenio original para Desarrollo Humano se realizó en concordancia con los
lineamientos de la Secretaría de Infraestructura, asignándose al nuevo rubro:


GIP – Equipamiento Urbano: se equipará el espacio público de convenio agregando un mangrullo
chico.


De esta manera, La Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:


Tareas previas
Movimiento de tierra
Hormigón armado
Solados
Pinturas
Obras varias
GIP – Equipamiento Urbano


El presupuesto total del nuevo proyecto mantiene el valor del convenio original.


El nuevo rubro GIP - “Equipamiento Urbano” y los rubros previamente conveniados están proyectados en
la plaza del barrio (nomenclatura catastral Cir. II, Sec. H, Ch. 755, Mz. 755p), la cual fuera cedida por







plano de mensura 78 - 43 - 64.


Las Obras del rubro GIP – “Equipamiento Urbano” se realizan por Administración.


El plazo de ejecución de la obra GIP – “Equipamiento Urbano” es de 1 (un) mes.


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
FECHA ACTA DE INICIO: PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


100,000% 67.260,00$             100,000%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


TOTAL PROYECTO MENSUAL 67.260,00$             100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 67.260,00$            -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            


67.260,00$             67.260,00$            -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 67.260,00$             67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


0% -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 67.260,00$             67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            67.260,00$            


Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor


$ ACUMULADO


Aporte Nación
Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente


Descripción (Rubro e item)


GIP - Equipamiento Urbano


$  por MES


% por MES
% ACUMULADO


00/01/1900


$ 67.260,00
37 "ACCIONES PARA LA PROVISIÓN DE TIERRAS PARA EL HÁBITAT SOCIAL"


1 Mes


BUENOS AIRES 
OLAVARRIA
0
AOMA


$ 0,00
MEJORAMIENTO INTEGRAL EN EL BARRIO BELLA VISTA - ETAPA 1
- $ 67.260,00





		A2 GIP Expediente
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