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Providencia

Número: 

Referencia: Se incorpora nuevo “Plan de Trabajo y Avance de Obra”- Lincoln- Buenos Aires

 
En virtud de lo informado a través del IF-2019-16470708-APN-SIU#MI realizado por la Dirección
Nacional de Proyectos de Infraestructura Urbana y por IF-2019-16484529-APN-DNGPIU#MI, incorpórese
nuevo “Plan de Trabajo y Avance de Obra” registrado bajo el N° IF-2019-68476826-APN-SIU#MI, en
reemplazo del que se encuentra en el CONVE-2016-1070441-APN-SECVYH#MI.
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Informe


Número: 


Referencia: NO OBJECIÓN TÉCNICA- LINCOLN


 
 


 


PR   PROYECTO: BARRIO SAN JOSÉ Y BARRIO FAVALORO


        MUNICIPALIDAD: LINCOLN


        PROVINCIA: BUENOS AIRES


 


NO OBJECIÓN TÉCNICA


 


Memoria Descriptiva Urbana de reajuste de rubros         


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios operados en los rubros que componen el proyecto de obra “Barrio San José y Barrio Favaloro”,
municipalidad de Lincoln.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, informa que entre la firma del convenio y los procesos de contratación de
las obras operaron modificaciones en el proyecto en virtud de: a) las licitaciones de la obra a financiar por
el proyecto (ACU 2901257/2016), han sido adjudicadas y que del balance de las mismas se corresponden a
ofertas económicas que no superaban el presupuesto oficial, b) Reafectación de recursos disponibles por
economías de obra.


A fin de realizar el balance de los cambios propuestos, se analiza la variación de unidades y precios
unitarios a nivel de cada ítem de obra.


Se realiza el análisis de la variación de precios unitarios entre el presupuesto detallado de  conveniado y el
de contrato (en pesos).  Al realizar el balance, resulta una economía. Este monto está disponible para
realizar nuevas unidades de obra. Se mantiene el monto urbano de convenio, no resultando contrapartida de
la UE.







Se realiza el análisis de la variación de cantidades contratadas con respecto a las computadas en el
convenio. Al realizar el balance, aumentan las cantidades totales (trasladadas a pesos). Estas se pagan con el
saldo de la economía descripta en el párrafo anterior.


Frente a esta situación, esta Dirección procede a una evaluación en la que se verifica:


1. Se modifica el siguiente rubro:


Senda biosaludable recreativa: se incorpora el ítem Perfilado y cobertura de H°A° de canal y Bases
de H° para puente peatonal.
Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José: Se verifican economías.


De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de las modificaciones mencionadas, manteniéndose además los siguientes rubros de convenio:   


Senda Biosaludable Recreativa
Sistema de abastecimiento de Agua Potable
Conexiones domiciliarias de agua a la Red
Sistema de Desagües Cloacales Barrio René Favaloro
Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José
Sistema de Desagües Pluviales
Red Vial
Red Peatonal
Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública
Red Eléctrica y Alumbrado Público


Respecto a la propuesta, esta Dirección Nacional entiende que el proyecto es adecuado presentando la
documentación correspondiente a los cambios de proyecto.


Todos los rubros de convenio son ejecutados  por administración de obras.


Las calles donde se proyecta el nuevo item del rubro “Senda Biosaludable Recreativa” se encuentran
abiertas y cedidas al uso público. El resto de las obras se mantiene en el polígono, y la documentación obra
en el expediente original del correspondiente convenio. 


El plazo de ejecución de obra se extiende de 8 (ocho) a 31 (treinta y un) meses.


Cabe informar que la modalidad y el proyecto, cumplen con los objetivos particulares, el contenido y los
criterios para el otorgamiento de la constancia de factibilidad técnica definidos en el Reglamento Particular
del "Plan Nacional de Hábitat”, según incisos 1.1, 4.2 y 4.3.a respectivamente.  


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.










Lincoln



ACU: 1070441/16



Descripción Convenio Reajuste Variación absoluta



SENDA BIOSALUDABLE RECREATIVA 8.647.149,00$     9.915.969,20$     1.268.820,20$          



Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 676.596,00$        676.596,00$        -$                             



Conexiones domiciliarias de agua a red 285.738,00$        285.738,00$        -$                             



Sistema de Desagües Cloacales Barrio René Favaloro 1.605.490,00$     1.605.490,00$     -$                             



Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José 3.250.740,00$     1.981.919,80$     1.268.820,20$          



Sistema de Desagües Pluviales 3.373.472,00$     3.373.472,00$     -$                             



Red Vial 4.422.466,00$     4.422.466,00$     -$                             



Red Peatonal 989.699,00$        989.699,00$        -$                             



Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 42.840,00$           42.840,00$           -$                             



Red Eléctrica y Alumbrado Público 1.356.075,00$     1.356.075,00$     -$                             



Total 24.650.265,00$  24.650.265,00$  2.537.640,40$          













 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO



PROVINCIA:



MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:



BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL



PROGRAMA:



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL



DENOMINACIÓN DE LA OBRA:



UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL



PLAZO DE OBRA (MESES): 



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



FECHA ACTA DE INICIO ACU PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA
HOJA 1 DE 1



% Incidencia 



Rubro
Monto Total Rubro MES 1 - 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31



Senda Biosaludable Recreativa 40,227% 9.915.969,20$        35,026%  - 1,040% 1,040% 1,040% 1,040% 1,040%  -  -  -  -  - 



INFRAESTRUCTURA BASICA BARRIOS SAN JOSE Y DR. RENE FAVALORO



Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 2,745% 676.596,00$           0,742% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250%  -  -  - 



Conexiones domiciliarias de agua a red 1,159% 285.738,00$            - 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105%



Sistema de Desagües Cloacales Barrio René Favaloro 6,513% 1.605.490,00$        3,577% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367%  -  -  - 



Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José 8,040% 1.981.919,80$        3,368%  - 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584%  -  - 



Sistema de Desagües Pluviales 13,685% 3.373.472,00$        0,726% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178%



Red Vial 17,941% 4.422.466,00$        11,823% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556%



Red Peatonal 4,015% 989.699,00$           1,912% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191%



Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 0,174% 42.840,00$              -  -  -  -  -  -  -  - 0,043% 0,043% 0,043% 0,043%



Red Eléctrica y Alumbrado Público 5,501% 1.356.075,00$        1,432% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370%



0



0



0



0



0



TOTAL PROYECTO MENSUAL 24.650.265,00$      58,608% 3,018% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 3,602% 3,645% 3,028% 2,444% 2,444%



TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 58,608% 61,626% 66,268% 70,910% 75,552% 80,194% 84,836% 88,438% 92,084% 95,112% 97,556% 100,000%



% 58,608% 3,018% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 3,602% 3,645% 3,028% 2,444% 2,444%



% 58,608% 61,626% 66,268% 70,910% 75,552% 80,194% 84,836% 88,438% 92,084% 95,112% 97,556% 100,000%



$ 14.446.982,55$     743.939,24$          1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,20$       887.887,24$          898.604,10$          746.439,13$          602.488,24$          602.488,34$          



$ 14.446.982,55$     15.190.921,79$     16.335.209,03$     17.479.496,27$     18.623.783,51$     19.768.070,75$     20.912.357,95$     21.800.245,19$     22.698.849,29$     23.445.288,42$     24.047.776,66$     24.650.265,00$     



24.650.265,00$      14.446.982,55$     743.939,24$          1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,20$       887.887,24$          898.604,10$          746.439,13$          602.488,24$          602.488,34$          



100% 24.650.265,00$      14.446.982,55$     15.190.921,79$     16.335.209,03$     17.479.496,27$     18.623.783,51$     19.768.070,75$     20.912.357,95$     21.800.245,19$     22.698.849,29$     23.445.288,42$     24.047.776,66$     24.650.265,00$     



-$                         -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        



0% -$                         -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        



100% 24.650.265,00$      14.446.982,55$     15.190.921,79$     16.335.209,03$     17.479.496,27$     18.623.783,51$     19.768.070,75$     20.912.357,95$     21.800.245,19$     22.698.849,29$     23.445.288,42$     24.047.776,66$     24.650.265,00$     



18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



TOTAL



24/10/2016



% por MES



% ACUMULADO



$  por MES



$ ACUMULADO



Acumulado Aporte Nación



BUENOS AIRES



LINCOLN



LINCOLN



BARRIO RENE FAVALORO Y SAN JOSE



37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"



$ 24.650.265,00



$ 24.650.265,00



31 MESES



$ 0,00



INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO



-



Descripción (Rubro e item)



Aporte Nación



Aporte Provincia/Municipio



Acumulado Aporte Provincia/Municipio



Sello y firma del Responsable del Ente EjecutorAutoridad Nacional Competente
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Informe


Número: 


Referencia: Informe Lincoln- Buenos Aires-CONVE-2016-1070441-APN-SECVYH#MI


 
Por los presentes actuados, tramitó la solicitud de Adenda al Convenio Específico registrada bajo el N°
CONVE-2016-1070441-APN-SECVYH#MI, a realizarse en Barrio Rene Favaloro y San José, de la
localidad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires.


Al respecto cabe informar que, de acuerdo al análisis realizado por la Dirección Nacional de Proyectos de
Infraestructura Urbana, corresponde aplicar un reajuste entre los rubros ya que las variaciones entre los
mismos son de envergadura menor por lo que no resulta necesario realizar una Adenda. Asimismo, se
mantiene el monto original acordado.


En virtud de lo anterior, informo que:


1. El Convenio Específico CONVE-2016-2901257-APN-SECVYH#MI se firmó con fecha 27 de julio
de 2016, previendo un plazo de obra de 8 meses.


2. El primer desembolso se completó con fecha 15 de septiembre de 2016.
3. La obra comenzó con fecha 24 de octubre del 2016 .


El convenio original preveía en la cláusula décimo sexta un plazo de vigencia de dos años que puede ser
prorrogado. Es claro que el plazo en cuestión se previó ligado a la ejecución de las obras que en este caso
sufrieron diversos percances que llevan a que sea necesario ampliar los plazos de ejecución y, por lo tanto,
el plazo de vigencia del convenio.


Cabe advertir que, la obra se está ejecutando por rubro, y de forma mixta, por Licitación o compulsa de
precios para los materiales y por administración Municipal la mano de obra, por cooperativas y licitación. 
Haciendo que los plazos de obra se extiendan debido a los distintos tipos de contratación y los atrasos
propios de cada uno de los sistemas.


Asimismo, las obras de infraestructura (agua y cloaca) se vieron demoradas por las inclemencias del clima
por la ejecución de las excavaciones de las respectivas redes. A su vez, la Unidad Ejecutora realizo el
tendido de la red de todo el barrio y la empresa prestataria ABSA realizo las conexiones domiciliarias. Por
tal motivo, se solicitó una nota a ABSA certificando que dichas tareas serian ejecutadas y recibidas por
ellos. Por otro lado, la diferencia de metros lineales conveniados y ejecutados, se debe a que se presentaron
dificultades con la delimitación de los terrenos (dominialmente las calles estaban cedidas pero los terrenos
algunos estaban usurpados y no lograban desalojarlos: perreras, matadero, etc.) por lo cual la Unidad
Ejecutora no tuvo otra opción que reducir las cantidades del servicio.







Para acelerar los tiempos, la Municipalidad decidió realizar la compra de materiales a través de licitaciones
y compulsas de precios y la mano de obra fue aportada por ellos, esto generó una economía que fue
derivada a la senda biosaludable.


En cuanto al rubro Senda la demora se debió a que la cooperativa contratada tuvo problemas en la
ejecución de la obra, por lo tanto, el Municipio se vio obligado a dar de baja el contrato para volver a
adjudicar. Este proceso de llamado a Licitación generó algunas demoras en el reinicio del último rubro en
ejecución.


La obra actualmente se encuentra en un estado de avance mayor al sesenta por ciento (58,61%). El reajuste
de los rubros es necesario para adecuar el convenio a los plazos reales de la obra.


No es ocioso señalar también que al momento de presentar el proyecto ejecutivo para la confección del
Convenio Específico la Municipalidad sobreestimó su capacidad de ejecución y control de las obras, y
subestimó el tiempo de ejecución y su capacidad de llevar adelante en los tiempos previstos procesos
licitatorios del tamaño de los acordados. La confección del presente reajuste de rubros es una oportunidad
para enmendar este error.


En la misma línea, otro conflicto con el que contó la Unidad Ejecutora fue la demora en la cabal
comprensión del exigente procedimiento de rendición implementado por esta Secretaría. El control
establecido ligó los desembolsos a la efectiva y precisa rendición de los montos previamente transferidos;
de esa manera, la entrega de fondos queda supeditada a la demostración del avance de las obras. La
municipalidad presentó mal varias rendiciones en diversas oportunidades y esa desinteligencia, llevó a que
las trasferencias de fondos no se hicieran en el momento ideal para el pago de certificados de obra,
impactando en la ejecución de la obra.


Es necesario destacar que las obras a ejecutar se encuentran radicadas en uno de los lugares más
vulnerables y carenciados del país, y aportan a transformar asentamientos precarios en barrios habitables e
inclusivos. por lo que la necesidad de las obras se presenta como impostergable y no acepta más demoras.


Del relevamiento realizado por el área técnica competente de la Secretaría, surge que independientemente
de los retrasos las obras se están ejecutando de forma correcta, son útiles y necesarias y que las demoras
surgieron a raíz de una combinación de factores, no todos imputables a la Unidad Ejecutora.   


Por todo lo expuesto, apruébese el nuevo “PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I –
URBANO”, notifíquese a la Unidad Ejecutora, a los fines de la suscripción del mismo.


 


 


 










República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación



Informe



Número: 



Referencia: NO OBJECIÓN TÉCNICA- LINCOLN



 
 



 



PR   PROYECTO: BARRIO SAN JOSÉ Y BARRIO FAVALORO



        MUNICIPALIDAD: LINCOLN



        PROVINCIA: BUENOS AIRES



 



NO OBJECIÓN TÉCNICA



 



Memoria Descriptiva Urbana de reajuste de rubros         



Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios operados en los rubros que componen el proyecto de obra “Barrio San José y Barrio Favaloro”,
municipalidad de Lincoln.



Al respecto, la Unidad Ejecutora, informa que entre la firma del convenio y los procesos de contratación de
las obras operaron modificaciones en el proyecto en virtud de: a) las licitaciones de la obra a financiar por
el proyecto (ACU 2901257/2016), han sido adjudicadas y que del balance de las mismas se corresponden a
ofertas económicas que no superaban el presupuesto oficial, b) Reafectación de recursos disponibles por
economías de obra.



A fin de realizar el balance de los cambios propuestos, se analiza la variación de unidades y precios
unitarios a nivel de cada ítem de obra.



Se realiza el análisis de la variación de precios unitarios entre el presupuesto detallado de  conveniado y el
de contrato (en pesos).  Al realizar el balance, resulta una economía. Este monto está disponible para
realizar nuevas unidades de obra. Se mantiene el monto urbano de convenio, no resultando contrapartida de
la UE.











Se realiza el análisis de la variación de cantidades contratadas con respecto a las computadas en el
convenio. Al realizar el balance, aumentan las cantidades totales (trasladadas a pesos). Estas se pagan con el
saldo de la economía descripta en el párrafo anterior.



Frente a esta situación, esta Dirección procede a una evaluación en la que se verifica:



1. Se modifica el siguiente rubro:



Senda biosaludable recreativa: se incorpora el ítem Perfilado y cobertura de H°A° de canal y Bases
de H° para puente peatonal.
Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José: Se verifican economías.



De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de las modificaciones mencionadas, manteniéndose además los siguientes rubros de convenio:   



Senda Biosaludable Recreativa
Sistema de abastecimiento de Agua Potable
Conexiones domiciliarias de agua a la Red
Sistema de Desagües Cloacales Barrio René Favaloro
Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José
Sistema de Desagües Pluviales
Red Vial
Red Peatonal
Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública
Red Eléctrica y Alumbrado Público



Respecto a la propuesta, esta Dirección Nacional entiende que el proyecto es adecuado presentando la
documentación correspondiente a los cambios de proyecto.



Todos los rubros de convenio son ejecutados  por administración de obras.



Las calles donde se proyecta el nuevo item del rubro “Senda Biosaludable Recreativa” se encuentran
abiertas y cedidas al uso público. El resto de las obras se mantiene en el polígono, y la documentación obra
en el expediente original del correspondiente convenio. 



El plazo de ejecución de obra se extiende de 8 (ocho) a 31 (treinta y un) meses.



Cabe informar que la modalidad y el proyecto, cumplen con los objetivos particulares, el contenido y los
criterios para el otorgamiento de la constancia de factibilidad técnica definidos en el Reglamento Particular
del "Plan Nacional de Hábitat”, según incisos 1.1, 4.2 y 4.3.a respectivamente.  



En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.















Lincoln




ACU: 1070441/16




Descripción Convenio Reajuste Variación absoluta




SENDA BIOSALUDABLE RECREATIVA 8.647.149,00$     9.915.969,20$     1.268.820,20$          




Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 676.596,00$        676.596,00$        -$                             




Conexiones domiciliarias de agua a red 285.738,00$        285.738,00$        -$                             




Sistema de Desagües Cloacales Barrio René Favaloro 1.605.490,00$     1.605.490,00$     -$                             




Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José 3.250.740,00$     1.981.919,80$     1.268.820,20$          




Sistema de Desagües Pluviales 3.373.472,00$     3.373.472,00$     -$                             




Red Vial 4.422.466,00$     4.422.466,00$     -$                             




Red Peatonal 989.699,00$        989.699,00$        -$                             




Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 42.840,00$           42.840,00$           -$                             




Red Eléctrica y Alumbrado Público 1.356.075,00$     1.356.075,00$     -$                             




Total 24.650.265,00$  24.650.265,00$  2.537.640,40$          


















 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO




PROVINCIA:




MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:




BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL




PROGRAMA:




OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL




DENOMINACIÓN DE LA OBRA:




UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL




PLAZO DE OBRA (MESES): 




6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17




FECHA ACTA DE INICIO ACU PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA
HOJA 1 DE 1




% Incidencia 




Rubro
Monto Total Rubro MES 1 - 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31




Senda Biosaludable Recreativa 40,227% 9.915.969,20$        35,026%  - 1,040% 1,040% 1,040% 1,040% 1,040%  -  -  -  -  - 




INFRAESTRUCTURA BASICA BARRIOS SAN JOSE Y DR. RENE FAVALORO




Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 2,745% 676.596,00$           0,742% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250%  -  -  - 




Conexiones domiciliarias de agua a red 1,159% 285.738,00$            - 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105%




Sistema de Desagües Cloacales Barrio René Favaloro 6,513% 1.605.490,00$        3,577% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367%  -  -  - 




Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José 8,040% 1.981.919,80$        3,368%  - 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584%  -  - 




Sistema de Desagües Pluviales 13,685% 3.373.472,00$        0,726% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178%




Red Vial 17,941% 4.422.466,00$        11,823% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556%




Red Peatonal 4,015% 989.699,00$           1,912% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191%




Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 0,174% 42.840,00$              -  -  -  -  -  -  -  - 0,043% 0,043% 0,043% 0,043%




Red Eléctrica y Alumbrado Público 5,501% 1.356.075,00$        1,432% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370%




0




0




0




0




0




TOTAL PROYECTO MENSUAL 24.650.265,00$      58,608% 3,018% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 3,602% 3,645% 3,028% 2,444% 2,444%




TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 58,608% 61,626% 66,268% 70,910% 75,552% 80,194% 84,836% 88,438% 92,084% 95,112% 97,556% 100,000%




% 58,608% 3,018% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 3,602% 3,645% 3,028% 2,444% 2,444%




% 58,608% 61,626% 66,268% 70,910% 75,552% 80,194% 84,836% 88,438% 92,084% 95,112% 97,556% 100,000%




$ 14.446.982,55$     743.939,24$          1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,20$       887.887,24$          898.604,10$          746.439,13$          602.488,24$          602.488,34$          




$ 14.446.982,55$     15.190.921,79$     16.335.209,03$     17.479.496,27$     18.623.783,51$     19.768.070,75$     20.912.357,95$     21.800.245,19$     22.698.849,29$     23.445.288,42$     24.047.776,66$     24.650.265,00$     




24.650.265,00$      14.446.982,55$     743.939,24$          1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,20$       887.887,24$          898.604,10$          746.439,13$          602.488,24$          602.488,34$          




100% 24.650.265,00$      14.446.982,55$     15.190.921,79$     16.335.209,03$     17.479.496,27$     18.623.783,51$     19.768.070,75$     20.912.357,95$     21.800.245,19$     22.698.849,29$     23.445.288,42$     24.047.776,66$     24.650.265,00$     




-$                         -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        




0% -$                         -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        




100% 24.650.265,00$      14.446.982,55$     15.190.921,79$     16.335.209,03$     17.479.496,27$     18.623.783,51$     19.768.070,75$     20.912.357,95$     21.800.245,19$     22.698.849,29$     23.445.288,42$     24.047.776,66$     24.650.265,00$     




18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29




TOTAL




24/10/2016




% por MES




% ACUMULADO




$  por MES




$ ACUMULADO




Acumulado Aporte Nación




BUENOS AIRES




LINCOLN




LINCOLN




BARRIO RENE FAVALORO Y SAN JOSE




37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"




$ 24.650.265,00




$ 24.650.265,00




31 MESES




$ 0,00




INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO




-




Descripción (Rubro e item)




Aporte Nación




Aporte Provincia/Municipio




Acumulado Aporte Provincia/Municipio




Sello y firma del Responsable del Ente EjecutorAutoridad Nacional Competente
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Lincoln



ACU: 1070441/16



Descripción Convenio Reajuste Variación absoluta



SENDA BIOSALUDABLE RECREATIVA 8.647.149,00$     9.915.969,20$     1.268.820,20$          



Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 676.596,00$        676.596,00$        -$                             



Conexiones domiciliarias de agua a red 285.738,00$        285.738,00$        -$                             



Sistema de Desagües Cloacales Barrio René Favaloro 1.605.490,00$     1.605.490,00$     -$                             



Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José 3.250.740,00$     1.981.919,80$     1.268.820,20$          



Sistema de Desagües Pluviales 3.373.472,00$     3.373.472,00$     -$                             



Red Vial 4.422.466,00$     4.422.466,00$     -$                             



Red Peatonal 989.699,00$        989.699,00$        -$                             



Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 42.840,00$           42.840,00$           -$                             



Red Eléctrica y Alumbrado Público 1.356.075,00$     1.356.075,00$     -$                             



Total 24.650.265,00$  24.650.265,00$  2.537.640,40$          













 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO



PROVINCIA:



MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:



BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL



PROGRAMA:



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL



DENOMINACIÓN DE LA OBRA:



UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL



PLAZO DE OBRA (MESES): 



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



FECHA ACTA DE INICIO ACU PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA
HOJA 1 DE 1



% Incidencia 



Rubro
Monto Total Rubro MES 1 - 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31



Senda Biosaludable Recreativa 40,227% 9.915.969,20$        35,026%  - 1,040% 1,040% 1,040% 1,040% 1,040%  -  -  -  -  - 



INFRAESTRUCTURA BASICA BARRIOS SAN JOSE Y DR. RENE FAVALORO



Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 2,745% 676.596,00$           0,742% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250%  -  -  - 



Conexiones domiciliarias de agua a red 1,159% 285.738,00$            - 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105% 0,105%



Sistema de Desagües Cloacales Barrio René Favaloro 6,513% 1.605.490,00$        3,577% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367% 0,367%  -  -  - 



Sistema de Desagües Cloacales Barrio San José 8,040% 1.981.919,80$        3,368%  - 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584% 0,584%  -  - 



Sistema de Desagües Pluviales 13,685% 3.373.472,00$        0,726% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178% 1,178%



Red Vial 17,941% 4.422.466,00$        11,823% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556% 0,556%



Red Peatonal 4,015% 989.699,00$           1,912% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191%



Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 0,174% 42.840,00$              -  -  -  -  -  -  -  - 0,043% 0,043% 0,043% 0,043%



Red Eléctrica y Alumbrado Público 5,501% 1.356.075,00$        1,432% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370% 0,370%



0



0



0



0



0



TOTAL PROYECTO MENSUAL 24.650.265,00$      58,608% 3,018% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 3,602% 3,645% 3,028% 2,444% 2,444%



TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 58,608% 61,626% 66,268% 70,910% 75,552% 80,194% 84,836% 88,438% 92,084% 95,112% 97,556% 100,000%



% 58,608% 3,018% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 4,642% 3,602% 3,645% 3,028% 2,444% 2,444%



% 58,608% 61,626% 66,268% 70,910% 75,552% 80,194% 84,836% 88,438% 92,084% 95,112% 97,556% 100,000%



$ 14.446.982,55$     743.939,24$          1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,20$       887.887,24$          898.604,10$          746.439,13$          602.488,24$          602.488,34$          



$ 14.446.982,55$     15.190.921,79$     16.335.209,03$     17.479.496,27$     18.623.783,51$     19.768.070,75$     20.912.357,95$     21.800.245,19$     22.698.849,29$     23.445.288,42$     24.047.776,66$     24.650.265,00$     



24.650.265,00$      14.446.982,55$     743.939,24$          1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,24$       1.144.287,20$       887.887,24$          898.604,10$          746.439,13$          602.488,24$          602.488,34$          



100% 24.650.265,00$      14.446.982,55$     15.190.921,79$     16.335.209,03$     17.479.496,27$     18.623.783,51$     19.768.070,75$     20.912.357,95$     21.800.245,19$     22.698.849,29$     23.445.288,42$     24.047.776,66$     24.650.265,00$     



-$                         -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        



0% -$                         -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        



100% 24.650.265,00$      14.446.982,55$     15.190.921,79$     16.335.209,03$     17.479.496,27$     18.623.783,51$     19.768.070,75$     20.912.357,95$     21.800.245,19$     22.698.849,29$     23.445.288,42$     24.047.776,66$     24.650.265,00$     



18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



TOTAL



24/10/2016



% por MES



% ACUMULADO



$  por MES



$ ACUMULADO



Acumulado Aporte Nación



BUENOS AIRES



LINCOLN



LINCOLN



BARRIO RENE FAVALORO Y SAN JOSE



37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"



$ 24.650.265,00



$ 24.650.265,00



31 MESES



$ 0,00



INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO



-



Descripción (Rubro e item)



Aporte Nación



Aporte Provincia/Municipio



Acumulado Aporte Provincia/Municipio



Sello y firma del Responsable del Ente EjecutorAutoridad Nacional Competente
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