




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ADENDA
AL CONVENIO ESPECÍFICO
SUSCRITO ENTRE LA EX SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT Y LA
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Diciembre de 2018, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por la señora secretaria, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ, DNI N° 22.653.243, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la "SECRETARÍA") y la MUNICIPALIDAD DE CAMPANA, representada en este acto por el señor intendente Sebastián Abella, DNI 24.939.000, con domicilio en la calle Av. Varela N° 371, de la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires (en adelante, la "MUNICIPALIDAD" y conjuntamente denominadas las "PARTES") se acuerda la siguiente ADENDA.

CONSIDERANDO:

Que con fecha 5 de diciembre de 2016 se suscribió el Convenio Específico (registrado como CONVE-2016-4279227-APN-SECVYH#MI) para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Colinas de Otamendi de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, por un monto de PESOS CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE (\$112.674.414) en el marco del Programa 37 "Acciones para la provisión de Tierras para el Hábitat Social" de la entonces Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano.


Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaría de Infraestructura Urbana
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


SEBASTIAN ABELLA
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

Que con fecha 24 de abril de 2017 se dio inicio a las obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Colinas de Otamendi de la ciudad de Campana.

Que la MUNICIPALIDAD solicitó mediante nota a la SECRETARÍA la reformulación del proyecto, adjuntando los informes que fundamentan los cambios, el nuevo plan de trabajo, el cómputo y presupuesto de los rubros a adendar y la correspondiente documentación técnica.


Que en atención a los motivos expuestos por la MUNICIPALIDAD y de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas por la SECRETARÍA, se ha determinado que la modificación propuesta resulta apropiada y técnicamente viable.

Que la MUNICIPALIDAD declara mediante la presente adenda que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo que obstaculicen la normal ejecución de las obras.

Por lo expuesto las PARTES acuerdan:

PRIMERA: Modifícase el objeto del Convenio Específico de fecha 5 de diciembre de 2016 (registrado como CONVE-2016-4279227-APN-SECVYH#MI), readecuando obras de infraestructura básica y fortalecimiento urbano que se ejecutarán en el barrio Colinas de Otamendi de la ciudad de Campana, conforme al Detalle de Obra del Anexo I y el Plan de Trabajo y Avance Obra del Anexo II, que forma parte integrante de la presente adenda, en el marco del Programa 37 "Acciones para la provisión de Tierras para el Hábitat Social" de la entonces Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano.

SEGUNDA: En función de las modificaciones indicadas en la cláusula PRIMERA el monto total del Convenio Específico es de PESOS CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$113.721.651,35). El aporte total de la SECRETARÍA consistirá en un monto total de PESOS CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO (\$110.277.104). El


Lic. María KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

aporte total de la MUNICIPALIDAD consistirá en un monto total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$3.444.547,35). Todo ello para la realización de las obras de infraestructura urbana a las que alude la cláusula PRIMERA.

El monto aportado por la SECRETARÍA es fijo, no será ajustado ni será pasible de redeterminaciones de precios. La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar la obra y a cargar con todos los gastos y costos que excedan el monto aportado por la SECRETARÍA.

TERCERA: La SECRETARÍA procesó desembolsos por un total de PESOS CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO (\$110.277.104) del monto total a aportar por la SECRETARÍA mencionado en la cláusula SEGUNDA, no quedando así desembolsos pendientes. Las PARTES manifiestan que la SECRETARIA transfirió en concepto del módulo de Desarrollo Humano la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (\$1.438.386) de la cual al día de la fecha no se encuentra rendida y ni certificada suma alguna, quedando así en poder de la MUNICIPALIDAD la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (\$1.438.386), la cual deberá ser rendida en el módulo Urbano.

CUARTA: Las PARTES convalidan el estado de avance físico y financiero actual en la ejecución del Convenio Específico, los cuales quedan sin efecto a partir de la firma del presente, según el detalle del Anexo III.

QUINTA: Sustituyese el Plan de Trabajos del Convenio Específico indicado en la cláusula PRIMERA por el nuevo Plan de Trabajos y Avance de Obra que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente adenda.

SEXTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO que como Anexo II ha sido aprobado por la

Lic. Marina KLEMMENEFVICZ
Secretaría
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

Resolución N° 122/2017 del 15 de marzo de 2017 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 562/2018 (registrada como RESOL-2018-562-APN-MI) del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

OCTAVA: La SECRETARÍA podrá rescindir el Convenio Específico previa notificación fehaciente a la MUNICIPALIDAD con una anticipación no menor a UN (1) mes.

En el caso que la MUNICIPALIDAD incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el Convenio Específico, los plazos para la ejecución de la obra, las características y lineamientos del proyecto acordado para la obra o que la ejecución de ésta sea defectuosa, la SECRETARÍA podrá rescindir el convenio sin preaviso notificando fehacientemente a la MUNICIPALIDAD.

Desde el momento que opere la rescisión del Convenio Específico la MUNICIPALIDAD deberá devolver los fondos que hayan sido desembolsados por la SECRETARÍA y no hayan sido rendidos y certificados.

NOVENA: El gasto que demande el cumplimiento de la presente adenda será atendido con el Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN" de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Jurisdicción 30 – Actividad 43 – Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 6 – Fuente de Financiamiento 15.

DÉCIMA PRIMERA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución de la presente adenda, las PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con

Lic. Marina KLEINBERG MOZ
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

competencia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previa lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.

Lic. Marina Klemensiewicz
Secretaría de Infraestructura
Urbana del Ministerio del Interior
Obras Públicas y vivienda

Sr. Sebastián Abella
Intendente de la Municipalidad
de Campana

SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ANEXO I

DETALLE DE OBRAS

- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura urbana y fortalecimiento urbano en el barrio Colinas de Otamendi de la ciudad de Campana.
- b) La SECRETARÍA financiará un monto total de PESOS CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO (\$110.277.104).
- c) La MUNICIPALIDAD financiará un monto total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$3.444.547,35).

Las obras se llevarán adelante de acuerdo al siguiente detalle:

RUBRO	MONTO
Red peatonal	\$5.392.700,00
Alumbrado público	\$5.252.000,00
Sistema de abastecimiento de agua potable	\$5.605.448,51
Red vial	\$34.630.500,00
Conexiones domiciliarias de cloaca	\$5.817.500,00
Obra de mitigación hidráulica – NIDO – polideportivo	\$50.532.546,55
Plaza principal	\$5.181.849,16
Refugios	\$610.200,00
Proyectos ejecutivos	\$698.907,13
MONTO TOTAL DE OBRA	\$113.721.651,35
MONTO TOTAL APORTE NACIÓN	\$110.277.104,00
MONTO TOTAL APORTE MUNICIPAL	\$3.444.547,35

- d) El plazo de obra es de VEINTE (20) meses.

Lic. Marina KLIMOWICZ
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - URBANO

PROVINCIA: BUENOS AIRES
 MUNICIPIO: CAMPANA
 LOCALIDAD: OTAMENDI
 BARRIO: 37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT NACION"
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
 DENOMINACION DE LA OBRA: Rúa Nacional N°9 y Corredor
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: 20 MESES
 PLAZO DE OBRA (MESES): 24/04/2017

LÍNEAS DE ACCIÓN:

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 110.277.104,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 3.444.547,35
TOTAL	\$ 113.721.651,35

MONTOS

Descripción (Rubro e ítem)	% Incidencia Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA													
		MES 1-18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26					
Rec Pralonal	4,74%	\$ 5.392.700,00	\$ 3.824.561,49	\$ 784.069,26	\$ 784.069,26										
Alumbrado Público	4,62%	\$ 5.252.000,00	\$ 5.252.000,00												
Sistema de abastecimiento de Agua potable	4,93%	\$ 5.605.448,51	\$ 5.605.448,51												
Red vial	30,45%	\$ 34.530.500,00	\$ 29.978.881,80	\$ 2.328.809,10	\$ 2.328.809,10										
Conexiones domiciliarias de obras	5,12%	\$ 5.817.500,00	\$ 5.817.500,00												
Obras de Mitigación Hidráulica - NIDO - polideportivo	44,44%	\$ 50.532.546,55	\$ 40.451.035,93	\$ 5.040.755,33	\$ 5.040.755,33										
Plaza principal	4,96%	\$ 5.181.848,16	\$ 3.488.925,99	\$ 646.461,59	\$ 646.461,59										
Reténidos	0,54%	\$ 610.200,00	\$ 463.752,00	\$ 73.224,00	\$ 73.224,00										
Proveedores Ejecutivos	0,81%	\$ 688.907,13	\$ 349.453,57	\$ 349.453,57											
TOTAL PROYECTO MENSUAL		\$ 113.721.651,35	\$ 95.280.105,69	\$ 9.220.772,83	\$ 9.220.772,83	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35								
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	100%	\$ 113.721.651,35	\$ 95.280.105,69	\$ 104.500.878,52	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35

% por MES	%	83,78%	8,11%	8,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% ACUMULADO	%	83,78%	91,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% ANTICIPO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% DESCUENTO	%	83,78%	8,11%	8,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% FINANCIERO por MES	%	83,78%	91,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% FINANCIERO ACUMULADO															
\$ por MES	\$	\$ 95.280.105,69	\$ 9.220.772,83	\$ 9.220.772,83	\$ 9.220.772,83	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35	\$ 113.721.651,35
\$ ACUMULADO															

Marina KLEMENSCHAK
 Secretaria
 Subsecretaría de Infraestructura
 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Urbanismo


SEBASTIÁN ABELLA
 Intendente Municipal

ANEXO III

Año	Expediente	Obra	ACU	Monto Original	Total Pagado /Circuito de pago (1)	Avance Físico Aprobado	Avance Físico presentado o	Último Aprobado		Pagados/Certificados Aprobados Pendientes de Pago		Certificados en Espera Rendición		Avance Financiero acumulado	Saldo Pendiente de Pago (2)	Anticipo y Desembolsos NO rendidos (3)	Saldo Disponible para la Adenda (2+3)	Nuevo Monto Convenio (4)	Salgo a Pagar con nuevo monto (4 - 1)
								Nº	Mes	Nº	\$	Nº	\$						
2	1257072016	Oramendi	4279227/2016	112.674.414,00	110.277.004,00	84,35%	84,35%	18	oct-18	1	1.118	95.280.105,69	95.280.105,69	97,87%	2.397.310,00	14.986.998,31	17.384.308,31		
				112.674.414,00	110.277.004,00							95.280.105,69	95.280.105,69		2.397.310,00	14.986.998,31	17.384.308,31		

NOTA 1: El Saldo Disponible para la Adenda esta conformado por el saldo pendiente de pago y lo desembolsado NO rendido

NOTA 2: El concepto Total Pagado /Circuito de pago esta conformado por todos los Expedientes de Pago procesados


 Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
 Secretario
 Secretario de Infraestructura Urbana
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


 SEBASTIAN ABELLA
 Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ANEXO IV

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2º.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1º del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3º del presente Reglamento;

Lic. Marina KLEMENČIČ
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
- f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;
- g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio

Lic. Marino KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contados desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre

Lic. Marina KLEMENCEWICZ
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°. - En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, es condición suficiente para solicitar un nuevo desembolso que se encuentre rendido al menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de los fondos transferidos acumulados al mes de avance de la obra que se haya declarado. Para la solicitud del último desembolso es exigible la rendición de cuentas del CIEN POR CIENTO (100%) de todos los fondos transferidos. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente reglamento.

ARTÍCULO 11.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3° del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

Lic. Marina KLEMENCIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal



*Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana*

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo de así corresponder.

Lidia Horta KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

SEBASTIÁN ABELLA
Intendente Municipal



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma ológrafa

Número:

Referencia: EX-2018-53977667-APN-DCYA#MI: "ADENDA CAMPANA- COLINAS DE OTAMENDI"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.