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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

El presente informe de Auditoria al Instituto Provincial de Vivienda de Entre Rios, realizado
entre los dias, entre los dias 18 al 22 de septiembre del 2023, contiene relevamientos,
evaluaciones y comentarios sobre la gestidn institucional, las acciones desarrolladas y la
utilizacion de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI) y otros recursos,
durante el ejercicio 2022, que reflejan el estado de situacién del Organismo Provincial al 31 de
diciembre de 2022.

La Comisién estuvo integrada por el Arquitecto Roberto Loépez, la Licenciada Malena
Palavecino y la Contadora Susana Pérez. La Sefiora Daniela Parodi realizé los relevamientos
con modalidad a distancia. Todos los agentes pertenecen al Ministerio de Desarrollo Territorial
y Habitat.

En el proceso del presente informe se ha tenido en cuenta:

e El informe de Auditoria realizado como consecuencia de la inspeccion efectuada al
Organismo respecto del Ejercicio 2021.

e Los informes trimestrales de avances fisico-financieros, correspondientes al Decreto
N22.483/93 han sido remitidos por la Jurisdiccidn para el ejercicio 2022

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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1. SITUACION INSTITUCIONAL
1.1. Marco Normativo del Organismo

Durante el afio 2022, el Instituto Autarquico de Planeamiento y Vivienda de la Provincia de
Entre Rios (IAPV), continio operando como Entidad Autdrquica del Gobierno Provincial de
acuerdo a la Ley de su creacién N° 4167 y normas modificatorias y/o complementarias. Se
integra al ambito del Poder Ejecutivo Provincial dependiendo funcional y jerarquicamente, del
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

1.2. Autoridades del Organismo sobre el ejercicio 2022.

El Organismo administrativamente se encuentra a cargo un Directorio conformado por un
Presidente, un Vicepresidente y dos Vocales. El SR. Bisogni, Marcelo Fabian , fue designado
por el Poder Ejecutivo Provincial, como Presidente del Directorio del IAPV, a través de la
promulgacion del Decreto Provincial N° 56/19.

Los niveles superiores de conduccién del IAPV, con las designaciones de los funcionarios a
cargo de las areas sustantivas, se indican en el cuadro siguiente:

DIRECTORIO DEL IAPV

CARGO FUNCIONARIO DESIGNACION
. . . . Decreto N° 56 /19
Presidente Sr. Bisogni, Marcelo Fabian M.PLyS.
Vicepresidente Sr. Baez, Marcelo Daniel Dec. N°389/2019
_ _ M.P.l.yS.
Directorio 5 N° 387/2019
Vocal de Directorio Sr. Martinez, Juan José ec.
M.P.L..yS.
Vocal de Directorio Prof. Espinoza, Miriam Liliana Dec.- N°388/201 9
M.P.LyS.
AUTORIDADES DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL IAPV
CARGO FUNCIONARIO DESIGNACION

Res. D-2882/2023

DIRECTOR DESARROLLO HUMANO Y HABITAT | CPN FERNANDEZ BURZACO JULIAN LAP.V

Res. D-1333/2022

DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES DRA OLIVERA SILVANA ANDREA LAPV

Resolucién

DIRECTORA ECONOMICA'Y FINANCIERA CPN. HASENAUER PAOLA ANDREA 0005/2020 |.AP.V

Res. D-914/2021

DIRECTOR OBRAS ING. MARTIN ALEJANDRO ARREDONDO LAP.V

Res. D-211/2022

DIRECTOR GENERAL CR. MATIAS CHERVO LAP.V

A continuacién, se detalla el personal jerarquico de las diferentes regionales, con sus
respectivas designaciones:
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SANCHEZ, HECTOR RICARDO — COORDINADOR DE JUNTAS DE GOBIERNO — Res.P-0006/2020
[LA.P.V.

ARGUELLO BARBISAN, ELVIO RICARDO — SECRETARIO PRIVADO DE PRESIDENCIA — Res. P-
0007/2020 I.A.P.V.

RODOLFO ROGELIO ESCOBAR- DIRECTOR REGIONAL OESTE- RES. P-0011/2020.

OLIVERA, CARLOS RAMON DIRECTOR REGIONAL SALTO GRANDE Res. D-0690/2023 |.A.P.V.
CRESPO DANIEL ADOLFO- DIRECTOR REGIONAL SUR- RES. P-0012/2020

SOUCHETTI ROBERTO FABIAN- DIRECTOR REGIONAL CENTRO ESTE- Res. P-0122/2020.
BRUNETTI JOEL ALEJANDRO SUBDIRECTOR COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVO Res.
D-1596/2022 I.A.P.V.

1.3. Planta de Personal.

En el siguiente cuadro se indican los datos del ultimo trienio, con relacién a la dotacidn del
personal del Organismo.

PLANTA DE PERSONAL PERIODO 2020-2022

Anho Pta. Pta. Trans. | Contratados | TOTAL Pr’of..y/o Administ. Otros
Perm. Técnicos
2020 166 9 15 190 117 70 3
2021 156 9 15 180 113 65
2022 (1) 171 8 5 184 123 60 1

Al 31/12/22, el IAPV contaba con una planta de personal de 184 agentes. Cabe sefialar que el
Instituto ademas de funcionar en su sede central, cuenta con cuatro regionales distribuidas en
el territorio provincial, Regional Oeste; Sur; Centro Este y Regional Salto Grande.

GERENCIAS DESCENTRALIZADAS

REGIONAL Pztr: Contr. T:is TOTAL :‘Z‘:“‘c’é 2 Administ | Otros
Oeste 53 1 3 57 24 29 4
Sur 18 2 0 20 14 5 1
Centro Este 22 1 0 23 13 9 1
Salto Gde. 29 5 0 34 18 16 0
Sub total (2) 122 9 3 134 69 59 6
Total (1) + (2) 293 17 8 318 192 119 7

La distribucidon por Dependencia y Situaciéon de Revista se detalla en las Planillas N°1 que se
adjuntan como Anexo al presente informe en el Anexo.

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS
2.1. Operatorias FONAVI durante el Ejercicio.

Durante el ejercicio 2022, el IAPV, continud con la ejecucion de proyectos a través de una
operatoria vigente en el ejercicio anterior:

- Primero Entre Rios, Primero tu Casa

2.2. Lineas de Accidn orientada a la discapacidad. Cumplimiento de la Normativa en relacion
con los porcentajes minimos establecidos.

Se informa que, durante el ejercicio 2022 no se obtuvo informacion sobre la ejecucién de
viviendas para personas con capacidades diferentes.

2.3. Programas Federales durante el ejercicio

El IAPV ejecuto obras, de acuerdo a los lineamientos de los siguientes Programas Federales en
todo el territorio Provincial

- Plan Nacional de Vivienda y Habitat

- Programa Federal de Construccién de Viviendas Techo Digho

- Programa Casa Propia — Construir futuro

- Programa Reconstruir
La descripcidon de cada uno de los Programas Federales a los que adhirié la Provincia, su
denominacion, origen de los fondos, destinatarios, tipo de solucién habitacional y rol de los
actores intervinientes, se detallan en las Planillas N° 2, Anexa al presente Informe.

2.3.1. Llamados a Licitacion realizados por el I.LA.P.V.

Se informa que el Instituto Provincial ha realizado llamados a licitacion bajo la operatoria
Primero tu Casa, para un total de 90 viviendas; 17 en Gualeguaychu, 48 en Federal, 17 en La
Paz y 8 en Santa Luisa.

Por otra parte, se hace mencién que el IPAV ha llamado a licitacidon bajo el Programa Casa
Propia, para la construccion de 706 viviendas en diferentes localidades, entre ellas Santa Ana,
Segui y Herrera

Para mas detalles, se adjuntan las planillas 1.3 al presente informe.

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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3. EJECUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA
3.1. Programa FO.NA.VI

3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante el 2021 y 2022 segun
Operatorias.

. 2021 2022
Operatorias
Viv. Sol. Hab. Viv. Sol. Hab.
Origen de los o/d — — —
fondos CRECER CON LA COMUNIDAD

PRIMERO TU CASA 122
CREDITOS — Primero tu casa 122 - - -
Totales 244 - -—

FUENTE: IAPV

3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2021 y 2022, segun
Operatorias

. 2021 2022
Operatorias
Viv. Sol. Hab. Viv. Sol. Hab.
Origen de los o/d
fondos CRECER CON LA COMUNIDAD

PRIMERO TU CASA 193
CREDITOS — Primero tu casa 49 - — —
Totales 242 -—- - -

FUENTE: IAPV

El detalle de las obras de viviendas y soluciones habitacionales en ejecucién al 31/12/22
correspondientes a las distintas Operatorias, se consignan en Planillas 3 V.T., que se adjunta
como Anexo al presente informe.

3.1.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecucién al 31/12/21vy al 31/12/22 segin
Operatorias.

. 2021 2022
Operatorias
Orizen de| Viv. Sol. Hab. Viv. Sol. Hab.
rigen de los . .
fondos CRECER CON LA COMUNIDAD 21 21
PRIMERO TU CASA 462 462%*
CREDITOS — Primero tu casa 73 - 73* ---
Totales 556 - 556
FUENTE: IAPV

* La obra perteneciente a la operatoria CRECER CON LA COMUNIDAD (21 viv.) detallada en el cuadro precedente, se encuentra
paralizada desde el afio 2008 a la espera de que sea resuelta su situacién administrativa.

* Se contabilizan las obras en ejecucidn de ejercicio 2021 para las operatorias Primero tu Casa y Créditos Individuales, por no
contar con la informacidn actualizada a la fecha de cierre de la confeccién del presente informe.

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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El detalle de las obras de viviendas y soluciones habitacionales en ejecucion al 31/12/22
correspondientes a las distintas Operatorias, se consignan en Planillas 3 V.E, que se adjunta
como Anexo al presente informe.

3.1.4. Créditos Individuales iniciados y terminados durante 2022 y en ejecucién al 31/12/22,
segun las distintas modalidades.

Cabe sefialar que durante el ejercicio 2022 se ejecutaron créditos individuales a través del
programa Primero tu Casa Operatoria Il y III.
Los datos se consignan en Planilla 3 CRED. anexa al presente informe

3.1.5. Obras de Nexo, de Infraestructura y Obras complementarias iniciadas y terminadas
durante 2021 y 2022 y en ejecucion al 31/12/21y al 31/12/22.

INICIADAS | TERMINADAS | EJECUCION
RECURSOS CONVENIO
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022
CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURO (infra) 9 9
ORIGEN DE %, \"NAC. DE VIV. — LINEA DE ACCION | - infra 1 1
LOS FONDOS
PLAN PCIAL — PRIMERO TU CASA - infra 10 20 14 17 30 33
TOTALES 10 29 14 17 31 43
FUENTE: IAPV

3.1.6. Obras de Equipamientos iniciadas y terminadas durante 2022 y en ejecucién al
31/12/22.

El Instituto (IAPV), no ha ejecutado obras de equipamiento durante el ejercicio 2022.

3.1.7. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2022,
segun Operatorias.

No se consignan los datos correspondientes al costo y superficie de las viviendas terminadas
por operatorias Fonavi, por no contar con la informacién actualizada para su célculo.

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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3.2. PLAN NACIONAL DE VIVIENDA Y EX PROGRAMAS FEDERALES

3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, durante 2021 y 2022, segun

Programas Federales.

2021

2022

Operatorias

Viv. Sol. Hab.

Sol. Hab.

TECHO DIGNO -

PROG. FED. MEJOR VIVIR - MUNICIPIOS -

FONDOS

NACIONALES PROG. FED. EMERG. HABITACIONAL -

PROMEBA -

PROG. FED. CONST. VIV. -

PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS -

CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURO -

TOTALES ="

FUENTE: IAPV

3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, durante 2021 y 2022 segun

Programas Federales.

2021

2022

Operatorias

Viv. Sol. Hab.

Sol. Hab.

TECHO DIGNO -

PROG. FED. MEJOR VIVIR - MUNICIPIOS -

FONDOS

NACIONALES PROG. FED. EMERG. HABITACIONAL -

PROMEBA -

PROG. FED. CONST. VIV. -

PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS -

CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURO -

TOTALES -

FUENTE: IAPV

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecucién al 31/12/21y al 31/12/22, segun

Programas Federales.

. 2021 2022
Operatorias
Viv. Sol. Hab. Viv. Sol. Hab.
TECHO DIGNO 23 23
PROG. FED. MEJOR VIVIR - MUNICIPIOS 940 940
FONDOS Y 0"
NACIONALES PROG. FED. EMERG. HABITACIONAL
PROMEBA 19 19
PROG. FED. CONST. VIV. 59 59
PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS 500 500
CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURO 241
TOTALES 602 959 602 1200
FUENTE: IAPV

*La obra en ejecucion para la operatoria Prog. Fed. Emerg. Habitacional son las que se informaron en 2018, ya que no se obtuvo

informacidn sobre el estado de las mismas al cierre del ejercicio 2021.

.El detalle de las obras de viviendas y soluciones habitacionales que se encontraban en ejecucion al 31/12/22 correspondientes a

los distintos Programas, se consignan en Planillas 3.VE, que se adjuntan en el Anexo del presente informe.

3.2.4. Obras del Programa Federal de Mejoramiento del Habitat Urbano, Infraestructuray
Obras Complementarias, iniciadas, terminadas y en ejecucion al 31/12/21y al 31/12/22.

INICIADAS | TERMINADAS | EJECUCION
RECURSOS CONVENIO
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022
NACIONALES | Obras de Mejoramientos Hab. Urb. Obras de - - - - 3 3
Infra. Y O.C.- Construccién de Viviendas
Obras de Mejoramientos Hab. Urb. Obras de . N . N 3 3
Infra. Y O.C.- Techo Digno
TOTALES - - - - 6 6

FUENTE: IAPV

No se observa movimiento en el detalle de las obras de Infraestructura,

durante el afio 2022 y en ejecucidn al 31/12/22.

iniciadas y terminadas

3.2.5. Obras de Equipamiento, iniciadas y terminadas durante el 2022 y en ejecucién al

31/12/21y31/12/22, con recursos Nacionales.

Cabe sefialar que durante el ejercicio 2022, el I.P.A.V. no ejecuto obras de equipamiento.

3.2.6. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2022 segtin

Operatorias.

El calculo de los costos finales y superficies promedio de la totalidad de las obras terminadas
durante el ejercicio auditado, no pudo realizarse por no haber obras de viviendas terminadas

mediante Programas Federales

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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3.2.7. Identificacién de proyectos paralizados y/o rescindidos a la fecha de la presente
auditoria.

Cabe sefialar que no se contdé con la informacidon correspondiente a las obras que se

encontraban paralizadas y/o rescindidas, ejecutadas y financiadas a través de los Programas
Federales

3.2.8. Situacion General de los Programas Federales a la fecha de cierre del ejercicio 2022.

INICIADAS TERMINADAS
ACUMULADAS ACUMULADAS EN EJECUCION AL 31/12/22
PROGRAMAS C/ RECUR. NAC.
VIV S.H VIV S.H VvIv S.H
P: I.:ederal de Construccion de 2747 N 5 688 - 59 N
Viviendas
P. Federal de Solid. Habitacional 2.156 - 2.156 -—- - -
P: I.:ederal de (.Zonstruccmn de 5375 . 5 375 . N N
Viviendas Plurianual
P. Plurianual Reconvertido 702 --- 702 - --- ---
P. Techo Digno 7.482 - 7.459 --- 23 -
Plan Nacional de Viviendas 500 - -—- 500 -
P. Vllla.s y Asentamientos 750 N 750 - N .
Precarios
P. ngeral de Emergencia 1274 N 1,254 . 20 N
Habitacional
P. Federa.l Mejor Vivir”- . 261 . 261 N N
Cooperativas
P. Fe.d.ergl Mejor Vivir”- N ) 614 N 1674 N 940
Municipios
P. Federal “Mejor Vivir”- N 189 . 189 N N
Empresas
PROMEBA 14 378 14 359 --- 19
Casa propia — Construir Futuro 241 241
TOTAL 18.000 3683 17398 2483 602 1200
FUENTE: IAPV

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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3.2.9. Situacion General de los Programas Federales y Programas FONAVI a la fecha de cierre
del ejercicio 2022.

INICIADAS TERMINADAS EN EJECUCION
PROGRAMA
VIV. S.H VIV. S.H VIV. S.H
FO.NA.VI. 556
FEDERALES 241 602 1200
TOTALES 241 1158 1200
FUENTE: IAPV.

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
Instituto Provincial de la Vivienda de Entre Rios
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4. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
4.1. Registro de la demanda y Seleccién de Postulantes

El IAPV cuenta con un Registro Unico y Permanente de Demanda Habitacional online abierto
de forma permanente, en donde los interesados pueden inscribirse y/o actualizar sus datos. En
caso de no poseer una computadora o tener problemas en la inscripcion, pueden asistir a la
Municipalidad o Junta de Gobierno mas cercana, como asi también a cualquiera de las
regionales que posee el Instituto en la provincia.

En octubre del afio 2021, mediante Resolucién de Directorio IAPV N° 2557%, se aprobd la
Reglamentacion General del Programa “Primero tu Casa”, en sus 3 lineas de accion: Operatoria
I, Operatoria Il y Operatoria lll. La inscripciéon para acceder serd a través del Sistema de
Inscripcion de Demanda Online, vigente en la pagina web de IAPV (www.iapv.gov.ar) y se
asignara el beneficio mediante la modalidad de sorteo, previa difusion masiva.

En la citada Resolucion se estipulan los requisitos comunes para ser adjudicatario de
cualquiera de las tres operatorias, a saber:

Encontrarse inscripto en el Registro de demanda online.

Haber actualizado los datos cada 12 meses.

Poseer documento nacional de identidad o ser nacionalizado/a.

Ser mayor de edad (18 afios), o emancipado judicialmente.

No ser deudor alimentario, segun certificacion emitida por Registro de Deudores

Alimentarios de la provincia de Entre Rios -Ley N° 9.424, constituyendo motivo de

exclusion.

Constituir grupo familiar.

® Para el caso de inscriptos que detenten la responsabilidad parental compartida de
hijos o hijas menores, deberdan poseer documentacidon legal que acredite la
desvinculacién. Participaran del sorteo los dos grupos familiares.

e No podran haber sido beneficiarios de algin programa estatal de la vivienda, nacional,
provincial o municipal. Se exceptla de esta disposicidn a los convivientes que
acrediten haber constituido un nuevo grupo familiar, siempre y cuando hayan
finalizado las gestiones necesarias para el cambio de titularidad de la unidad que se les
habia adjudicado originariamente.

® En caso de adjudicatarios que hubieren renunciado o una vivienda, habiendo devuelto
al organismo la misma, podra considerarse una nueva asistencia, siempre que no haya
antecedentes de irregularidad ocupacional, deudas, y si a juicio del profesional
interviniente su situacién actual amerita su inclusién.

e Ningun integrante del grupo familiar podra ser propietario de bienes inmuebles o

muebles, de valor equivalente al costo de la vivienda pretendida. En el caso que algun

miembro del grupo familiar sea informado como titular de inmueble con usufructo de
terceros, lo que debera ser debidamente documentado, no presentara inconveniente
para recibir el beneficio, ni se le solicitara presentacién del valor del inmueble.

1 . . L
Se adjunta una copia en la seccién Anexos.

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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En caso en que algun miembro del grupo familiar sea informado como conddmino de
algln inmueble se verificard que la valuacidn de mercado de ese porcentaje de
titularidad sea inferior al valor de la vivienda a otorgar por parte del Instituto.

En caso de que el solicitante sea titular de otros inmuebles, sera condiciéon para
acceder al beneficio, que el valor de mercado de dicho bien o bienes en su conjunto,
no supere el 50% del monto de la vivienda, razén por la cual debera presentar las
tasaciones correspondientes.

Ningun integrante del grupo familiar podra haber sido titular de un bien inmueble por
el plazo de dos afios anteriores contados a partir de la fecha de sorteo.

Para empleados en relacion de dependencia, se considerard situacion de revista de
planta permanente o contrato de servicios, con una antigliedad minima de un afio.
Para trabajadores independientes o autdnomos, se requerird la inscripcion al
monotributo con una antigliedad minima requerida de un afio en la categoria que
comprenda el monto de ingresos minimos requeridos y Ultimos tres pagos.

El grupo familiar deberad residir en la localidad donde se construye el conjunto
habitacional para el cual se postula, o en su radio de influencia, o que desarrolle su
actividad laboral en la misma.

Deberan tener conocimiento de la Ley Provincial N° 9.782/07, por la cual se dispone el
descuento directo del valor de la cuota o del canon de uso, sobre los haberes de
aquellos adjudicatarios que revistan el caracter de personal activo o pasivo de la
Administracién Publica Centralizada, Descentralizada, Entes Autarquicos y/o Empresas
del Estado, como agentes de retencion.

Para el caso de los pre adjudicatarios que no se encuadren en los términos de dicha
Ley Provincial y convenios concordantes entre los municipios, entes descentralizados y
caja de jubilaciones de la provincia, con este organismo, es requisito que deba
presentar un codeudor-solidario, quien deberd ser menor de 55 afios al momento de
la suscripcidon del contrato, y deberd estar alcanzado por la citada Ley.

En aquellos casos en donde el profesional de trabajo social interviniente en dicho
proceso informe que existe la imposibilidad para conseguir un codeudor-solidario con
estas caracteristicas, excepcionalmente se podra reemplazar por uno o dos empleados
privados que en total alcanzan 4 SMVM y que a la fecha de la presentacién con una
antigiedad minima de 5 afios. Los codeudores pueden ser de mas de un
preadjudicatario o ser adjudicatario siempre y cuando las cuotas garantizadas no
representen mas del 20% de sus ingresos.

Para aquellos adjudicatarios en relaciéon de dependencia con privados o auténomos -
monotributistas, serd requisito de adjudicacion el analisis de sujeto de crédito que
realizara el Area Comercial, dependiente de la Gerencia Comercial.

No haber falseado ni omitido datos en la declaracién jurada de inscripcién al Registro
Unico de la demanda.

Asimismo, se debe de Contar con ingresos formales, para las operatorias se estipulan los
siguientes ingresos:

Operatoria |: ingresos comprendidos entre 1 y 6 salarios minimos vital y movil.
Operatoria ll: ingresos comprendidos entre 2 y 6 salarios minimos vital y movil.
Operatoria lll: ingresos comprendidos entre 2 y 6 salarios minimos vital y movil.
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La cantidad de inscriptos acumulados por tramos de ingresos al 31 de diciembre de 2022 era la
siguiente:

Tramos de ingresos Cantidad de inscriptos

Capital Interior Total %
hasta $38.940 5.843 33.497 39.341 45.01
de $38.940 a $77.880 4.333 13.186 17.521 20.05
de $477.880 a $116.820 4.394 7.337 11.731 13.42
de $116.820 a $155.760 2.757 4.474 7.231 8.27
de $155.760 a $194.700 1.399 2.392 3.791 4.34
de $194.700 a $233.640 996 2.005 3.001 3.43
Mas de $233.640 1.202 3.590 4.792 5.48
Total 20.924 66.481 87.408 100,0

Fuente: Area de Desarrollo Humano. Gerencia Comercial. IAPyV de Entre Rios.

Como se puede observar en el cuadro precedente, el 45% de las familias postulantes contaba
con ingresos de hasta $38,940.-

4.1.1 Demanda de grupos familiares con algin miembro discapacitado.

Al 31 de diciembre de 2022, la cantidad de familias del registro de demanda con algun
miembro discapacitado, segun distribucién de ingresos, era la siguiente:

Tramos de ingresos Cantidad de inscriptos
Capital Interior Total %

hasta $38.940 478 2623 3101 43.15
de $38.940 a $77.880 418 1071 1489 20.72
de $477.880 a $116.820 328 622 950 13.22
de $116.820 a $155.760 240 405 645 8.98
de $155.760 a $194.700 118 203 321 4.47
de $194.700 a $233.640 68 166 234 3.26
Mas de $233.640 100 346 446 6.21
Total 1.750 5436 7186 100,0

Fuente: Area de Desarrollo Humano. Gerencia Comercial. IAPyV de Entre Rios.

Tal como podemos observar en el cuadro precedente, cabe sefialar que, del total de la
demanda registrada hasta el 31 de diciembre de 2021, el 8% corresponde a grupos familiares

con algin miembro discapacitado. A su vez, del total de estas familias, el 64% cuenta con
ingresos inferiores a $77.880.

4.2. Proceso de Seleccion de postulantes y adjudicacion de Viviendas

De acuerdo a lo establecido por la Resolucion de Directorio N° 2557/21, los beneficios se
asignan mediante la modalidad de sorteo publico, con intervencion de un escribano designado
por el IAPV. Los sorteos se efectuaran en la Sede Central del IAPV, o en el lugar donde
oportunamente se establezca. Previamente. Se debe realizar difusion de la fecha del sorteo, a
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través de los medios de comunicacién zonales, portales webs oficiales y redes sociales de uso
institucional.

En una instancia previa, los padrones provisorios de postulantes en condiciones de participar
del sorteo se expondran online tres dias antes como minimo para consulta, reclamo o
denuncia, como asi también el Padrén de excluidos a fin de ser perfeccionados con la
participacion ciudadana.

Los grupos familiares sorteados, tendran la condicién de preseleccionados. Luego del sorteo
seran citados para una instancia de evaluacién ante los profesionales de Trabajo Social
intervinientes, quienes emitirdn informe fundado sobre cada grupo familiar en cuanto a:
determinar el grado de parentesco; la constitucion de cada grupo familiar; en referencia a la
residencia en la provincia de Entre Rios en la localidad o radio de influencia; los ingresos
familiares y demds recaudos que corresponda relevar conforme los requerimientos de las
normas vinculadas con el PROGRAMA PRIMERO TU CASA, para lo cual se encuentran
facultados a solicitar toda documentacion que sea conducente a los efectos de acreditar la
informacién declarada oportunamente en la ficho de Inscripcidon, la cual posee cardcter de
declaracion jurada, y efectuar las visitas a los domicilios declarados.

A su vez, en relacién a la temdtica de violencia de género, en la citada resolucidn se establece:

-consolidar los objetivos previstos en el Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social,
ratificado por Resolucidon IAPV N° 3227/182, desarrollando una mirada atenta y sensible sobre
los grupos familiares a evaluar, procediendo con premura cuanto se tome conocimiento de
algun derecho vulnerado, dando inmediata intervencién a los organismos correspondientes,
para continuar con el proceso de asignacidn de la unidad;

-fortalecer acciones que permitan, desde la perspectiva de género, la finalidad de reparar
desigualdades y contribuir a la satisfaccién del derecho de acceso a la vivienda, en especial en
aquellas situaciones de violencia por motivos de género y de LGBTIQ+, atendiendo el abordaje
prioritario de la problemdtica del colectivo;

-en casos de situaciones de violencia por motivos de género entre integrantes del grupo
familiar conviviente, el/la profesional de trabajo social interviniente, sera quien profundice en
dicha situacién y producira informe fundado respaldado por actuaciones via judicial y
organismos de proteccién dependientes del Estado provincial, proponiendo el destino de la
unidad habitacional.

Por otro lado, el 13 de julio del 2021, mediante Resolucidn 15063 se aprobaron los padrones
para sorteo de pre adjudicatarios de la Operatoria 1, en relacién a la distribucién de los grupos
familiares y las diferentes tipologias de vivienda que se construyen en dicha Operatoria, a
saber:

2 ) ’ L
Se adjunta una copia en la seccion Anexos.

3 ) . .
Se adjunta una copia en la seccién Anexos.
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Cantidad de personal del Tipologia de
grupo familiar vivienda

2 personas monoambiente
3 personas 1 dormitorio

4 y mas personas

2 dormitorios

Viviendas entregadas en el ejercicio 2022

Segun lo informado por el Area de Desarrollo Humano, durante el ejercicio auditado se
entregaron 152 viviendas a través del Programa Primero tu Casa, y 48 créditos individuales
para construccion de obra nueva, correspondientes a la Operatoria Il de dicho programa.

Departamento Localidad y/o proyecto Cantidad de viviendas entregadas
DIAMANTE RACEDO 20
GUALEGUAYCHU ENRIQUE CARBO 10
GUALEGUAY GALARZA 22

LA PAZ PIEDRAS BLANCAS 10

LA PAZ LA PAZ 20

NOGOYA NOGOYA 12

URUGUAY ROCAMORA 10

ISLAS CEIBAS 10
FEDERACION CHAJARI 12

PARANA VIALE 10

FEDERAL FEDERAL 16

TOTAL 11 PROYECTOS 152 VIVIENDAS

4.2.1. Atencion de la demanda de familias con miembro discapacitado

Segun lo establecido en la Resolucion N° 2557/21, se afecta el 10% de cada grupo habitacional,
conforme Resolucidon del Directorio IAPV N° 3227/18. Los postulantes deben poseer
Certificado Unico de Discapacidad vigente, gestionado a través de las Juntas Evaluadoras del
IPRODI, o Certificado del CUCAIER (credencial extendida por el Central Unico Coordinador de
Ablaciones e Implantes de Entre Rios). Asimismo, deben reunir los requisitos exigidos para el
programa Primero tu Casa y demds condiciones establecidas por las normas vigentes en la
tematica (Ley Nacional N° 22.431 — Ley Nacional N° 26.928)

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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En el afio 2022 se entregaron 10 viviendas a grupos familiares con algin integrante
discapacitado, correspondientes al Programa Primero tu Casa, segun el siguiente detalle:

Departamento Localidad y/o proyecto | Cantidad de viviendas para Vivienda
familias ¢/ integrantes con Adaptada
discapacidad entregadas

DIAMANTE RACEDO 2 si

GUALEGUAYCHU ENRIQUE CARBO 1 si

GUALEGUAY GALARZA 2 si

LA PAZ PIEDRAS BLANCAS 1 si

LA PAZ LA PAZ - -

NOGOYA NOGOYA 1 si

URUGUAY ROCAMORA - -

ISLAS CEIBAS 1 si

FEDERACION CHAJARI 1 si

PARANA VIALE - -

FEDERAL FEDERAL 1 si

TOTAL 11 PROYECTOS 10 VIVIENDAS

Como podemos observar en el cuadro precedente el Instituto cumplié con
estipulado por ley.

4.3. Precios de venta y cuotas de amortizacion

el porcentaje

A continuacidon se detallan los valores correspondientes al precio de venta y cuota de
amortizacion de las viviendas que ingresaron al sistema de recupero en 2022, Cuotas
subsidiadas Resolucidn 2557/21 hasta un 65%, segln operatoria:
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Precio de venta Cuota de amortizacion Plazo Interé
Operatoria (en$) (en $) (en n(;r)es
meses) °
Mono. 1d. 2d. Mono. 1d. 2d.
Programa
Primero tu | 4638878,95 | 5500591,44 | 6242532,72 | 14753,74 | 17494,37 | 18310,27 300 10
Casa
Programa
Primero tu
Casa -Créditos 2.354.245,97 20.838,11 300 10
Individuales-
obra nueva
Fuente: Area Comercial - Direccién de Desarrollo Humano y Habitat.
Ingresos Familiares Minimos
En el siguiente se consignan los ingresos familiares minimos aproximados que deberia poseer
cada grupo familiar, tal que la cuota no afecte mds de un 20% de los mismos:
Operatoria 2 dor.
Programa Primero tu Casa 91.500
Pro_gn:ama Primero tu Casa -Créditos 100.838
Individuales- obra nueva
4.4. Facturacidn y Recupero de Cuotas de Amortizacion. Nivel de Morosidad
Durante el ejercicio 2022, el porcentaje de morosidad en la amortizacion de cuotas de vivienda
correspondientes a las operatorias del FONAVI y del Plan Federal fue de 22%, lo que constituye
un descenso de un 2,4% respecto del ejercicio anterior.
Concepto Aio
2018 2019 2020 2021 2022
Facturacion 313.971.457 446.940.646 513.904.884 617.323.527 910.858.717,33
Recupero 237.236.378 344.895.078 380.786.811 466.797.536 710.066.419,74
Morosidad 24,4 22,8 25,9 24,4 22

Fuente: Gerencia Comercial. IAPyV de Entre Rios

4.4.1. Respecto de las operatorias FO.NA.VI.

Durante el ejercicio auditado la morosidad para las operatorias del FONAVI disminuyé un 1,9%
respecto del ejercicio anterior, tal como se detalla a continuacién:

Concepto Ao
2018 2019 2020 2021 2022
Facturacion 259.902.592 389.248.226 453.391.693 540.614.991 801.446.590,10
Recupero 190.676.100 296.911.995 331.556.323 402.437.458 611.223.150,21
Morosidad 26,6 23,7 26,9 25,6 23,7

Fuente: Gerencia Comercial. IAPyV de Entre Rios
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4.4.2. Respecto de los Programas Federales

Durante el ejercicio auditado la morosidad para las operatorias del Plan Federal disminuyé un

6,7% respecto del ejercicio anterior, tal como se detalla a continuacion:

Concepto Ao
2018 2019 2020 2021 2022
Facturacion 54.068.866 57.692.420 60.513.191 76.708.536 109.139.127,23
Recupero 46.560.278 47.983.131 49.230.488 64.360.078 98.843.269,53
Morosidad 13,9 16,8 18,6 16,1 9,4

Fuente: Gerencia Comercial. IAPyV de Entre Rios

4.5 Adjudicaciones y Escrituraciones. Evolucidn histérica y anual sobre viviendas adjudicadas

y escrituradas.

Durante el afio 2022 se escrituraron un total de 2.419 viviendas.

A continuacion, se presenta un detalle de la situacidn de adjudicacién y escrituracién del
parque de viviendas financiadas por el Instituto, al cierre del ejercicio 2022:

Desde el inicio del FONAVI

no se
Total de viviendas adjudicadas proporcion6
datos
Total de viviendas escrituradas 43229
o con hipoteca 30664
o canceladas 12565
Con escrituracion en tramite 10900
Sin iniciar trdmite de escrituracion 850
% de unidades adjudicadas/escrituradas N/A
Fuente: Gerencia Comercial. IAPyV de Entre Rios
Durante 2022
Total de viviendas adjudicadas en 2022 152
Total de viviendas escrituradas en 2022 2419
no se
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2022 proporcioné
datos
% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2022 N/A

Fuente: Gerencia Comercial. IAPyV de Entre Rios
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La referente del Area de Escrituraciones y Boletos informa que el 60% de las escrituras se
tramitd a través de Escribania de Gobierno de la Provincia y el resto a través del colegio de
escribanos por convenio.

Respecto de los principales motivos que dificultan la escrituracién, manifiesta que un 30% se
debe a problemas relacionados con la documentacion, otro 30% a la situacion legal de los
adjudicatarios, un 20% a la capacidad operativa de las entidades actuantes y otro 20% a la
situacidon derivada de la ocupacion irregular de las unidades.
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5. SOBRE EL ESTADO FINANCIERO CONTABLE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°
2483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a la
Subsecretaria de Politicas de Vivienda e infraestructuras del Ministerio de Desarrollo Territorial
y Habitat (*) para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, ya
sean estos provenientes de transferencias FONAVI, de recuperos, de otros recursos y de los
gue se enuncian expresamente en cada uno de los convenios indicados en el presente informe,
se han realizado los procedimientos habituales de auditoria, en el Instituto Autarquico de
Planeamiento y Vivienda de la Provincia de Entre Rios del ejercicio 2022.

(*) Por medio del Decreto 50/2019 DCTO-2019-50-APN-PTE - Estructura Organizativa, del 20/12/19, se aprobé el Organigrama de
Aplicacion de la Administracion Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaria, credndose el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Habitat

5.1. Programa FO.NA.VI.

El Sistema Federal de la Vivienda fue creado por Ley 24.464. Los recursos del FONAVI son
distribuidos automaticamente a cada jurisdicciéon segun los coeficientes de distribucion que
resultan de la aplicacién de la ley, siendo el correspondiente a la Provincia de Entre Rios del
3,9%.

La Ley 27.429 “Consenso Fiscal” promulgada por Decreto 1115/2017 del 29-12-2017,
determina, en el Punto Il “Compromisos asumidos por las Provincias y la CABA Inciso w), que
se debe aplicar los recursos del FONAVI y los montos de la recuperacidn de las inversiones
efectuadas, sus intereses y reajustes a financiar la compra y construccidon de viviendas,
mejoramientos, obras de urbanizacién, infraestructura y servicios y cubrir los gastos
correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 62 y 72 de la Ley 24.464.

En IV “Plazo Supletorio de Cumplimento”, establece que “todos los compromisos asumidos en
el Consenso deberan cumplirse antes del 31 de diciembre de 2019...".

La mencionada Ley fue ratificada por Ley 10557 Provincia de Entre Rios del 04-01-2018, y en su
art. 5 sefiala que “la aplicacién de la disposicion contenida en el Punto Il “Compromisos
asumidos por las Provincias y la CABA Inciso w) del Consenso Fiscal, entrara en vigor a partir
del afio 2020”.

La misma Ley 27.429 “Consenso Fiscal” del 29-12-2017, propicio, ademas, un cambio en la Ley
del Impuesto sobre los Combustibles Liquidos y el Gas Natural, produciéndose una
modificacién de sistema por Ley 27.430, a partir de marzo de 2018.-Impuesto sobre los
combustibles liquidos y al Diéxido de Carbono-.

El impacto en la recaudacién del FONAVI se produjo por el reemplazo de un sistema de
alicuotas por unidad de producto vendido, por otro en funcién de un monto fijo, con
actualizacién por trimestre calendario sobre la base del IPC y un impuesto a las emisiones de
didxido de carbono, también de suma fija.

Dicha recaudacion FONAVI se ha visto afectada por la importante reforma mencionada, asi
como por decisiones posteriores a la misma, dadas por una serie de medidas que desdoblaron
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o difirieron las actualizaciones del impuesto, generando retrasos de la suma fija en relacion
con el indice de precios.

Atento a ello las Transferencias Automaticas del ejercicio 2022 han aumentado respecto del
ejercicio anterior solo el 15,54%.

5.1.1. Transferencias Automaticas ejercicio 2022

El Banco de la Nacidn distribuye el monto de la recaudacién correspondiente al FONAVI a
partir del afio 2013, dando cumplimiento a la Resoluciéon Declarativa Nro. 4 de la Comisién
Federal de Impuestos.

Las transferencias informadas del periodo comprendido entre el 01/01/2022 al 31/12/2022
son las informadas en Planillas 5.1 y 5.7 por el IAPV, Cuenta Corriente N° 39010153/30 del
Banco de la Nacidon Argentina y Cuenta Corriente 612422/5 del Banco de Entre Rios.

El Contrato Financiero del Fideicomiso Financiero Programa Federal Plurianual de Construccién
de Viviendas, suscripto con fecha 2 de agosto de 2011, entre el IAPV y Nacién Fideicomiso y el
Contrato de Garantia, determinan que el Flujo FONAVI del IAPV debe ser retenido y transferido
a la cuenta abierta a nombre del Fideicomiso de Garantia y luego transferido a la respectiva
cuenta del IAPV.

De lo indicado precedentemente se extraen las siguientes conclusiones:

Transferencias s/ MDTyH. durante el periodo S 2.203.339.974,26
Mas: 39.609.893,17
3.088.315,45 S
0.P. 2021 informadas en 2022
36.712.577,96 §$
Retenciones Convenio Cancelacion de deudas con
el B.H.S.A:(1) "191.000,24 3
Menos S 69.353.952,57
) 42.982.411,07 $
O.P. del 2022 ingresada en 2023 S
Otros (2) 26.371.541,58 §$
Dif. -0,08 $
Informado s/Planillas 5.1 del IAPV al
31/12/22 S 2.173.595.914,86

(1) Se refiere a las retenciones y devoluciones realizadas en cumplimiento Convenio de Cancelacion de
Deuda de Financiamiento Intermedio y Cldusulas Complementarias, formalizado Mediante Escritura
442 del 24/9/1999 entre el IAPV y el Banco Hipotecario S.A., segun el siguiente detalle:

Mes Retenciones Reintegros

Total anual | 2.529.986,86 2.338.986,62
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(2) Montos que corresponden a gastos, (Impuesto sobre los créditos y débitos), debido a la afectacion del
Flujo de FONAVI y que fueron informadas en el Organismo.

Las Transferencias Automaticas al Organismo se incrementaron respecto del ejercicio anterior
(51.907.028.248,55-,) el 15,54%. El total acreditado representa el 46,56% del total de ingresos
del IAPV.

Los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2022 son los sefialados en el Estado de
Movimiento de Fondos al 31/12/2021.

5.1.2. Otros ingresos registrados en el ejercicio.
El Organismo Provincial informo que, durante el periodo recibié otros ingresos por S

575.470.897,52; de los cuales S 109.113.434,10 corresponden a fondos Provinciales para el
Programa “Primero Tu Casa”.

Concepto S
Aporte provincial 521.856.563,38
Dev. Fondos Nacién Fideicomiso 29.009.000,00
Venta de Pliegos y Aranceles 11.303.471,19
(*)2%FONAV!I s/Certificados“Casa Propia” 12.818.199,45
Otros 483.663,50
Total 575.470.897,52

(*) En las Resoluciones de Directorio del IAPV de aprobacion de los certificados de obra del programa
“Casa Propia-Construir Futuro”, se solicita la transferencia /depdsito, a quien acredite ser cesionario, de
los montos correspondientes a las deducciones aplicadas a los certificados en concepto de gastos
administrativos.

Estos ingresos representan 12,33% del total de ingresos del periodo, habiendo aumentado el
348,09% respecto del ejercicio anterior, (5128.427.394,77).

5.1.3 Ingresos de Recuperos por cuotas de amortizacion

El recupero por cuotas de amortizacién de obras FONAVI informado por el IAPV durante el
ejercicio 2022 ascendid a $806.508.609,86.- informada por la Gerencia Contable del
Organismo, segun Planillas 5.1, 5.3. y 5.7., habiéndose producido un aumento en valores
absolutos, respecto del ejercicio anterior ($495.668.578,12.) de 62,71%

Los mismos representan el 17,28% del total de ingresos del Organismo.

Estos valores son los utilizados a efectos de la determinacién de la posicidon financiera al
31/12/22.
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5.1.4.

Segun surge de las Planillas 5.1, 5.5 y 5.7 el Organismo Provincial invirtié en obras, durante el
periodo, la suma de $ 1.420.174.974,65.- los que representan el 52,44% del total de Inversién

en Obras del ejercicio.

La composicidon de las inversiones, informada fue la siguiente:

Inversién Fondos FONAVI y/o Provinciales durante el ejercicio 2022

Tipo de Obra

Monto invertido
2021

Monto invertido
2022

Primero Tu Casa

659.676.487,55

1.249.387.473,08

Créditos Individuales

118.643.352,10

70.482.419,96

Otros

671.487,67

Retenciones

47.919.065,08

100.305.081.61

Total

826.910.392,40

1.420.174.974,65

(*) EIIAPV informa que la Inversion en Infraestructura PROV.es de un monto devengado de 5 325.169.933.32-.

La Inversion en Obras con recursos FONAVI y/o provinciales, representa, el 36,17% del total de

egresos del periodo.

Estos valores representan un aumento, respecto del ejercicio anterior ($826.910.392,40.) del

71,78%.

Se toma muestra de pagos del mes de noviembre 2022, resultando de ella expedientes de
pago correspondientes a Vivienda, Créditos personales e Infraestructura, no habiendo

observaciones que efectuar.

5.1.5

Egresos no afectados a obras en el periodo. Composicion.

Segln surge de la informacidn detallada en las Planillas 5.1, 5.6 y 5.7 durante el afio 2022 se
aplicaron a gastos y otros egresos no afectados a obras $1.218.964.720,96.-

Gastos Operativos

Concepto S % Subtotal %
Comisiones bancarias 1.660.669,82 | 0,14%
Haberes del Personal 951.375.392,33 | 81,92%
Gastos de Funcionamiento 208.339.658,81 | 17,94%
Gastos Operativos 100 1.161.375.720,96 | 95,28
Otros Egresos (1) 57.589.000,00 100 57.589.000,00| 4,72
Total 1.218.964.720,96 | 100

(1)  Corresponden al Monto requerido PFPCV Pcia. Entre Rios Fideicomiso Financiero.

Los gastos operativos ascienden a $ 1.161.375.720,96.-, y representan:
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Concepto %2021 %2022
Total de Ingresos 18,75 25%
Inversion en Obras 32,79 43%
Total de Egresos 24.34 30%

Estos gastos aumentaron respecto de los ejercicios 2020/2021 un 41,20% ($419.219.981,86.-)
y respecto el 2021/2022 el 96,20% (S 591.932.540,61.-).

5.2. Programa Federal de Vivienda
5.2.1. Ingresos correspondientes al Programa Federal de Vivienda durante el ejercicio
Los fondos transferidos por Nacion durante el ejercicio 2022 fueron realizados para el

Programa Reconstruir al que ha adherido la jurisdiccién, segun Planillas 5.1; 5.2. FED. y 5.7,
ascendieron a $ 1.112.741.481,56.- segun el siguiente detalle:

Concepto 2021 2022 %
PFCV Techo Digno 0,00 0,00 0
PFCV Mejor Vivir 0,00 0,00 0

1.027.112.213,15 100
1.027.112.213,15 100

Reconstruir
Total

617.689.492,81
617.689.492,81

Estos recursos representan el 22% de los ingresos del Organismo percibidos en el periodo.

Las Transferencias por este concepto aumentaron en el ejercicio 2022 respecto del
2021(5617.689.492,81.-) el 66,28%.

5.2.1.1. Programa Reconstruir

Durante el ejercicio 2022 se han transferido para el Programa Reconstruir, la suma de S
1.027.112.212,71.-, para la obra “Terminaciéon de 500 Viviendas en Parand”, a la Cuenta
Corriente N2 3900117346 del Banco de la Nacion Argentina, segun el siguiente detalle:

Programa N°ACU Desemb. F.de Pago Monto
Reconstruir 52483511/2021 6 08/02/2022 74.544.872,23
7 21/02/2022 67.055.808,77
8 10/05/2022 73.146.094,50
9 10/05/2022 65.620.316,37
10 10/05/2022 112.716.814,60
11 30/05/2022 82.657.436,17
12 26/07/2022 101.535.232,79
13 16/12/2022 115.818.895,16
14 16/12/2022 111.808.255,75
15 16/12/2022 121.231.817,21
16 16/12/2022 100.976.669,16
Total 1.027.112.212,71

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022

Instituto Provincial de la Vivienda de Entre Rios

24



mMinisterionde Desarrollo Territonal v Hébitat
¥7 |Presidencia de la Nacion

5.2.2. Otros Ingresos Plan “Argentina Hace”

Corresponde al Convenio Especifico para la ejecucidon de la obra “Planta de Tratamiento de
Liquidos Cloacales 500 viv Parana”, acordado entre el Ente Nacional de Obras Hidricas de
Saneamiento —ENHOSA- Ministerio de Obras Publicas de la Nacién- y el Instituto Autarquico de
Planeamiento y Vivienda de la Pcia de Entre Rios.

Durante el Ejercicio 2022 los montos transferidos a la cuenta CC 39000299/88 fueron de
$85.629.268,85.-.

Estos recursos representan el 1.83% de los ingresos del Organismo percibidos en el periodo.

5.2.3. Inversion Total en Obras Programa Federal de Vivienda durante el ejercicio 2022

Durante el ejercicio el Organismo informo una inversién en Obras de $1.288.163.522,44.-,
segun lo indicado en planilla 5.7., cuya composicion se detalla a continuacién:

CONCEPTO 2021 2022

Prog. Fed. Techo Digno 11.409.837,59 2.127.648,22
Prog. Fed. Mejoramiento de Viviendas 0 3.895,84
Prog. Fed. Techo Digno (exPromeba) 0 100.153,56
Prog. Reconstruir- Parana 500 viv 909.770.583,12 948.641.584,14
“Casa Propia” 243.699.280,94
Compra de Tierras 2.609.672,53
Retenciones 56.665.720,11 90.981.287,21

Total 977.846.140,82 1.288.163.522,44

La Inversion en Obras de los Programas Federales, del ejercicio 2022 representa, el 32.80% del
total de egresos del periodo, y el 47.56% del total de la inversion de obra del periodo,
habiendo aumentado el 31,73% respecto del ejercicio 2021, ($977.846.140,82).

Se informa que segun planillas 5.5, los montos de $ 438.601.312,29 corresponden a fondos
FONAVI, propios y Provinciales afectados a Obras del Programa Federal de Vivienda vy
$849.562.210,15 a Fondos Nacionales afectados a Obras del Programa Federal de Vivienda.

5.2.3.1. Programa Casa Propia

En el Programa Casa Propia, las transferencias y anticipo financiero se realizan a través del
Fideicomiso vigente, y en el caso de las obras que se ejecutan mediante la modalidad de
Seleccion del Co contratante, el anticipo y las transferencias financieras subsiguientes, se
efectian de conformidad a la normativa vigente y se depositan en forma directa en la cuenta
bancaria declarada por la empresa adjudicataria de la obra. (-Resolucion Nro 16 MDTYH -
Programa Nacional de Construccion de Viviendas Programa Casa Propia — Construir Futuro-).
Los fondos que se transfieren quedan sujetos a su rendicidon de cuentas documentada.
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El IPV informa la registracién contable detallando la misma como anexo a las planillas 5.5. sin
movimiento financiero.

El monto total registrado ascendié a $648.497.798.09.-. siendo su estructura programatica
Prog 19, y 28 Casa Propia Construir Futuro, -Fuente de financiamiento 14 Fondos Nacionales
con Afectacidn Especifica.

El Organismo informé la Resolucién de Directorio Nro. 1535 IAPV del 11-05-2022 que en su art.
1ro. resuelve dar efectivo cumplimiento a la Resolucién de Directorio Nro 2643/21, y en su art.
2do determina que sera de aplicacidon para todas las licitaciones llamadas o por llamar en el
marco del Programa Casa Propia. Construir Futuro.

5.3.  Situacion Financiera del ejercicio 2022. Saldos en Cuentas

De la informacidon que antecede a este punto, surge que la situacién financiera del IAPV al
31/12/2022 es la siguiente:

Saldo inicial al 01-01-22 S 1.774.972.254,04

Mas Ingresos: S 4.668.316.903,80
Transferencias Automaticas acreditadas 2.173.595.914,86
806.508.609,86
1.027.112.212,71
85.629.268,85
521.856.563,38

Recupero de Inversiones

Transferencia de Prog. Reconstruir MDTyH
Otros Ingresos Plan “Argentina Hace” MOP
Aporte Provinciales

Devolucién Fideicomiso 29.009.000,00

Otros Ingresos 24.605.334,14

Menos Egresos: S 3.927.303.218,05
FONAVI y Obras Provinciales 1.420.174.974,65

v nmnunuvmnonmn

W

Inversién en Obras Plan Federal de Viv.MDTYH aporte FONAVI 438.601.312,29

Inversién en Obras Plan Federal de Viv.MDTYH
Inversion Plan “Argentina Hace” MOP
Fideicomiso Financiero 57.589.000,00

Gastos de funcionamiento y otros gtos. 1.161.375.720,96

Saldo final al 31-12-22 S 2.515.985.939,79

849.562.210,15
0,00

v nnun

El saldo al 31 de diciembre de 2022 equivale aproximadamente a 7 meses, del promedio
mensual de ingresos, habiendo aumentado respecto del ejercicio 2021 un 41,74%.

Los saldos bancarios al inicio y al 31 de diciembre de 2022 son los informados por el
Organismo detallados en Planilla 5.7.
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Cuenta Banco $ Saldo Inicial $ Saldo Final
39010153/30 Nacién Argentina 146.607.832,77 100.642.454,40
9196/5 Entre Rios SA 230.125.137,42 197.718.676,99
90122/6 Entre Rios SA 4.846.638,80 1.749.215,10
3:32:11?:{;8 Nacion Argentina 21,43 21,43
39000298/85 Nacién Argentina 5.303,71 5.303,71
9209/8 Entre Rios SA 23.450.659,59 34.049.171,00
39000264/46 Nacién Argentina 4.714,56 4.164,01
612422/5 Entre Rios SA 1.141.678.842,63 1.690.778.896,54
612427/0 Entre Rios SA 91.806.191,59 91.806.191,59
612432/4 Entre Rios SA 3.460.942,86 3.460.942,86
612436/2 Entre Rios SA 2.901.777,82 2.901.777,82
612433/1 Entre Rios SA 2.738.384,97 2.738.384,97
612437/9 Entre Rios SA 380.982,69 380.982,69
39000388/83 Nacién Argentina 5.082,28 5.082,28
39000727/54 Nacién Argentina 5.990,50 5.990,50
606582/7 Entre Rios SA 26.053.874,85 55.062.874,85
3900078708 Nacién Argentina 5.009,68 5.009,68
60229613 Entre Rios SA 2.867.175,22 4.143.218,65
3900117346 Nacion Argentina 98.027.690,67 330.527.580,72

Total

1.774.972.254,04

2.515.985.939,79
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6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES
6.1 Tecnologia y Produccién — Obras inspeccionadas.
Estado Obra
ACU Cant. Viv. Localizacion Operatoria Empresa ) ) Sist.
Fis. Real Fis. Prev. Est.
Const.
113971747/
- . Aguara Const. .
8 viviendas Sector 2 Colon Casa Propia 72.22 65.13 En ejec. Indust.
S.A.
2022
107070092/
X Aguara Const. . X
Colon Casa Propia SA 72.70 64.69 En ejec. Tradic.
2022 11 viviendas Sector 1 o
60905273/
29 viviendas Sector 2 Pueblo Liebig Casa Propia Traza S.A. 54.93 68.65 En ejec. Tradic.
2022
60894304/
21 viviendas Sector 1 Pueblo Liebig Casa Propia Traza S.A. 67.13 66.98 En ejec. | Tradic.
2022
57712577/
30 viviendas La Criolla Casa Propia Incar S.A. 97.67 85.65 Enejec | Tradic.
22
60893908/
26 viviendas Sector 1 San Salvador Casa Propia Traza S.A. 72.72 92.18 En ejec. | Tradic.
2022
L.P. 40/21 40 viviendas Macia Casa Propia Verco S.A. 87.61 89.53 En ejec. Tradic.
32783550/ .
= Rosario del . . .
28 viviendas Sector 2 Casa Propia Hornus S.A. 74.19 71.05 En ejec. Tradic.
Tala
2022
2
32784689/ . Rosario del . Ing. Quaranta . .
42 viviendas Sector 1 Casa Propia 82.05 94.19 En ejec. Tradic.
Tala S.A.
2022
32784050/
40 viviendas Urdinarrain Casa Propia Hornus S.A. 59.68 59.60 En ejec Tradic.
2022

Cantidad de viviendas inspeccionadas: 275 viviendas
275 viviendas
0 viviendas
0 viviendas
275 viviendas
0 viviendas

En ejecucidn:

Terminadas:
Paralizadas:

Con tecnologia tradicional:

Con tecnologia industrializada:
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6.1.1. Descripcion de las observaciones respecto de:

6.1.1.1. Verificacion de la modalidad de licitacién y contratacidn:
La operatoria actualmente en ejecucion, correspondiente a Casa Propia se realizan mediante
licitacién publica y por el sistema de ajuste alzado.

6.1.1.2. Verificacion de caracteristicas constructivas respecto a lo establecido en Pliego:
Tanto las obras terminadas como las que se encuentran en ejecucidn, pertenecientes a las
distintas operatorias vigentes, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los
Pliegos de Licitacion.

6.1.1.3. Sistema de inspeccién y/o auditoria — Frecuencia.
Las obras son visitadas diariamente por los inspectores a cargo

6.1.1.4. Adicionales y/o economias de obra:
No se han obtenido datos sobre adicionales y/o economias respecto a las obras visitadas.

6.1.1.5. Plazos de ejecucidn, contractuales y reales. Desvios. Causas.
Las obras visitadas correspondientes a las distintas operatorias se encontraban con sus
respectivos plazos de obra acordes a los cronogramas de avance programados.

6.1.1.6. Verificacion del Plan de Trabajo y Curvas de inversion contractuales y reales:

La inspeccion debe realizar la actualizacién de los planes de trabajo y las curvas de inversién
con cada certificacion mensual, incorporando ampliaciones de plazo por razones debidamente
justificadas, aunque la aprobacién por resolucidn se realice con posteridad.

6.1.1.7. Verificacidn de las intervenciones de los organismos competentes en la aprobacién
de la documentacion técnica.

Se solicitan las factibilidades antes del llamado a licitacion publica mientras que las empresas
adjudicatarias deben presentar los proyectos aprobados antes del inicio de las obras. Antes de
terminar la obra se debe presentar el plano conforme a obra aprobado y realizar la
transferencia al ente prestatario por parte del Instituto y de la empresa constructora.

6.1.1.7.1. Verificacion del avance fisico de las obras de infraestructura con relacion a la
certificacion acumulada a la fecha de inspeccidn respecto de las de viviendas.

Los conjuntos visitados se conectardn, en la mayoria de los casos a redes existentes. En cuanto
al avance fisico, la mayoria de las obras de infraestructura presentan un porcentaje superior al
de las viviendas.

6.1.1.8. Verificacion de la capacidad del equipamiento urbano existente.
Los conjuntos visitados cuentan con equipamiento comunitario en las cercanias.

6.1.1.9. Verificacion de los requisitos vinculados con el disefio del conjunto.

Se recomienda, dadas las caracteristicas climaticas de esta zona bioambiental, propiciar en
etapa de proyecto la generacidon ventilaciones cruzadas mediante una adecuada disposicién de
vanos como asi también la creacion de sectores semicubiertos.
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6.1.1.10. Verificacion de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las
viviendas.
En los prototipos adoptados se ha previsto la posibilidad de crecimiento.

6.1.1.11. Verificacion del cumplimiento de las directrices de accesibilidad fisica de viviendas
para discapacitados.

Los prototipos cumplen con las dimensiones minimas y el equipamiento necesario para
permitir la normal movilidad de discapacitados motrices.

6.1.2. Descripcion de las observaciones generales y particulares:

6.1.2.1. Observaciones Generales.

Las obras visitadas, ubicadas en distintas localidades de la provincia, pertenecen al Programa
Casa Propia, Se observaron un total de 10 conjuntos. En general, las obras, rubro viviendas, se
encuentran con avances fisicos acordes a las curvas pautadas originalmente y el ritmo de obra
gue se observo es normal

El total de las obras observadas se estan ejecutando con el sistema constructivo tradicional
con cerramientos exteriores de ladrillo ceramico hueco.

En referencia a la infraestructura, la mayoria de las obras visitadas tienen prevista la conexién
de los servicios a redes existentes. En relacion a este punto se observa que en los certificados
de obra la infraestructura presenta niveles de avance similares al de las viviendas.

En referencia al Equipamiento Urbano, los conjuntos cuentan, en general, con servicios de
educacion, salud y seguridad en las proximidades.

Estado de las obras

Las obras visitadas se ejecutan con sistema de construccién tradicional, se adopta ladrillo
ceramico hueco como elemento de cerramiento exterior. En el caso de los muros medianeros
se adopta ladrillo macizo comun o doble muro de ladrillo ceramico hueco con cdmara de aire.
En relacion al aislamiento térmico de los mencionados cerramientos, se incorpora placa de
poliestireno expandido mds membrana isolan con cara aluminizada como barrera de vapor
sobre el paramento interno de la mamposteria y la terminacién se ejecuta con paneles de
Durlock sobre estructura de montantes metadlicos. En relacién a este punto, se ha observado
que el mencionado dispositivo de aislamiento no se realiza en la totalidad del cerramiento sino
solo hasta el nivel de cielorraso. Esta situacién podria generar en el sector de aticos, que no
cuenta con dicho dispositivo, problemas de condensacion.

En el caso de implantaciones con viviendas apareadas, es recomendable que la continuidad de
las cubiertas de techos se interrumpa elevando las medianeras sobre el nivel de cubierta para
que estas actien como muros cortafuegos.

En todas las obras pertenecientes al Programa Casa Propia se incorporan a la instalacién
sanitaria cisternas y termotanques solares. Se recomienda en referencia a este punto analizar
el disefio de las instalaciones a fin de determinar la ubicacion mas ventajosa de los
mencionados termotanques con el propdsito de evitar exagerados tendidos de conductos lo
cual genera un menor rendimiento de la instalacidn.

Se ha observado respecto a las carpinterias, deficientes anclajes de las puertas rejas en los
sectores de estar comedor. Es recomendable que dichos cerramientos cuenten con
contramarcos y que sean estos, mediante correctos anclajes, fijados al muro.
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Respecto al disefo funcional de los prototipos, se ha observado que el espacio de los lavaderos
es muy exiguo para desarrollar adecuadamente la actividad. En este caso es recomendable un
ensanchamiento de la vereda perimetral en ese sector.

Por otra parte, en relacidn a los prototipos adaptados se ha observado que el radio de giro de
las puertas de los bafios obstaculiza la circulacién de pasillos. Seria recomendable analizar otra
disposicion de los vanos o adoptar puertas corredizas.

Por ultimo, y también en relacién a los prototipos adaptados, los accesos a dichas unidades
deberan contar con rampas.

6.1.2.2. Observaciones particulares de las obras:

19 viviendas — Colon

Casa Propia

Aguara Const. S.A.

Avance fisico: 72.70% (sector 1) - 72,22% (sector 2)

El conjunto se distribuye en dos sectores: Sector I, 11 viviendas y Sector Il, 8 viviendas. Se han
adoptado 2 tipologias de vivienda, la convencional y la adaptada para discapacitados, ambas
de dos dormitorios. Se han previsto 2 viviendas para discapacitados, una en cada sector.

Caracteristicas Técnicas

Las fundaciones se ejecutaron con plateas de hormigdn segun estudio de suelos

Los cerramientos exteriores se ejecutaron con ladrillo ceramico hueco, la terminacién exterior
consiste en un revoque grueso y fino a la cal. Sobre paramento interior se aplica placas de
poliestireno expandido y membrana isolan como barrera de vapor y la terminacion se ejecuta
con placas de Durlock.

La cubierta de techos se ejecuta con estructura metadlica y terminacidn de cielorraso
suspendido. Como aislamiento térmico se incorpora lana de vidrio bajo chapa.

Se prevé carpinteria de aluminio en puertas y ventanas. En relacién a los pisos se prevé
baldosa ceramica en todos los ambientes

Observaciones

El aislamiento térmico adoptado para los cerramientos verticales solo se ejecuta hasta nivel de
cielorraso quedando el sector del atico sin la ejecucién de este dispositivo lo cual generara una
discontinuidad en la eficacia del sistema.

Infraestructura
En relacidn a la infraestructura, se prevé la conexion a redes existentes de todos los servicios.

50 viviendas — Pueblo Liebig

Casa Propia

Traza S.A.

Avance fisico: 21 viviendas (sector 1): 67.13% — 29 viviendas (sector Il): 54.93%

Se han adoptado prototipos de dos dormitorios implantados en forma apareada
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Caracteristicas Técnicas

Las fundaciones se ejecutaron con plateas de hormigdn segun estudio de suelos

Los cerramientos exteriores se ejecutaron con ladrillo cerdmico hueco, la terminacién exterior
consiste en un revoque grueso y fino a la cal. Sobre paramento interior se aplica placas de
poliestireno expandido y membrana isolan como barrera de vapor y la terminacién se ejecuta
con placas de Durlock.

La cubierta de techos se ejecuta con estructura metdlica y terminacion de cielorraso
suspendido. Como aislamiento térmico se incorpora lana de vidrio bajo chapa. En este caso se
incorporo lana de vidrio con cara aluminizada autosustentable lo cual genera una continuidad
hermética entre paneles

Se prevé carpinteria de aluminio en puertas y ventanas. En relacién a los pisos se prevé
baldosa ceramica en todos los ambientes

Infraestructura
De acuerdo a lo informado, todos los servicios se conectaran a las redes existentes. En relacidn
a la infraestructura vial, esta prevista la apertura de calles a cargo del Municipio.

42 viviendas Sector 1 — Rosario del Tala
Casa Propia

Ing. Quaranta S.A.

Avance fisico: 82.05%

Se han adoptado prototipos de dos dormitorios implantados en forma apareada. Se han
previsto unidades para personas discapacitadas.

Caracteristicas Técnicas

Las fundaciones se han ejecutado con plateas de hormigdén armado segun estudio de suelos
del que no se ha tenido vista.

Para los cerramientos exteriores se ha adoptado ladrillo cerdmico hueco revocados exterior e
interiormente.

En referencia a la cubierta de techos se adoptd estructura metdlica con terminacién de
cielorraso suspendido de placas de Durlock. Se incorpora lana de vidrio bajo chapa con cara
aluminizada como aislamiento térmico y barrera de vapor.

El cerramiento de vanos se ejecuta con carpinteria de aluminio en puertas y ventanas. En
cuanto a los pisos, la terminacidon es con baldosas cerdmicas en todos los ambientes.

Observaciones

En relacidon a las puertas de rejas que protegen las puertas corredizas de los sectores de estar,
se ha observado que la fijacién de las mismas presenta rajaduras en su encastre en los muros.
Por otra parte, se ha observado que el acceso de las viviendas para discapacitados carece de
rampas.

Infraestructura
Todos los items de la infraestructura se conectaran a redes existentes.
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6.2. Sintesis de la Evaluacion Tecnoldgica
Las planillas siguientes contienen conclusiones de la auditoria en relacidn con las deficiencias y
patologias observadas y sobre la calidad desde el punto de vista del proyecto y de ejecucion.

Las columnas correspondientes a cantidades, en cada item de las deficiencias y patologias, se
refieren a la totalidad de viviendas de un conjunto o a la sumatoria de dos 0 mas que registran
la misma deficiencia y patologia, mientras que los valores en las columnas de los porcentajes,
en todos los casos, estan en relacion al niUmero total de viviendas visitadas. El relevamiento se
realizo por muestreo lo cual significa que se observo, como minimo, un porcentaje del 10%
respecto al numero total de viviendas de cada conjunto visitado. Esto lleva a suponer que las
patologias que aparecen en esa muestra se verificaran en la totalidad de la obra.

6.2.1. Deficiencias y Patologias.
6.2.1.1. Sobre obras de vivienda correspondientes a la Operatoria FO.NA.VI.

No se han observado obras pertenecientes a esta Operatoria

6.2.1.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales

Poco Frecuentes Generalizado
Observaciones Frecuentes
Cant. % | Cant. % | Cant. %
1.6 Inadecuada secuencia de obra 40 14.5
K.9 Ausencia de rampa viviendas discapacitados 42 15.3
G.10 Deficiente colocacion de las carpinterias 70 25.4

6.2.2. Calidad del proyecto y/o la ejecucion.
6.2.2.1. Sobre obras de vivienda correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.
No se han observado obras pertenecientes a esta Operatoria

6.2.2.3. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales

Cant. CALIFICACION
Observaciones de | Muy Buena Regular Mala
Viv. |Buena
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. | %
Casa Propia 275 275 100
TOTAL 275 275 100

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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7.

CONCLUSIONES

Durante el afio 2022, el Instituto Autdrquico de Planeamiento y Vivienda de la
Provincia de Entre Rios (IAPV), ha continuado operando como Entidad Autarquica del
Gobierno Provincial de acuerdo a la Ley de su creacion N° 4167 y normas
modificatorias y/o complementarias.

Se integra al ambito del Poder Ejecutivo Provincial dependiendo funcionalmente, y
jerarquicamente, del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, en el
marco de la Ley de Ministerios.

El Organismo, esta dirigido y administrado por un Directorio conformado por un
Presidente, un Vicepresidente y dos Vocales. El Sr. Bisogni, Marcelo Fabian fue
nombrado como Presidente del Directorio del IAPV, mediante la promulgacién del
Decreto Provincial N° 56/19.

Al 31/12/22, el IAPV cuenta con una planta total de personal integrada por 318
agentes, considerando en dicha cantidad, su Sede Central en la Ciudad de Parana y las
Delegaciones Oeste; Sur; Centro y Salto Grande.

Durante el 2022, y dentro de las operatorias financiadas con recursos del
FONAVI/Propios el Instituto Autarquico de Planeamiento y Vivienda de la Provincia de
Entre Rios (IAPV), prosiguié con el desarrollo de la Linea de Accidn vigente en el
anterior ejercicio: Primero Entre Rios Primero tu Casa

Dentro de los Programas Federales, se continla con obras en construccion del
Programa Federal Techo Digno; Prog. Fed. Mejor vivir (municipios), Prog. Fed. Emerg.
Habitacional, Promeba, Prog. Fed. Const. Viv. y con el Plan Nacional de Viviendas.

Se deja asentado que en el caso de las obras ejecutadas por programas federales, se
mantuvo la misma situacion que se rindié en el ejercicio 2021, por no contar con la
documentacion respaldatoria correspondiente que describa la situacion de las mismas
al cierre del ejercicio 2022.

El IAPV cuenta con un Registro Unico y Permanente de Demanda Habitacional online
abierto de forma permanente, en donde los interesados pueden inscribirse y/o
actualizar sus datos. En caso de no poseer una computadora o tener problemas en la
inscripcidn, pueden asistir a la Municipalidad o Junta de Gobierno mas cercana, como
asi también a cualquiera de las regionales que posee el Instituto en la provincia.

La cantidad de inscriptos acumulados por tramos de ingresos al 31 de diciembre de
2022 fue de 87.408 familias. El 45% de las familias postulantes contaba con ingresos de
hasta $38,940.
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e Del total de la demanda registrada hasta el 31 de diciembre de 2021, el 8%
corresponde a grupos familiares con algin miembro discapacitado. A su vez, del total
de estas familias, el 64% cuenta con ingresos inferiores a $77.880.

e Laseleccidn de adjudicatarios se realizé mediante un sistema de sorteos publicos.
e El Total de Ingresos del Organismo fue de $ 4.668.316.903,80.-.

e Las Transferencias Automaticas al Organismo durante el ejercicio fueron de
$2.173.595.914,86, habiéndose incrementado respecto del ejercicio anterior el
15,54%. El total acreditado representa el 46,56% del total de ingresos del IAPV.

e Por Contrato de Fideicomiso, suscripto con fecha 2 de agosto de 2011, entre el IAPV y
Nacion Fideicomiso, y por Fideicomiso de Garantia se afecté del Flujo FONAVI y los
fondos son retenidos en una primera instancia y luego transferidos a las respectivas
cuentas del IAPV.

e El Organismo recibié durante el periodo otros ingresos por $ 575.470.897,52.-, que
incluye aporte provincial de $ 521.856.563,38.-.

e El recupero por cuotas de amortizacion de obras FONAVI informado durante el
ejercicio 2022 ascendié a $806.508.609,86.-, habiéndose producido un aumento en
valores absolutos, respecto del ejercicio anterior (5495.668.578,12.-) del 62,71%.

e Las Transferencias realizadas por MDTYH Nacién al IAPV, durante el ejercicio 2022
fueron de $ 1.027.112.212,71.-. correspondiendo al programa Reconstruir.

e Eltotal de egresos del Organismo fue de $ 3.927.303.218,05.-.

e Los fondos invertidos en obras en el ejercicio alcanzaron la suma de
$2.708.338.497,09.-, correspondiendo a obras FONAVI y Obras Pciales.
$1.420.174.974,65.-, (52,44%) y $1.288.163.522,44.-, (47,56%) a inversidn de Obras del
Programa Federal de Vivienda.

e El monto invertido en obras representa el 68,96% del total de egresos del periodo,
habiendo aumentado un 50,07% respecto del ejercicio 2021, (51.804.756.533,22 -).

e Otros egresos fueron de $1.218.964.720,96.-. Los gastos operativos representan el
30% del total de egresos del periodo.

e El saldo al 31 de diciembre de 2022 equivale aproximadamente a 7 meses, del
promedio mensual de ingresos, habiendo disminuido respecto del ejercicio 2021 un
41,75%.

e La ley 27.429 “Consenso Fiscal” promulgada por Decreto 1115/2017 del 29-12-2017,
determina, en el Punto Il “Compromisos asumidos por las Provincias y la CABA Inciso
w), que se debe aplicar los recursos del FONAVI y los montos de la recuperacién de las
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inversiones efectuadas, sus intereses y reajustes a financiar la compra y construccion
de viviendas, mejoramientos, obras de urbanizaciéon, infraestructura y servicios vy
cubrir los gastos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 62 y 72
de la Ley 24.464.

En IV “Plazo Supletorio de Cumplimento”, establece que “todos los compromisos
asumidos en el Consenso deberdn cumplirse antes del 31 de diciembre de 2019...”.

La mencionada Ley fue ratificada por Ley 10557 Provincia de Entre Rios del 04-01-
2018, y en su art. 5 sefiala que “... entrara en vigencia a partir del afio 2020”.

e En el caso de implantaciones de viviendas apareadas es necesario que las medianeras
entre unidades se eleven sobre el nivel de cubierta terminada para que estas actien
como muros cortafuegos.

e Se deberd analizar, en referencia a la instalacién sanitaria, las ubicaciones mas
ventajosas de los termotanques solares para conseguir que los conductos tengan el
menor recorrido posible a fin de optimizar el rendimiento del sistema.

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
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DIRECTORIO DEL IAPY

CARGO FUNCIONARIO DESIGNACION
Presidente Sr. Bisogni, Marcelo Fabian }I?;creto N°56 /19 M.P.L
Vicepresidente Sr. Baez, Marcelo Daniel Do, N a2
; i MPLyS.
Pirectorio Dec.- N° 387/2019
5 " ec.-
Vocal de Directorio Sr. Martinez, Juan José MPLyS.

Vocal de Directorio

Prof. Espinoza, Miriam Liliana

Dec.- N° 388/201 9
M.P.LyS.

AUTORIDADES DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL IAPY

CARGO

FUNCIONARIO

DESIGNACION

DIRECTOR DESARROLLO HUMANO Y

CPN FERNANDEZ BURZACO JULIAN

Res. D-2882/2023

HABITAT LAD.V.
DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES DRA OLIVERA SILVANA ANDREA }{;&f’?\; 13332022

DIRECTORA ECONOMICA Y FINANCIERA

CPN. HASENAUER PAOLA ANDREA

Resolucion 0005/2020
LAPY

DIRECTOR OBRAS ING. MARTIN ALEJANDRO ARREDONDO | 6. 91412021
DIRECTOR GENERAL CR. MATIAS CHERVO i‘;si)nfl 172022

SANCHEZ, HECTOR RICARDO — COORDINADOR DE JUNTAS DE GOBIERNO - Res.P-

0006/2020 LA.P.V.

ARGUELLO BARBISAN, ELVIO RICARDO - SECRETARIO PRIVADO DE PRESIDENCIA - Res.

P- 0007/2020 .A.P.V.

RODOLFO ROGELIO ESCOBAR- DIRECTOR REGIONAL OESTE- RES, P-0011/2020.

OLIVERA, CARLOS RAMON DIRECTOR REGIONAL SALTO GRANDE Res. D-0690/2023 I.LA.P.V.
CRESPO DANIEL ADOLFO- DIRECTOR REGIONAL SUR- RES. P-0012/2020
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN- DIRECTOR REGIONAL CENTRO ESTE- Res. P-0122/2020.
BRUNETTI JOEL ALEJANDRO SUBDIRECTOR COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVO

Res. D-1596/2022 LLA.P.V.
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

Registro de Demanda

JURISDICCION: Entre Rios

Afio 2022

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/22

Planilla N° 4.1.

Tramos de Ingresos Capital Interior Total %

$0 a $38.940 5843 33497 39341 45,01 %
$38.940 a $77.880 4333 13186 17521 20,05 %
$77.880 a $116.820 4394 7337 11731 13,42 %
$116.820 a $155.760 2757 4474 7231 8,27 %
$155.760 a $194.700 1399 2392 3791 4,34 %
$194.700 a $233.640 996 2005 3001 3,43 %
Mas de $233.640 1202 3590 4792 5,48 %
Total 20924 66481 87408

Fuente: Area Tecnologia de la Informacion / Area Desarrollo Humano

Septiembre de 2023

Cr, JULIAN FERRANDEZ BURZACO

Mireclor besa

1APV
Entre Rios

‘ollo Humano y Habitat

Jefa Area Dpsar

Humano y Habital




MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

Registro de Demanda

JURISDICCION: Entre Rios

Aiio 2022

Planilla N° 4.1.1.

Demanda de grupos famliares con integrante discapacitado por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/22

Tramos de Ingresos Capital Interior Total %
$0 a $38.940 478 2623 3101 43,15%
$38.940 a $77.880 418 1071 1489 20,72 %
$77.880 a $116.820 328 622 950 13,22 %
$116.820 a $155.760 240 405 645 8,98 %
$155.760 a $194.700 118 203 321 4,47 %
$194.700 a $233.640 68 166 234 3,26 %
Mas de $233.640 100 346 446 6,21 %
Total 1750 5436 7186
Fuente: Area Tecnologia de la Informacién / Area Desarrollo Humano
Septiembre del 2023
13
Lic. EB\CR“ rollo S\?::n.g
. Jefa Are falo Humano ¥ Habitat
DlteCf:lE“//H 1APV
s -
! sarrollo Humano y Habitat V4 P = (
APV

i

Entre Rios
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT

SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

Planilla 4.2 Cred. Indiv.

CREDITOS INDIVIDUALES TERMINADOS ANO 2022

JURISDICCION: ENTRE RIOS

Operatoria y Programa: Destino del Crédito Cantidad
Operatoria [I Primero tu Casa CONSTRUCION/COMPRA DE OBRA NUEVA 48
AMP. REF. TERM.
OTROS
TOTAL 48
Operatoria y Programa: Destino del Credito Cantidad
CONSTRUCION/COMPRA DE OBRA NUEVA
AMP. REF. TERM.
OTROS
TOTAL
Operatoria y Programa: Destino del Credito Cantidad
CONSTRUCION/COMPRA DE OBRA NUEVA
AMP. REF. TERM.
OTROS
TOTAL
Fuente: Area Comercial - Direccién de Desarrollo Humano y Habitat
sep-23
/-’
WS
06 OR RN?G
£ -E" Com cial \
Jefe AL iumano ¥ 1303
o
Cr. JULIAN FESHIANDEZ BURZACU orecs? Oy
Director DeS}m) Humano y Habital
; IAPV

J,
)/

Entre Rios




Ad¥l
ooEsa %_326
\engeH A ouewiny oS ealy 2
JNVA ¥OIN3 01

=

£202 9p 2iquiandss

OUBWINY O[[011BSa(] BAIY :dudNY

0l Ll w10l
1S |eJ20SIA I "SAIA 91 TVIHAdd Tv4dadd L
"SAIA 01 LAWY — TVIA VNVIVd 0l
IS [ejua iy I "SAIA T1 INVIVHO NOIOVIdddd 6
IS [BUSN I "SAIA 01 SVEIFD SV'ISI 8
"SAIA 01 VIOVOOY AVNONIN L
IS [BIUSIN I "SAIA T1 VAOOON VAODON 9
o11aw0) op sopeajduwry "puls -"SAIA 0T ZVd V'1 ZVd V'l g
IS [BUSN I "SAIA 01 SVONV'IE SVIAAId Zvd V1 ¥
IS RIOJOIN / [BIUBIN Z "SAIA TT VZAVIVO AVNOITVNO €
IS RIOJON 1 "SAIA 01 09IVO HNONINA NHOAVNOATVNO z
1S BALJIPNE / BIOJON Z "SAIA 0T OdIOVY ALNVIAVIA L
®Iq0
NWHMMM Mwm%“ﬂ _%Awmmwmmwwma uwaw%_ﬁmo 03034014 0/A pepl[ed0] ojuaurelredacy %.owmsa
pepoededsip uod SeljIulg) & SEpe3aljud SEPuUdAIA
_ SOIY 3.1)UF 9P BIIUIAOLJ -BSED) N ], 013wl :eweagold A «_..Sn..ono_
"I'T'¥ oN Elllueld
7707 ouy

SO TILNF ‘NOIDDIasNr

IAVNOA Tdd SVIIOLIANY dd TVNOIDVN VIAVIOOUd

LVLIGVH d4d VIIVLIAIIS
LVLIGVH A 'TVIIOLIIAL OTTIOHAVSAd 3d OIIALSINIIN



=\l
4 ouewn O1i°
eroiaWoD) €3y &KF

H sesa( U020
1eNae

ARNERE

¢g-das

1RUGEH A OUBWNE 0]]0J11BSI(] AP UYL - [CIDIIWO)) BIIY Uy

%G8 un ejsey Lg//GGC 'Say sepelpisqng sejony .

41 1V.LOL
%01 00€ ese) N[ osuig ‘Joid Y9'E6E YT S |16'8SL0TS [88°90S°L1 $ |¥6'498°699°L § L0'0¥0'LTE9S |€0°9TSHOSSS |9 9 4 91 'SAIA 91 TVY3d3d T1vy3aad|it
ese) nJ oseuild ‘Joid ol . ‘SAIA 01 LINWV —JTVIA VNVYVd|0l
%01 00¢ ese) N osauild ‘Joid 10'8€€°0C $ 69°169'v6£9 $ 00'0$ 00'0$ cl 0 0 cl ‘SAIA TL MVIVHO NOIOVY3dd3d|6
%01 00€ ese) N orwlg ‘Jo1d 1671861 S |SY'TI8IL S |18°0CTHI S |EILITOETIS 6S'C06'10€°€S [EE9LEILYYS b 4 € 01 'SAIA 01 SVEI30 SVISI|8
%01 00€ ese) N orud ‘Jo1d pSCOY'TC S [LEBTLIL S [€EL°LO1I'YI S [09°9L9°081°9F 69°EPL6STS S |LO619L'SEYY S |V 14 T 0l 'SAIA 01 VIONWVIOO0Y AVNOMNIN|L
%01 00€ ese) | o1duig ‘Hoid SE'LEI61 $|LEBTLILS |ELLOI'YI S (097929708198 69'EYL'6STSS [LEIILSEY VS |€ < @ cl 'SAIA TI VAODON VAODON|9
%01 00¢ ese) n osauid ‘Joid $9'€6€PT $ |V6'8SL0TS [88°90SL1S |¥6'498'699°L $ LO'0YO'LTS9S |€0°9CSHOS S S |8 8 14 0c ) sopea[dwy putS -'SAIA 0T ZVd V1 Zvd VI|¢
%01 00€ ese) N osuwud ‘Joid 6L'0ES'8L $ |99°69L°S1 S |TT66TEL S |08 19¥'9T8°C S 09°L0€8S6'V S |6T 8PS ISLIYS |¥ 14 € ol ‘SAIA 01 SVONV1d SVdddIld Zvd V|y
%01 00¢ ese) N osauig ‘Hoid €9'v0T81 § 06'CI6'ETLS S 000$ 00'0$ [24 cC ‘SAIA TTVZUVIVD AVNOITVNO|E
%01 00¢ ese) N oruwlg Foid PO'PSH LIS LBES8 VIS |68°9TSTI $ |86660°88Y'C S SETIEO0LIPS |10°TIL'BEGES |V 4 € ol 'SAIA 01 094VD INONINA| NHIAVNOITVNOD|T
%01 00€ ese) N | osuid “Joid 9¥'960°91 § 09°090'190°€ $ 00°0$ 000$ 0c 0c ‘SAIA 0T 0430V HINVIAVIA| 1
sese | sasow Pz PI “wrouoy PT Pl “wrouopy (X3 P1 | -wrouopy
% s919tuf [ vd ozeig upteEBlre oD o .ES_., mu””w.w; opakoag off pepyEao] T u......h..w“a .
P % § u3 ugpEZNIOWY 2P EIONT) § U3 BIUIA 9P SO121G ‘SEPUALAIA 3P PEPHUE]) : .
SOY 1)U IP BIIUIAOL - BSE)) N 012U seweldold A euojesdadQ
€F N EluEd SO AYLINT NOIDJIasianr
TT0T UV |

UQIIEZILIOUWY IP BJOND A BJUIA 3P 019d1d

IAVNOA T340 SYIIOLIANY 3d TVYNOIDOVN VAVIOOUd

LVLIGVH 3d VIIVLIYOIS

LVLIGVH A TVRIOLIIYAL OTTOUYIYVSTA A OITILSINIW




[N=A

0190 yoooai0

T T ¥ e T Y i

|e1943W0 ) BalYy 193udN4

|e1943W0) EI2UBIAY

R I 2 B REET E RSRE, SRt V101
%01} 00€ 6S'651L°01 $ 90'G€08LLL $ BLOJOIN YIYOLOIN
%01 00€ 8L'v€8°€C $ 29'166229C$ Z3|eZU0Y SEdNT YAOOON
%01 00€ LL'BEYTT $ 8T VEY 69¥'T $ |eJapa 4 vy3034
%0} 00€ LL'vS9'1T $ 21'18678€C$ 3[eIN YNYYYd
%0} 00€ GE'€8T 0T $ 29'9z1TeT T $ eAoboN YAOOON
%01 00€ 8L'vE8'ET $ 29'156229C$ BJS.ISH UQIOBIS] AYNONYN 130D
%01} 00€ 8L'v€8'ET $ 29'166229C$ Aenbnin 19p 0 AYNONYN 1300
%01 00€ L¥'0L6T $ ¥5'655268°C $ eueled YNYYVYd
%01 00€ 0z'9ee’LT $ TT'066'LvET S EEEN NQ10D
%01 00€ oz'oee’tz $ TCT'066LvET S eueled YNYYVYd
%01} 00€ 0€'Is¥'IT $ 29'166229C$ Aenbnin ;ep 0 AYNONYN 1300
%0} 00€ 0£'16.61 $ ¥6'GLGELLT S Bueled YNVHVd
%01 00€ 0z'9ee’'LT $ TT'066'LvET S BLOPIN YIYOLIINA
%01} 00€ 0€'199¥1 $ 00'9E¥'€LO°L $ EIPJ02U0D YIGJOONOD
%01} 00€ 0€'15.61 $ ¥6'GLGE€LLT S BLIOJIIN YI4OLOIN
%01 00€ 0z'9e€’LT $ 2Z'066'L¥ET $ Aenbsjeng AYNO3ITIVND

% (sesowr wd) | ZILYOWYV "AIA

S | ozvia davions |YINIAZAODTU( . \ o 01JdA0¥d O/A AVAI'TYIOT OLNAVLIVIAd

VYSYO NL OYANIYd :ewedold £ erorerndo

SI[ENPIAIPU] "PAILD EF LN EllIUEld
sopy 2.ug INOIDOIASINe

IAYNOJ Tdd SVIIOLIANY Ad TVNOIODOVN YIAVIOOUd

LVLIGVH 3d VIIV.LIYOIS

LVLIGVH A TVIHOLIYY AL OTTOUYYVSIAA 3d OIIALSINIIN




%S9 Un BISeY | 7/£SST 'SIY SEPRIPISQNS Selony

[e1243W0) BaNY :9juaN4
[e1943WO0) BI2UAIID

TVLOL
%01 00€ 02'9¢€’LC $ 22'066°LVET S ezinbin ejiin YNYHVvd
%01 00¢€ v0'€v9'CC $ 29°L56229C $ BIpJoduo) YIGHOONOD
%01 00¢ 26'v28'cT $ ¥G'0L6°06LC $ I t®) YNVYdYd
%01 00¢ 19'6/8°€C $ CL'6/8°6L6C$ gueled YNYdVvd
%01 00¢€ Ly'¥89°9L ¢ 16'6.09¢8°L § nyoAenbajeng NHOAVNO3ITVNO
%01 00€ v,.'9.v'T)L $ 88°'0€0°€LEL $ eun ag adneg vy3d3d
%01 00€ €L'9Lv'eET $ 1/'9¥6°9/5C§ Aenbnin |ap ) AVNONYN 130D
%01 00€ 8L'€L9ET $ ¥5'212/S0°€ $ SOI3sE) EIU0|0D AVNONYN 1300
%01 00¢ LL'6EVTT $ 8C'PEV 69V C $ nydoAenbajens NHOAVNOITVNO
%01 00¢ G0'€86°LC 0S'ELLBLP TS 1eley) NOIOVY3d3d
%0} 00€ 2L'LSv'2T $ ZL'0SL0L¥T $ gueled YNVHVd
%01 00€ 0€'1G/'6L $ ¥6'GLS€LLCT$ gueled VYNVdVvd
%01 00€ v6 0¥’ €T $ LT'¥€2998°C $ BLORIN VIHOLOIN
%01 00€ 0zcoee’Lec $ 22’066 V€T $ senan) se’ JLINVYNYIC
%01 00¢ ozoeeLe $ 2T'066°LVET S anbouwe NHOAVNOIIVNO
%01 00€ OF'€ECL'6L & 08'€8¥°LOL'C $ AenbBejiin AVNOVYTIIN

% (s9sow wd) | “ZILYOWV "AIA

STUALNI 0ZV1d 4d V.LOND VINIA 4d OIO0TUd “LNVD OLOdAO0Ud O/A AVdITVYIO01 OLNINVLYVdAd

VSVO N1 OY3INIYd seweasold A elojetadQ

SI[enpIAIPU] P "€Y (N BIITUEId
SO anuyg NOIDDIasnnr
0T 0vy

IAVNOJ TAd SVIHOLIANYV dd TYNOIOVN VAVIOOUd

LVLIGVH 4d VIIVLIIOIS
LVLIGVH A TVIIOLRNAL OTTOHUYVSAA 4d ORIALSININ



P —————

|e1243W0 BaLY :3}uadN4
|eI213 W07 BI12UAIID)

%S9 UN BISBY | 7/LSST 'SIY SEPRIPISNS SEI0ND) 4

P s | T il B L S I T Fa i | TYLOL
%01 00¢ 6£'692°0C $ 22'066°L¥EC$ BLOJOIN VIYO1DIA
%01 00¢€ ¥¥'2GC0C $ 6.'620°9¥€C $ ouesoy [aQ ellIN NQIOYY3ad34
%01 00¢€ 12'15/6L $ 8S'c/GELLT S elsnzel| '}s3 NHOAYNOITVYNO
%01 00€ 0€'15.6L $ ¥6'G/S'€LL'T$ odsai) YNV
%01 00¢€ $0'€¥9'2C $ 29'166'229'C $ Renbejin AVNOVYTIIA
%01 00¢ S¥' P58 ¥T €9'0/0'6€0°€ $ Aenbajen9 AVYNOITVNO
%01 00¢€ 0£'199t1L $ 009V €LOL $ Zallwey [elaus JINVYINVIQ
%01 00€ $0'€v9Ce $ 29'166°'229'C $ nyoAenbajens NHOAYNO3TVYNO
%01 00€ 0€'LGL6L $ ¥6'S/GELLTS Renbeyin AVNOV TN
%01 00¢€ 12'€86°LC $ €S'L6L 6Ly CS sjuewelg JINVINVIA
%01 00€ 12'609'8L $ G9'8SY /¥0C $ eueled YNVYVYd
%01 00€ 11'6E¥°2C $ 8 ¥EV'69¥'C $ eA0DON YAOOON
%01 00€ LL'B6EY'TT $ 8C'yEr'69Y'C $ ojlusg ues VYNVYHVYd
%01 00¢€ 29'CLESL S 10'LLL'GR9'L $ Aenbajen9 AVYNOITVNO
%01 00€ 26'%28°CC $ $S'0L6°06LC$ Aenbnin |p 0 AVYNONIN 130D
%01 00€ 02'9¢€’LC $ 22'066'/v€'C $ eueled VYNVYHYd
% (sasawr ud) “ZILYIONY AIA
ST aIN —_— e VINAA A4 OID3AUd| . iR 0L1DdA0Ud O/A AVAITYDO'1 OLNANYLYVdAd

VSV NL OYINIYd ‘tweldoad £ erojeradQ

SI[enplAlpu] "pal) €'y (N Elllueld

sory anug ‘NOIDIJI1asnunr

IAVNOA T3d SYRIOLIANY 3Ad TYNOIDVN VAVIOOUd

LVLIGVH d4d YIIVLIYOJIS
LYLIGVH A TVIIOLIYMYAL OTTOYYVYSHIA 3d OIYALSININ



w0 apl
e i 1ow0D ealy D
@um.m QuEN™ c-das
e )..sf..zul

1elIqeY A ouBWINH O[[014BSI(] AP UQIIIAII(] - [BIIIWO0)) BALY :dJUINY

~ |izosiezziio g 12'05L°€22°119$ | SHTVLOL
919G/ €86'99 $ 91'¥G.€8699¢$ | 21quani]
6082615169 $ 6082616169 ¢ | 2IqualroN]
9/'G/1'¥97'8 $ 9.'6/1%92'85 $ 21qn1dQ
58°/69'86€ TS $ G8'/6986€7S $ 2IQUIANAS
08'818°0%1 95 $ 08'818°0v. 95 $ 01503y
60110851 61 $ 60110851 6 $ orn(
0971885 6 $ 09'71£'885 6V $ olung
29'v6E°S6E T 29'¥6E°S6E TV $ OABJ\
61262 8SL°EY $ 7€ 85L €Y $ gV
592662, LY $ ¥5'926'62L LY $ OZIE]N
89'95y'zzZ Tk $ 89'95¥'22Z T $ 01212
£G'6EY LEY'6E $ £G°6EY'LEY 6E o1ougy
-9 S ¥ £ C I
S OdAdNOHAY s010 SELIO)BIOJA sauoneEIuE)) 01IAdI{ 0Ja0YyVY uonezniomy SIJA
TVLOL ap sejon) ap sejon)
IAVNOJ "T'F'F oN ®lllueld SO FYLNA :NOIDDIASTINS
| zzoz ovmaly

JIAVNOA: VIIOLVHAdO

01A31J 0.LI0Y Y A ugrezniaouwy ap eyon) Jod 01adnday s

SHIVIAAIA SVIAVAIOUd- TAVNOA THA SVIIOLIANY dd TYNOIOVN VIAVIOOUd

VINLONYLSAVIANI 3 VANHIAIA A SVOILI'TOd d4d VIdVLIYOISHNS
LVLIGVH A TVIIOLTYYIL OTTIOUAVSAd dd OIIALSININ




N oo
O:NEZ\, o//o:m mfwa
\RueER rm/o,mioo eaN 2D
\et” ‘.(va_rl..

...1
)..-,,AM\» uu
ot

np om..obmmma 10

\ N34 Ny

[)

¢z-das

jeliqeH A ouvwIN O[[011BSA(f AP UQIIIAIL(] - [BIDIIWO)) BAIY :dJUaNy

€G'69C°€V886 $ €5'69C°€V8°86 $ SATVLOL
9S'EYL vr. 8 $ 9S'SYL vr. 8 $ 2IqQUIAIOI(]
82199566 $ 82'219'956°6 ¢ QIQUIRIAON
LC'966'61L58 ¢ 12'966'61L58 ¢ AIqMIdO
¥6'GE6°S6Y°0L $ v6'GE6°S67°01 $ 2IquIaneS
90'6/9'68Z°¢€lL $ 90'6/9682¢€L $ 01503y
08'829°/56'8 $ 08'829'/668 $ ormf
8Y'v1. 6698 $ 8Y'v1. 6698 $ omunf
69'998°€629 $ 69'998°¢6¢9 ¢ OABIN
60'€06° .V 9 $ 60'€06°/VC9 $ Hqv
/2'v08v8C9 ¢ 12'v08'v8C 9 $ OZIBJN
9€'26€'6829 ¢ 9€'26€°'6829 ¢ 0I21q9]
6.'2€9°/9V'G $ 6.'C€9/97'G ¢ oIouyg
9 S 1% € C [
OdAdNDOTA s0.3Q SELIOJRAOIA SUOIEB[IUB) 01A9.1J OLIOYY ugnEBZIIOWY SOIAl
TVLIOL ap sejon) ap sejon)
A'd TPV oN ®Blllueld SO MIINA NOIODOIdSNr
| zzoz onaly |

SVANYIAIA A NOIDONYLSNOOD d4d TVHIdIA NV1d: VIIOLVIAdO

01Ad.1J o.10Yy £ ugrezniowy ap ejon)) .aod 01adnday g

SHTVHIAII SVIAVEIOUd TAVNOA TAd SVIIOLIAAYV dd 'TVNOIOVN VIAVIOOUd

VINLONALSHVIINI H VANAIAIA dd SYVOILI'TOd 4d VIdVLIJdOASNS
LVLIGVH A TVIHOLIYYIL OTTOUYYVSHd dd OIIALSININ




N\ QY
I
._Aw.mo,..% T
¢7-das

N Jel1qgH A OuBWINY 0][014ESI(] AP UQIIIAII(] - [BIDIIWO)) BIIY :9Judny
01°0659¥1°108 01°06S9%¥°108 SATVIOL
SOYTILSY 98 S9b79°LSH 98 21qQUIAIOL(]
95°69L 7955 ¥8 96°69L79SS +3 21qUISIAON
SE98E°SSS VL GE98€°GSSpL 21qnIo0
8LSO8°LILTL 8L°SO8'LILTL 21quIANAS
8¥°TS00ILIL 8Y°C80°0IL 1L 01503y
SOTELEE]E9 SOTEI'£E8°€9 olng
19°688°LS6°C9 19°688°2.56 29 otuny
1T 16€°79Y°9S 1T°16€°79Y°9S oAeN
£6°808°€€8°9S £6°808°€€8°9¢S Hqy
9.°860°€C18S 9L°860°€C1°8S 0zZIBN
L9°901°001°5S £9°901°001°SS 012193,
ShE6'8E1°8S SYE6Y'8E1°8S olaug

9 S 4 £ % I
0avinLOvd 010 SBLIOIBIOIN $3UOL0B|30UB)) 01A31d 0LI0YY ugIoBZILIOWY SIN
TV.LOL ap selon) ap sejon)

IAVNOA T’V oN Elllueld

| zzoz ownaaly |

SO HULNI -NOIDJIdspnr

IAVNOJ :VIHOLVIAdO

01A314 0140yV A uordeziiowy ap sejond 10d uoeanidey g

SHTVHIAI SYIAVIODOUd- TAVNOI Tdd SYVIHOLIAANY dd 'TYNOIOVN VIAVIOOUd

VANLONYLSAVIAINI d VANHIAIA Hd SYVOILI'TOd d4d VIIVLAIOISHNS

LVLIGVH A 'TVIRIOLIMYIL OTIOHAVSHd dd OTIILSININ




¢g-das

1EJIqEH A OUBWIN] O[J011BSI(] 3P UOIIIAII(] - [BIDIIWO) BIIY 19JUIN

€TLTI6E1°601 d €TLTI6E1°601 SHTVLIOL
—TEL61TSL601 €L°61TSLEOT 2IqUISNI(]
68°€LL9TS 01 68°€LL9TS 01 9IQUIAIAON
68°988't0°01 68988 ¥+0°01 21qn10Q
90910°SLY 01 90°910°SLY 01 2IquIaneg
6C°L86'€L86 6T°L86EL8 6 01503V
88°GL8°569°6 88°GL8'S69°6 onny
€6°L87°860°01 €6°L8Y°860°01 orunf
0v°STE ESO°L 0¥°ST6ESO°L 0K\
01°€SE6LE L 01°€SE6LE L QY
86°LL6'YTT8 86°LL6YTT 8 0ZIe]N
LTITYY2O'L LTITY¥2O'L 012199,
18°10C°99L°L 18°10T°99L°L 019Uy
9 S v € [ I
oaviNnLovid Neailg) SBLIOJBIOIN SQUOIde[3JIUE)) OIA”Id obos< uoroeziuowy S9N
TVLOL 9p selon)) Ip seiondH

Al TPV oN Elllue[d SOIY HHLNY :NOIDOIASTINSf

| Tzoz owmualy |

SVAUNHIAIA 3d NOIDOAQYLSNOOD d4d 'TVHIJHA NV1d :VIJOLVIddO

01A3.1d 01I0YyY A uoldeziiowy ap sejond dod uopein)oey °g

SHTVHIAIA SYINVIODOUd-TAVNOA Tdd SVIIOLIANY dd TVNOIDOVN VINVIOOUd

VINLONYLSAVIANI 3 VANAIAIA HA SVOILI'TOd dd VIIVLIJOASdNS
LVLIGVH A TVIIOLINYIL OTIOHYVSAd 3d OIIILSININ



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicacién y Escritoracion de Unidades

JURISDICCION:

Planilia N* 4.8.8.

|1 VIVIENDAS ADJUDICADAS

1.a. Total anldades "adjudicadas® © desde ef Iniclo del FONAVI

3.d. TOTAL

(*) Colacidente con 2.0,
(* * ) Coincidente con 1.a.

Mes Ao
s
Total
hasta | 12] 2022 | ] = dato sdjudicsdss a dic. 2021 + adjodicadas 2022
Total
1.b. Solamenbe durante 2022
Total
1.c. Solamente correspondientes a Plan Federal (viv. eatregadas desdo et inicio del Plan Federal hasta
dic.2022)
|2 VIVIENDAS ESCRITURADAS
2.3, Total unldades escrit. desde inlcio de} FONAVI I 43.229]
Total
2.b. Unidades escritursdas durante 2022 I 24 l9|
Total
2.c S6lo unfd. adjudicadas y escritar. en 2022 :
Con Deuds Con Crédito Total
Caacelads Vigente
3.0 Viviendas Escrituradas | 12.565) +| 30664 =  43.229](*)
3.b. Vistendss con Escrituraclon en trimlte l a360) +| 6540] = [ 10500
d.c. Viviendas sin fniclar trimite de Escrituracidn | 270] +| s80f = | 850]

Adjudicsdas; (1) s canabilizartn todas las viviendes entrepades eu ¢l gjervicio , con Rusolucifn do adjudicacitn on veu!
o cualquier otra documerdo legal emilido por of organismo quo habitite al benefioiatio a la coupsoidn legal d la unided
¥ los eréditos individusles para consiniecitn 0 conipr do viviends, torminadod en el sjemicio.

£

- INIO
Fueote: V gSC. MAT “:;;L::Z?BD‘B“’S
cy SIE sentd
e s
Cr. JULIAN FERRANDEZ BURZAG:. T
Director Desgrfollo Humano y Habitat

APV
/7 Enire Rios

i



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
S8ECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudiceckén y Escrituracién de Unidades

JURBDICCION:

Plaoilla N° 4.5.b.

(Indicar poreentajes donde orstesponda)

4.8, Organkimo Proviaclal

4.b, Excriban{a de Goblerno

4.d. Escribanias Particulares

TOTAL

Pa—
-
4. Coleglo de Escribanos (por Convenko) [ 40|
bas

5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACION

(Indicar p tajes doude pondsa)

5.5. Documentacién
( planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, eto.)

5.b, Sttuacisn Legal de bos adjudicatarios
( document. personal ipcomplets, situaciones familiares,etc)

S.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes
5.d, Situacién derivada de Ia Gcupactn Lregular de las anldades
5.¢. Otro motivo (espectficar)
TOTAL

Observaciones:

J U

Il

’;I
(.

Fuente: ( T——

Cr, JULIAN FERNANDEZ BURZACU
_Direc! Besafrollo Humano y Habital
~ /" IAPV
// Entre Rios

[ ESC. MARTIN CARMINIO
Jefe Area Escrituraciones y Boletos
Direccion Desarrolio Humano y Habitat

IAPV
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IAPV

Instituto Autdrquico de
Planeamienta ¥ Vivienda
Pravincla do Entre Rips

"2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 32 2 7
Parana, 10 ch 2018

VISTO:

La Resolucion NY 991/17 IAPV por la cual el Organismo adhirio en
general y en todos sus términos a la Resolucion N® 122 — E/2017 del Ministerio del
Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nacion; y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma nacional, entre otros aspectos, deroga [os
programas federales de vivienda vigentes, creando el nuevo Plan Nacional de
Vivienda, estableciendo nuevas pautas en lo gue a aspectos sociales refiere para la
evaluacion los grupos familiares demandantes;

Que en el ambito Provincial se encuentran vigentes las resoluciones N°.
849/12 |APV, N° 1.489/13 IAPV, N° 2,259/15 IAPV, 1746/16 |APV, N° 1.808/18 IAPV,
N° 2.263/18 IAPV y N° 2.106/18 |IAPV, por las cuales se fijaron reguisitos, cupos,
tramos de ingresos y figura de fiador solidario para el entonces llamado Programa
Federal de Vivienda — Techo Digngo;

Que al existir numerosas normas vigentes que versan en |a materia, se
entiende conveniente aprobar una nueva norma que adecle criterios y unifique
contenidos en funcion de los nuevos lineamientos perfilados en el citado Plan MNacional
de Vivienda,

Que ante el cambio antes citado, es preciso viabilizar las etapas o
procesos de adjudicacion de los grupos habitacionales en construccion que integraban
el anterior Programa Federal Techo Digno;

Que tal como lo define la norma nacional citada, se consideraran
prioritariamente a aquellos grupos familiares inscriptos en el Registro online de
Demanda Habitacional del Organismo, cuyos ingresos mensuales sean de hasta dos
(2) Salarios minimos vitales y moviles, de acuerdo a los montos que establezca el
Consejo Nacional del Salario;

Que no obstante lo anteriormente expuesto, es decision del Gobierno
Provincial, incluir en los padrones a aguellos grupos familiares cuyos ingresos
mensuales no superen los cuatro (4) salarios minimos. vitales y moviles;

Que es preciso dar cumplimiento, a las disposiciones de la Ley 26,928 -
Sistema Integral de Personas Trasplantadas, en cuante a facilitar el acceso a la
vivienda a las personas comprendidas en dicha norma;

Por ello:
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO
AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
RESUELVE:

=

A —
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RESOLUCION DE DIRECTORIO Noa 2—2—?

ARTICULO 1°.- Establecer un cupo de viviendas del Diez por Ciento (10%) del total de
unidades de cada conjunto habitacional, para grupos familiares que tengan como
integrante una o mas personas con discapacidad, en el marco de la Ley Nacional N°®
22.431.

Incorporar al cupo de viviendas establecido en el articulo anteror,
grupos familiares que entre sus integrantes tengan una o mas personas trasplantadas,
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 26.928 -

ARTICULO 2°.- Disponer que los grupos familiares beneficiarios tengan un ingreso
mensual preferentemente de hasta dos (2) salarios minimos vitales y maviles — SMVM
y hasta cuatro (4) - SMVM.

A este efecto se considerara la valuacion que fije el Consejo Nacional
del Salario.-

ARTICULO 3°.- Establecer los criterios y requisitos de seleccién que deberan
aplicarse a los grupos familiares postulantes para ser adjudicatarios de los Programas
que integran el Plan Nacional de Viviendas en los que exista financiamiento por parte
de este Organismo, los cuales se detallan en el Anexo de la Presente Resolucicn.-

ARTICULO 4°.- Las disposiciones de la presente Resolucion seran de aplicacion
complementaria al Programa Provincial de Viviendas Primero Tu Casa ylo cualguier
otro programa provincial gue a futuro se implemente, cuando las normas especificas
de éstos no contemplen algun aspecto en particular.-

ARTICULO 5°.- Dejar sin efecto las Resoluciones de Directorio N° 849/12 IAPY, NY
1.489/13 APV N° 2.259/16 IAPY, N° 1.746/16 |IAPV, N 1.808/16 APV, N* 2.106/18
APV y N 2.263/18 IAPV.-

ARTICULO 6°.- Dejar sin efecto cualquier otro cupo de viviendas que no sea el
sefialado en el articulo anterior.-

ARTICULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar y archivar.-

A

7
o
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ANEXO

| -DE LOS REQUISITOS DE ADJUDICACION: 10 DIC 2018

Poseer Documento Nacional de Identidad o ser nacionalizado/a.

Ser mayor de edad o emancipado judicialmente

Encontrarse inscripto en el Registro de Demanda On line del IAPV

Constituir un grupo familiar, el que podra estar conformado por:

a) Matrimonio con o sin hijo, 0 con menor a cargo bajo tenencia con Sentencia

Judicial {o las figuras legales correspondientes)

b) Pareja de personas unidas por lazos consensuales (union Convivencial) con

hijo o menor a cargo bajo tenencia con sentencia judicial o embarazo

debidamente acreditado con certificade medico oficial,

c) Pareja de personas unidas por lazos consensuales sin hijos {Unidn

Convivencial) registrada en el Registre Civil de las Personas.

dj Dos 0 mas personas unidas por lazos consanguineos en lineas ascendentes

o descendentes en primer grado, en convivencia (madre — hijo/a).

e) Dos o mas personas unidas por lazos consanguineos, colaterales de Ter.

Grado, (hermanos) ambos mayores de 40 afios de edad.

f) Para el caso de Inscriptos que detenten la tenencia compartida de hijos

menores, podra participar del sortec soélo uno de los progenitores, lo cual

debera ser acordado y manifestado por ambes. En caso de no haber acuerdo,
serd el IAPY el gue. mediante sorteo, designe al inscripto habilitado para
participar del sorteo de las unidades.

5. Ningun integrante del grupo familiar podra ser propietario de bienes inmuebles
Tratandose de Bienes Muebles Registrables, la sumatoria de sus valuaciones
no podra ser mayor al costo de la vivienda pretendida, Quedaran exceptuados
de este computo, aquellos bienes utilizados como fuenie de trabajo, lo que
deberd ser comprobado mediante la documentacion que el Instituto exija al
respecto.

6. No haber sido titular de inmueble por el plazo de dos (2) afios anteriores,
contados a partir de la fecha de sorteo o postulacion.

7. En el caso de empleados bajo relacion de dependencia en el ambito privado, el
Instituto considerara solamente a agquellos gue revistan una antigledad mayor
a un (1) afio. Cuando se trale de empleados del ambito publico, seran
considerados quienes integren la planta permanente o quienes sean
contratados de servicio con una antigledad mayor a un (1) ano.

8. Para el caso de trabajadores independientes, Autonomos o Monotributistas, se
reguerira una antigliedad minima de dos (2) anos

9. Residir en la localidad donde se construye el conjunto habitacional para el cual
se postula, o en su radio de influencia, con una antiguedad minima de 2 (dos)
anas,

10. Ninguin integrante del grupo familiar debe haber sido beneficiario de vivienda o

crédito financiado por el Estado. Se exceptua de esta disposicion a los

convivientes que acrediten haber constituide un nuevo grupo familiar, siempre y

cuando hayan realizado las gestiones necesarias para la conclusion del cambio

e titularidad de la unidad que se le habia adjudicado.
1% En caso de adjudicatarios que hubieren renunciado a una vivienda, habiendcla

a1 e

devuelto al Organismo, podra considerarse una nueva asistencia, previo
informe de profesional interviniente, puesto a consideracion del Directorio

Oficinas Sede
Laprida 351, Parand, Entre Rios www.iapv.gov.ar T. (0343} 4234523
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|

12. CO-DEUDOR SOLIDARIO; Para el caso en que el beneficiario no‘théL l
alcanzado por la Ley 9.782/07 y convenios concordantes entre los municipios,
entes descentralizados y Caja de Jubilaciones de la Provincia con este
Organismo, es requisito que el pre adjudicatario deba presentar un co-deudor
solidario quien debera ser menor de 55 afies al momento de suscripcion del
contrato, debera ademas, estar alcanzado por la Ley 9.782/07 y convenios
concordantes entre los municipios, entes descentralizados y Caja de
Jubilaciones de la Provincia con este IAPV. En aquellos casos en donde |os
Trabajadores Sociales manifiesten que es probada la imposibilidad para
conseguir un co-deudor solidario con éstas caracteristicas, excepcionalments
se podra reemplazar por uno o dos empleados privados gue en total alcancen
la cantidad minima de cuatro (4) Salarios Minimos Vitales y Méviles a la fecha
de la presentacién y cuenten con una antigliedad minima laboral de 5 anos.
Los codeudores pueden ser codeudores de mas de un adjudicatario o ser
adjudicatario, siempre y cuando su cuota o las cuctas garantizadas no

representen mas del veinte por ciento (20%]) de sus ingresos,

Il - DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:

« Fotocopia frente y contra frente ON| y CUIL de todos los integrantes del grupo
familiar

¢ Fotocopia del Testmonio de nacimiento de los integrantes menores de 18
anos

+ En caso de divercio, copia del testimonio de la sentencia.

e« En caso de menores con tenencia judicial se debera presentar sentencia que
acredite como TUTOR o CURADOR a uno de los titulares solicitantes

« Informes de ATER, Registro Publico de la Propiedad y Catastro Municipal, de
todos los mayores de 18 afos de cada grupo familiar, en lo que respecta a
inmuebles de los lugares de residencia de los Ultimos diez (10) anos. En los
casos de separados de hecho, divorciados o viudos se solicitara también
informe de quien fuera su conyuge.

¢ Fotocopia de los recibos de sueldo de los tres (3) ultimos meses o seis (8)
quincenas, de todos los integrantes del grupo familiar que trabajen en relacién
de dependencia,

e Los datos consignados en la inscripcion del Registro de la Demanda on-line,
tienen el caracter de declaracion jurada, reservandose el Instituto la facultad de
requerir informes que considere necesario a los organismos pertinentes.

e« En el caso de personas con discapacidad, deberdn presentar Certificado
Nacional que acredite un minimo del 80% de discapacidad permanente y/o
certificado extendido por INCUCAI para el caso de personas con trasplantes.

s E| falseamiento omision de los datos expresados en la Declaracion Jurada de

inscripcion al Registro Unico de la Demanda, asi como |a falta de presentacion

de la documental que acredite los datos consignades. son causales de
revocacion de |la preadjudicacion con la gue ellla solicitante pueda ser
keneficiado.

E) |LAPV. se reserva la polestad de corroborar con olras bases de datos la

eracidad de lo declarado por el interesado.

M

Oficinas Sede
Laprida 351, Parand, Entre Rios www.iapv.gov.ar T. (0343) 4234523




IAPV

Instituto Autdrquico de
Plansamiento y Vivienda
Fravincia da Entre Rios

LiL

2018 - Afo del Centenario de la Refarma Univerﬁi?ﬂa"
RESOLUCION DE DIRECTORIO N° :3 2 hjﬁ?

i
+ Documentacion del Co-Deudor Salidario: Prestar conformidad medianta IQ:tQ IC 20].3
tipo dirigida al Instituto. Fotocopia de DNI, constancia de CUIL, recibos de
haberes de los Ultimos tres (3) meses,

lll - DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:

Las viviendas construidas por Instituto seran adjudicadas a postulantes que
estén inscriptos en el Registro Unico Permanente de Demanda Habitacional del
Organismo.

Las inscripciones como sus respectivas actualizaciones se efectuaran
Unicamente mediante el Registro de Demanda on-line desde la Pagina Web del
Instituto.

En aquellas localidades en la que la Demanda supere la oferta de viviendas, se
realizara la seleccion de los preadjudicatarios por el sistema de Sorteo, Esta instancia
de sorteo serd publica y bajo verificacion de escribano publico y en el marco de la
Resolucion 553/18 I1APV.

IV - DEL SORTEO DE ASPIRANTES

El procedimiento para el sortec de aspirantes comenzara cuando la obra
presente un 50 % de grado de avance. el cual debera ser comunicado por la Gerencia
Técnica a la Gerencia Comercial

En los sortecs, se realizara en primer término el sorieo de los Titulares y
posteriormente, se sorteara un porcentaje equivalente al veinte (20%) o mas de la
cantidad de viviendas a sortear en concepto de "Adjudicatario Suplentes”. Para el caso
en que se compruebe que un pre-adjudicatario titular no retne los requisitos exigidos o
desista de la preadjudicacion, ocupard su lugar el primer suplente del listado
oportunamente sorteado y se respetara tal orden de prioridad.

El beneficiario titular del sorteo, recibird una notificacion requiriendo |a
documentacion a presentar, para lo cual se |e otorgara un plazo de quince (15) dias
habiles contados a partir de la notificacién. Vencido el plazo y, en caso de no haber
presentado la documentacion requerida, se considerara como desinteresado, por lo
que quedara automaticamente excluido de la preadjudicacion.

Contando con la documentacidn, se realizaran las visitas domiciliarias a traves
de Trabajadores Sociales de las Regionales para la verificacion de datos y de la
situacion de necesidad habitacional

Asimismo, se deberan requerir los informes de ATER, Registro Publico de la
Propiedad, Catastro Municipal y de antecedentes de adjudicacion FONAVI, de cada
uno de los Postulantes Titulares y demas integrantes del grupo familiar, Mayores de
edad

Verificados todos los requisitos, se confeccionaran ios Listados Definitivos de
Titulares y suplentes.

Posteriormente se efecluara el sorleo de Ubicacion de las Unidades y se
iniciara un proceso de Trabajo Social grupal con los adjudicatarios gque tendra por
objeto la concientizacion sobre la implicancia de ser parte de una politica habitacional
solidaria, como asi también respecto a las distintas dimensiones de |la vivienda social
hos, obligaciones, etc.), incentive de actwidades organizativas comunitarias,
prension de la politica habitacional solidaria, etc. Las cuales no se podran
xtender por mas de treinta (30) dias de la finalizacién del plazo estipulado para la
presentacion de la documentacién reguerida

Oficinas Sede
Laprida 351, Parana, Entre Rias www.iapv.gov.ar T. (0343} 423-4523



IAPV

Instituto Autdrgquico de
Plansamienta y Vivienda
Prowincia do Entre Rios

i

“2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

RESOLUCION DE DIRECTORIO N"3 2 BT?

V- SEGUIMIENTO Y OCUPACION DE LAS UNIDADES 10 DIC 2018

El personal del Organismo se encuentra autorizado a realizar inspecciones yio
verificacion de ocupacion en cada una de las unidades entregadas.

El plazo para efectuar las mismas es a parlir de los lreinta {30) aias corridos,
contados a partir de la fecha en que fue suscripta el Acta de Tenencia Precaria o el
documento que |a supla

Dicho plazo estara fijado en el instrumentc legal antes referido.

En caso de no constatarse la ocupacion efectiva y permanente por parte del
grupo familiar beneficiario, se aplicara un procedimiento especifico para determinar (a
existencia o no de irregularidad. En caso de comprobarse que la existencia de la
irreqularidad ocupacional, el citado procedimiento establecera las pautas de
desadjudicacion de |a vivienda -

VI - OPERATORIAS CON ENTIDADES INTERMEDIAS

Las viviendas construidas bajo convenios con Entidades Intermedias, seran
adjudicadas a postulantes que éstas presenten y que cumplan los requisitos exigidos
en la presente Resolucién, destacando que el listado de suplentes tendra vigencia por
el plazo de un (1) afio, contado a partir de la fecha de su presentacion.

VIl - FINANCIAMIENTO

Para la financiacion de las viviendas, &l sislema a implementar sera un sistema
de amortizacién francés, El capital se determinard en base al valor en Unidades de
Vivienda (UVIs) que informa la Gerencia Técnica para el tipo de vivienda en cuestion
multiplicade por la cotizacién del UV a la fecha de entrega de las viviendas.

Este capital sera financiado a una tasa del diez (10 %) mensual con un plazo
de hasta trescientos (300) meses. El Organismo podra aplicar al importe de la cuota
resultante un subsidio directo que no podra superar el Sesenta y Cinco por Ciento (65
%) del monto de la cuota, el que podra ser modificado a requenmiento del Directorio

El valor de la cuota de la vivienda sera ajustada en base a los porcentajes de
incrementos salariales resultantes de los acuerdos paritarios suscriptas por el
Gobierno de la Provincia de Entre Rios con los Gremios Estatales. Dichos ajustes en
las cuotas se aplicaran a partir de la facturacion inmediata posterior a la que se haya
percibido el aumeanto salarial.

En caso de refinanciaciones de deudas vencidas, se eslipula que la tasa de
interés sera equivalente al veinte (20 %) por ciento, manieniendo las demas
condiciones del sistema francés para la financiacion criginal

Para el caso en que el pre-adjudicataric / adjudicatano se encuentre en mora,
lo cual se configura adeudando tres (3) cuolas conseculivas o alternadas, el Instituto
se reserva la facultad de realizar los descuentos de las restantes cuotas sobre el
codeudor solidario.

Es requisito que los beneficiarios (titular y/o ce-titular) suscriban, previc a |a
entrega en tenencia precaria de la vivienda, tanto el acta correspondiente como asi

eben ser certificadas por Escribano Publico o juez de paz y, en casc de
corresponder, su co-deudor/es solidario/s.

Oficinas Sede
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El valor del canon de uso por la tenencia precaria de la viviend ﬁr{)ﬁc 2018
readecuado en base a las paritarias suscriptas por el Gobierno de la Provincia de
Entre Rios con los Gremios Estatales de la Provincia, de manera tal que los aumentos
se aplicaran a partir de la facturacion inmediata posterior y por el mismo porcentual
gue los percibidos por estos

En caso que el Instituto considere que el tenedor precario ha cumplimentado
con todos los requisitos y obligaciones exigidos para ser adjudicatario, el monto de los
canones de uso abonados sera considerado como pago a cuenta del capital
deterpainado para la financiacion de |a vivienda

Dficinas Sede
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earana, 130CT 2021

VISTO:

La Ley N° 4167 de creacién del Instituto Autdrquico de
Planeamiento y Vivienda; La Resolucién |APV N°502/18; La Resolucidn
|APYV N® 723/18; La Resolucién |IAPV N° 3227/18 de fecha 10 de diciembre
de 2018; La Resolucidn IAPY N® 328 de fecha 8 de Marzo de 2021; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 41467 publicada en el Boletin Oficial en
fecha 5 de enero del afic 1952 de creacion del Instituto Autarguico de
Planeamiento y Vivienda dispone para &l mismo, un fin pUblico especifico
que excede el mero interés general, estableciendo en el Articulo 10
"...5on funciones del |Instituciones Autarquico de Planeamiento y
Vivienda: a) Recopilar todos los datos necesarios para el conocimiento
del estado actual de los ciudades, villas y pueblos de |a Provincia y sus
necesidades con vistas a la planificacién de su crecimiento. b) Proyectar
la zonificacién de [as ciudades, villas y pueblos. ¢) Orientar a los
organismos del Estado en lo referente a la distribucidén de los servicios
publicos, a la planificacién de los redes de comunicacién y al
establecimiento de normas racionales correspondientes al uso del suelo.
d) Capacitar técnicos radicados en la Provincia, con los conocimientos
de las ciencias del Planeamiento v la Vivienda, e) Realizar los censos y
estadisticas necesarios o sus fines. f) Encarar la rehabilitacién vy
remodelacién de barrios. g) Fomentar y apovar de toda forma la
industrializacion de la vivienda y la normalizacion de los elementos que
la integran, tendiendo al uso preferente de los materiales regionales. h)
Fomentar y apoyar financieramente la construccidon de viviendas por el
sistema de ayuda mutua y dirigida, ayuda propia y sistemas i) Urbanizar
zonas y vender los lotes o precios adecuados o adjudicatarios
seleccionados de acuerdo a normas y con |la obligacion de éstos de
construir de acuerdo a planes fijos. j) Construir viviendas destinadas a ser
adjudicadas de acuerde @ normas. k] Construir viviendas para locarlas
en condiciones gue permitan su ocupacién por personas de &scdsos
recursos. 1] Adquirir materiales de construccién por licitacién o compra
directa, previa aprobacicon del Directorio, para transfericra /1111111
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los adjudicatarios, cargando solamente el flete, acarreo y gostos de
administracidn. m) Establecer normas para la seleccién de los
adjudicatarios. n) Mantener relaciones con sus similares y representar a la
Provincia en los Congresos que tengan relacién con los fines asignados al
Institufo. o) Adquirir mobiliario, Utiles, & implementes de frabajo gue le
sean necesarios. p) Adquirir para los cumplimientos de sus fines, terrenos
en el territorioc Provincial. g) Nombrar los empleados que estime
necesario. r}] Concertar convenios con el Institfuto Nacional de Previsién
Social, Banceo Hipotecaric Nacional, Banco de Entre Rios, Instituto
Autarquico Provincial del Seguro, Caja de Jubilaciones v Pensiones de la
Provincia, Municipalidades, Cooperativas, Sindicatos y Organizaciones
Mutuales, para el cumplimiento de sus fines especificos, conforme a las
leyes o estatutos gue los rigen. s) Obtener los servicios de ftécnicos
especializados por Contrato, cuando sean necesaric. t) Al operarse el
cierre del ejercicio financiera, fijar los créditos ¥ remanentes para la
ejecucion de los obras, teniendo en cuenta los recursos invertidos y |os
gastos autorizados, y de modo que se asegure la continuacion sin
interrupciones, de los obras contratadas y en ejecucién. u) Establecer las
normas y planes que se indican en los incisos precedentes..."; vy

Que la Resolucidén IAPY N° 502/18 establecio Implementar el
Programa Habitacional "PRIMERO TU CASA", el que contard con tres (3)

tipos de operatorias; y

Que la Resolucion |APV N® 723/18 establecio Aprocbar para

la Operatoria |l - Vivienda con Terrenc Proplo. los formularios: "Solicitud
de Aprobacién de Credito" y "Ficha Técnica" y el "Procedimiento
General”, y Aprobar para la QOperatoria Il - Ampliacion de Vivienda

Propia, los formularios: "Solicitud de Aprobacién de Crédite" y "Ficha
Tecnica" y el "Procedimiento Genergl"; y

Que por Resolucion N® 3227/18 en su arficule primero se
establecio la aplicacion de un cupo para discapacidad y trasplantados;
y :

Que por el Articulo 22 de |a Resolucién N° 328/21 se aprobd
oporfunamente la Reglamentacién General del referide Programa, los
Requisitos para ser Adjudicatarios. la Documentacion a presentary //////
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Modelo Tipe de Manifestacion de Adhesidn a Suscribir con el Instituto,
que como ANEXOS I, lll y IV respectivamente, forman parte integrante de
la Resolucion; y

Que, el Institfuto, en su calidad de organismo competente
en materia de politica habitacional, considera oportuno actualizar el
PROGRAMA "“Primero tu Casa", - compuesto por (3) ftres tipos de
operatorias- como una actividad permanente de ejecucién de obras
con la finalidad de conftribuir al desarrolle v mejoramiente de las
condiciones del habitat de los hogares de menores ingresos, impulsando
la generacion de empleo y movilizando mercados locales de materiales
en cuanto a la produccidon vy comercializacian; y

Que, se considera necesario incorporar ajustes operativos
que resultan oportunos para garantizar el cumplimento de |os objetivos
fijlados, tanto sobre las operatforias de "acceso a la primera vivienda",
como asl tambien sobre |la operatorio de crédito destinada "ampliaciones
de viviendas"; y

Que, pasado un periodo de ejecucion de dicho Programa v
en consecuencia de aplicacion de la referida resclucidn, las distintas
dareas intervinientes han realizado propuestas para optimizar el desarrollo
de |los distintos procesos ejecutivos; y

Que, se considera de gran significancia incentivar la
visibilizacion y/o prevencién de la vulneracidn de los derechos de las
ninas y los nifies, como asi también de las mujeres o familias victimas de
violencia de género; y

Que asi también se considera de fundamental relevancia,
impulsar la obligatoriedad de padres/madres en garantizar el sostén
econémico de sus hijas e hijos; y

Que ademads se considera de suma importancia que el |APV
propicie politicas plblicas gue redunden en una situacion de mayor
igualdad enfre varones y mujeres, como condicién necesaria para que
noc exista la violencio hacig las mujeres; v
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Que teniendo en cuenta el déficit habitacional en la
provincia, se hace necesario rever los tramos de ingresos, minimos vy
maximos con el objeto de ampliar el universc de familias que estén en
condiciones y/o reUnan los requisitos para participar de los sorteos; y

Glue, ademds de |lo anteriormente expresado se evidencia
en un contexto socio politico y econdmico en gque las instituciones
ejecutoras de politicas puUblicas deben intensificar el esfuerzo de
contener a |la poblacién que se ha visto afectada por la pandemia
iniciada en 2020; y

Que ademds con los avances de los procesos scciales, es
necesario redefinir acciones que contribuyan a la concientizacién social
sobre cuestiones fundamentales como la obligacién alimentaria gue
tienen padres y madres respecto a sus hijos menores, por lo gue se
propone un nuevo reguisito para ser adjudicatario/a, como es el de no
ser deudor alimentario; y

Que también se propone establecer un tope mdximo de
valuacién en los casos de preadjudicatarios gue sean informados o
informen ser titulares de un lote sin mejoras, o mejoras gque no se
constituyan en una solucién habitacional para el grupo familiar; y

Que han tomado intervencién en razdn de sus respectivas
competencias las oficinas Contable, Juridica, Técnica, y Comercial; y

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por LA LEY N® 4167 vy en cumplimiento de la Resclucién N®
1416;

For ello:

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO
AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar la Reglamentacién General del Programa
"PRIMERO TU CASA", los Requisitos para ser Adjudicatarios, que como ////
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ANEXQOS |, 11, Il IV, ¥V, VI, VILVIIL, IX, X, XI y Xl respectivamente, forman
parte integrante de |a presente Resolucion.-

RT °.- Las disposiciones de la presente Resclucién seran de
aplicacion en los nuevos sorteos a realizarse Operatoria | ¥y en los tramites
iniciodos bajo las Operatorias |l v |l del Programa PRIMERO TU CASA, que
se encuentren con carpeta presentada, pre aprobada por las
respectivas Regionales, pre aprobada por la Comisién de Estudio y se
adecuen a la nueva reglamentacion.-

TIC ?.- Dejar sin efectc la Resclucién |APY N°® 502/18, la
Resolucion |APV N® 723/18, I|a Resolucion |IAPV N° 3227, la Resolucion
IAPV N® 328/21, y toda otfra norma que se opongo a la presente.

ARTICULO 4°.- Notificar el contenido de la presente Resolucion a las
Gerencias Regionales, Gerencia Técnica, Gerencia Coniable, Gerencia
de Asuntos Legales y Gerencia Comercial -

ARTICULO 5°- Registrar, comunicar y archivar —

A RV

TR, MARCELO FABIAN BISOGNI
PRESIUENTE
‘WS T, AUTARG, PLAMN. ¥ VIVIEITA

SR. MARCELD DANIEL BAEZ
VIOEPRESIDENTE
INST. AUTARG. PLAN. ¥ VIVIENDA
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REGLAMENTACION GENERAL

“PROGRAMA PRIMERO TU CASA"
OBJETIVO GENERAL

Promover el accesco a la vivienda digna, proponiendo nuevas pautas
culturales, reasignado suprema importancia a la responsabilidad de los
futuros beneficiarics, procurando ayudar o modificar las conductas de
consumo hacia und cultura socialmente inclusiva y solidaria, donde se
promueva la igualdad de género, la participacién ciudadana, el
desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Desarrollando
politicas puUblicas habitacionales, en el marco de los lineamientos
establecidos por el Gobierno de |lg Provincia de Entre Rios priorizando la
eqguidad e inclusién de los ciudadanos.

CARACTERISTICAS:

Se proyecta como un programa eqguitativo v sostenible basado en
variables objetivas y con sentido solidaric ya gue los ingresos obtenidos
por el retornc en el pago de cuotas serdn volcados nuevamente al
otorgamiento de créditos de similares caracteristicas.

El Gobierno de Entre Rios, a través del |APVY, intervendrd mediante el
otorgamiento de créditos hipotecarios accesibles y subsidiados, en un
esquema de cooperacién entre el Estado y las familias beneficiadas.

El préstamo o crédito gue oforgue el Orgonismo serd destinado al
financiamiento de unidades habitacionales en terrenos cedidos al
Instituto: o proyectos de construccion de viviendas individuales en
terrenos de propiedad del grupo familiar solicitante y a la construccidn
de ampliaciones y refacciones de viviendas individuales, de usoc
permanente.

El financiamiento aludido cubrira total o parcialmente, segin se trate, las
erogaciones regueridas por el proyecto total.

La inscripcion para acceder a dichos Programas sera a traveés del Sistema
(\ de Inscripcidn de Demanda Online vigente en la pagina web de I1APV //}/
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(www.igpv.gov.ar] y se asignard el beneficic mediante la modalidad de
sortecs previa difusion masiva, destinando el 10 % de las unidades a
familias con algun integrante ceon discopacidad o trasplante, segin lo
establecen las Leyes Nacionales N°22.431 y N°24.928.

IAPV
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SORTEOS

Los serteos son publicos, con intervencion de un escribano designado por
el IAPV. Se efectUan en la Sede Central de IAPV, ¢ en el lugar donde
opertunamente se establezca. Previo a coda instancia se realiza la
difusién de la fecha del sorteo, mediante los medios de comunicacién
zonales, portales web oficiales y redes socicles de uso institucional.
Asimismo, el |APV podrd arbitrar la transmisidn en directo del desarrollo
de cada sortec por Gerencias Regiongales ¥y Comercial se Garantizara la
difusién vy propaganda del Grupe Habitacienal Invitandeo a la cemunidad
demandante a gque se inscriba o actualice la informacidon del grupo
familiar a ser sorteado.

PADRON:

En instancia previa se expondrdan cnline 3 (fres) dias antes como minimo
para consulta, reclamo o denuncia el Padrén Provisorio de postulantes
que estdn en condicicnes de participar del sorteo, como también el
Padréon de excluidos a fin de ser perfeccionadec con la participaciéon
civdadana.

GRUPO FAMILIAR

Los destinatarios seran "Grupos Familiares" constituidos de al menos dos
(2) integrantes, con ingresos formales, la edad de la persona gque actle
en caracter de solicitantes titulares deberd ser mayor de dieciocho (18)
afios y estar correctamente inscriptos en el Registro Unico de Demanda
del Organismo y haber actualizado la informacién con un minimo de un
(1) afio.

Los grupos familiares sorteados, tendrén la condicion de
preseleccionados. Luego del sorfeo serén citoados para una instancia de
evaluacion ante el/la profesional de Trabajo Social intervinientes, /////11/
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quienes emitirdn inferme fundado sobre cada grupo familiar en cuanto a:
determinar el grado de parentesco; la constitucion de cada grupo
familiar; en referencia a la residencia en la provincia de Entre Rios en la
localidad o radio de influencia; los ingresos familiares y demds recaudaos
gue corresponda relevar conforme los requerimientos de las normas
vinculadas con el PROGRAMA PRIMERO TU CASA, para lo cual se
encuentran facultados a solicitar toda documentacién gque seaq
conducente a los efectos de acreditar la infermacién declarada
oportunamente en la ficha de Inscripcion, |lg cual posee caracter de
declaracidn jurada, y efectuar las visitas a los domicilios declarados.

DISCAPACIDAD O TRANSPLANTE - Ley 9891 / Ley 10.520

Se afecta el 10% del total de cada grupo habitacional (Conforme
Resclucion del Directorio APV N°3227/2018). Los postulantes deben
poseer Cerfificado Unico de Discapacidad Vigente (gestionado a través
de lags Juntas Evaluadoras del |IPRODI] o Certificade del CUCAIER
[credencial extendida por el Central Unico Coordinador de Ablaciones e
Implantes de Entre Ries). Asimismo, deben reunir los requisitos exigidos
para el Programa PRIMERO TU CASA y demdas condiciones establecidas
por las normas vigentes en la tematica (Ley Nacional N° 22.431 - Ley
Nacional N926.928).

VIOLENCIA DE GENERO

Consolidar los objetivos previsties en el Convenio con el Ministerio de
Desarrollo Social, ratificado por Resolucion |APY N°1%925/20, desarrollando
una mirada atenta y sensible sobre los grupos familiares o evaluar,
procediendec con premura cuando se tome conocimiento de algin
derecho vulnerado, dando inmediata intervencién a los organismos
correspondientes, para continuar con el proceso de asignacion de la
unidad.

Fortalecer acciones que permitan, desde la perspectiva de género, la
finalidad de reparar desigualdades y contfribuir a la satisfaccién del
derecho de acceso a la vivienda. En especial en aguellas situcciones de
vialencia por motives de género y de LGBTIQ+ atendiendo el abordaje
prioritario de la problemdatica habitacional de estos colectivos.

En casos de sifuaciones de violencia por motivos de género v de LGBTIQ+
(\ entre integrantes del grupo familiar conviviente, el/la profesional de /////
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Trabajo Social interviniente, serd quien prefundice en dicha situacién vy
producira informe fundado respaldado por actuaciones via judicial u
organismos de proteccion dependientes del Estado provincial,
proponiendo el destine de la unidad habitacional.

FINANCIACION

Sistema de Amortizacién: Francés
Tasa: 10%

Plazo: Hasta 360 Meses

Subsidio: Hasta 65 %

Se aplicara la Ley 9782/07 como los convenios derivados de esta entre sl
IAPV vy los distintos organismos provinciales descentralizados, como asi
también los enfes municipales o cojos de jubilados municipales que
hayan suscripto convenio de descuento de haberes con este Instituto,
Para el caso en que el preadjudicatario se encuentre en mora, esto es
gue adeude dos (2] cuotas consecutivas o alternadas, el Instituto se
reserva la facultad de realizar los descuentos de las restantes cuotas
sobre el codeudaor.

Fara evitar |la desactualizacién de la recaudacion la cuota sera
readecuada en base a las paritarias suscripfas por el Gobierno de la
provincia de Entre Rios con los Gremios Estatales de la Provincia, de
manera tal que los aumentos se aplicaran o partir de |la facturaciéon
inmediata posterior y por el mismo porcentual que los percibidos por
estos.

En los casos donde el solicitante sea mayor de 60 afos, la financiacion
de la vivienda no contemplara el SEGURO DE VIDA. ¥ NO CANCELA S5I
FALLECE.
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PROGRAMA PRIMERO TU CASA:
OPERATORIA |
DESTINATARIOS

Los destinatarios de esta operatoria seran "Grupos Familiares” constituidos
de al menos dos (2) integrantes, con ingrescs demostrables, La edad de
las personas que actien en cardcter de solicitantes titulares deberd ser
mayores de dieciocho (18] onos y estar correctamente inscriptos en el
Registro Unico de Demanda del Organisme contando con la informacién
actualizada.

Estd dirigida a aqguellos grupos familiares que no poseen vivienda nl
tampoco un terreno. En caso que lo tuviese el mismo no podrd ser apto
para la construccion de una vivienda o su valor no podré superar el 50 %
de |la vivienda solicitada, lo que se verificara mediante tasacién del
mismo. En caso donde algun miembro del grupe familiar sea informado
como titular de inmuebles con usufrucio vitalicic de terceros, no
presentara inconveniente para recibir el beneficic, ni se solicitara
tasacidon de los inmuebles.-

Los aspirantes que sean titulares de una vivienda en buen estado en
terreno fiscal o que a entender del profesional interviniente tenga
solucionado su situacién habitacional, guedaren excluidos de la
asistencia, lo que deberd ser oportunamente fundado por el mismo, para
lo que se munira de la documentacién que considere oportuna.

Quienes se inscriban en esta operatoria no podran haber sido
beneficiarios de algin programa estatal de vivienda, Nacional, Provincial
© Municipal, como, por ejemplo: PROCREAR— FONA WVIl— |APY -
MUNICIPAL u otra asistencia promovida por el Estado.

La operatoria combina dos foctores que son terrenc y financiamiento de
la construccion.

Los terrenos para la construccion serén aportades por Municipios, Juntas
de Gaobierno y Enfidades Intermedias. En caosos donde los titulares o algun
miembro del grupo familiar, sean informados como conddmino de algun
inmueble se verificard que la valuacién de mercado de ese porcentaje
de titularidad sea inferior al valor de la vivienda a otorgar por parte del

D Instituto.
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El Gobierne Provincial intervendrd mediante el ctorgamiento de créditos
hipotecarios accesibles y subsidiados, en un esquema de cooperacion
enire el Estado y las familias beneficiadas.

Bajo esta operatoria, el Institute construiréd cenjuntos habitacionales en
diferentes localidades del territorio provincial, sobre los terrenos que les
fueran cedidos por parte de los organismos precedentemente citados,

Una vez finalizoda la construccion de las viviendas, &stas serdn sorteadas
entre |os inscriptos en el Registro de Demande Unica de la localidad para
estg operatoric denominada "Vivienda con Terreno Cedidao".

Para esta operatoria el Institfuto diagraméd dos [2) modulos de vivienda
evolutiva, sienco estos:

*« Modulo con un (1) dormitorio. Superficie construida 39 m2; propuesto
para grupos familiares constituidos por 3 miembros,

* Modulo con dos (2] dormitorios. Superficie construida 51 m2; propuestos
para grupos familiares constituidos por 4 o mds miembros.

REQUISITOS RESPECTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES
Montos minimos y maximos.

Los Grupos Familiares destinatarios de esta operatoria | deberdn contar
con ingrescs demosirables dentro del segmento comprendido entre uno
(1) y seis [6) salarios minimos vital v mévil. Quedan excluidos de la
operatoria guienes no cubran este minimo o superen este limite.

Plazos y decumentacidn,

Recibos de 3Sueldo o comprobante de inscripcién y paogos en el
Moneatribute AFIP con una antigledad minimo de seis (6] meses.
Tratdndose de recibos de sueldos del ambito privado, una antigledad
minima de seis (6] meses. Tratdndose de recibes de sueldos de dmbito
estatal, se exigira una antigledad minima de un {1} afo.-

Garantias.

FPara el caso de solicitantes con recibos de sueldo del ambite privado o
Monotributistas, se exigird un codeudor solidarioc menor a cincuenta y
cinco [55) anos con recibo de sueldo del ambito Provincial o Municipal [/
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cuyos ingresos sean superiores @ 1 {un) Salario Minime Vital y Movil,
quedando supeditado a la evaluacion del profesional interviniente la
posibilidad de ser del ambito privado. En *al caso deberd tener una
antigbedad mayer a 1 (un) afios en el empleo vy un sueldo neto superior a
seis (6) Salarios Minimos Vitales y Moviles.

El solicitante podrd presentar hasta Tres (3) codeudores soliderics a los
efectos de llegar al importe minimo reguerido de seis (6] Salarios Minimos
Vitales y Moviles.

En ningun caso el codeudor podrd ser jubilado ¢ pensionado.
FINANCIACION

El monto de la cuota mensual incluye gastos administrativos, seguro de
vida, y gastos que correspondan conforme a la reglamentacién vigente.

En los casos en que el/la titular o las/les fitulares sean mayores de
sesenta (60) afos, no abonaréan el Seguro de vida, razén por la cual, en
caso de follecimiento de algin titular del beneficie, esté no se
cancelard, trasladandose la responsabilidad del cumplimente del pago
ante |APV del crédito, a sus herederas/os.



*2021 - Ano de! Bicentenano de fa Muerfe del Caudilo Francisco Ramirez”

IAPV

y Iostituto Authrguice de
P Flanuammﬂ-tn '('v'wunrlﬂ
=

. RESOLUCION DE DIRECTORIO N° |23 5: 57 IAPV.-

PROGRAMA PRIMERO TU CASA:
OPERATORIA Il

Estd orientada a grupos familiares que poseen terreno propio para la
construccion, para lo cual es requisito que & mismo se encuentre libre de
hipotecas y demdas gravamenes. Estd cperatoria exige la consiruccion
sobre terreno propio vy exclusivamente para vivienda familiar Unica v de
ocupacién permanente y que no cuenten con la posibilidad de acceder
a otras entidades bancarias y/¢ financieras de créditos para poder
realizar dichas vivienda.

DESTINATARIOS. REQUISITOS RESPECTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES.
MONTOS MAXIMOS A OTORGAR. DESEMBOLSOS.

Los destinatarios de esta operateria seran "Grupos Familiares” constituidos
de al menos dos (2) integrantes, con ingresos demostrables. La edad de
las personas que actien en cardacter de solicitantes titulares debera ser
mayor de dieciocho (18) anos y estos solicitantes deberan estar
correctamente inscriptos en el Registro Unice de Demanda del
Organismo contando con la informacidén actualizada v o propiedad del
terreno bajo las condiciones técnicas previstas,

Bajo esta operatoria, el Gobierne Provincial otorga un Crédito
Hipotecario a grupos familiares con terreno propio de titularidad de uno
(1] © mas integrantes del grupo familiar solicitante. El monto Mdaximo o
otergar serd publicade mensuvalmente por el Instituto en su pdagina web
en funcién del valor del metro cuadrado de la tipologia adoptada un (1)
dormiforio o dos (2] dormiterios. Cuande se trate de Proyectos propios,
en todos los casos, el limite de superficie de cada proyecto serd de
setenta metros cuadrados (70 m2], no cbstante ello, el Instituto olorgara
en prestamo hasta el cien por ciento (100%) del Valor del Madulo IAPY
que se corresponda con el tipo de construccian del Proyecto Farticular.

En caso gue el proyecto supere el maximo ce sstenta metros cuadrados
(70mts2) se aultoriza un excedente hasta el diez por ciento (10 %), esto es
setenta y siete metros cuadrados (77 mts2), debiendo el solicitante dejar
por escrito que se hace cargo de dicha diferencia en su totalidad.-
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Modulos Prototipos Propios aprobados por IAPV:
Module con un (1) dormitorio. Superficie construida 39 m2.
Modulo con dos (2) dormitorios. Superficie construida 51 m2.

En el marco de esta operatoria, el Instituto efectuard tres (3)
desembolsos sobre el monfo teotal del crédito aprobado @ guienes
cumplimenten con los términos y requisitos exigidos por el IAPV, conforme
a las normativas vigentes.

Los préestamos se amortizardn bajo el siguiente esquema:

Sistema de Amortizacién Francés (cuotas iguales, mensuales vy
consecutivas).

Plazo: Hasta Trescientes sesenta [340) meses.
Tasa de Interés: Diez Por ciento [10%).

Subsidio del Estado Provincicl: de hasta un sesenta y cinco por ciento
(65%) del valor de la Cuota Pura.

Aclaracioén: El monto de la cuota mensual incluird gastos administrativos,
seguro de vida de correspender, ¥ gastos que se generen conforme a la
reglamentacion vigente.

Con el esquema financiero determinado por la metodologia descripta
anteriormente, se determina la primera cuota, la cual se actualizard por
el incremento que surja de aplicar el mismo porcentaje de aumento que
tengan las Paritarias Provinciales de |a Provincia de Entre Rios, para el
Escalafén General.-

Garantia: Se exigira una Hipcteca en Primer Grado a favor del Instituto
Autarquico de Planeamientc y Vivienda, Asimismo cuando el Instituto lo
estime conveniente podrd requerir otro tipo de garantias.

Quienes se inscriban en esta opergtorio no podrdn haber sido
beneficiario de alglin Programa estatal de vivienda, Nacional, Frovincial
© Municipal, como por ejemplo: PROCREAR— FONA VI— IAPV- MUNICIPAL
U otra asistencia promovideo por el Esfado.

En casoc de aue el solicitante sea titular de otros Inmuable, distintos a ////
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aqguel en el gue se proyecta la construccion, serd condicion para
acceder al préstamo, que el valor de mercado de él o los inmuebles en
sUu conjunto, no supere el cincuenta por ciento(50%] del monto del
crédito a otorgar.

En caso que el solicitante o algin miembro del grupo familiar posean
efros inmuebles, con usufructo vitalicio de tercergs, no serd impedimento
para otorgar |la solicitud del crédito, ya gue no posee la disponibilidad
del inmueble para su habitat. No se pedird Tasacion sobre &l mismo.-

Esguema de Desembolsos;

Una vez sortfeados y definidos los pre-adjudicatarios de los créditos
hipotecarios, éstos deberdn presentar en la Gerencia Regional del
Instituto que corresponda a su jurisdicciéon, toda la documentacién
requerida, lo cual serd controlada por perte del personal del Crganismo
a los fines de su posterior aprocbacion.

Aprobada la documentacidon pertinente exigida y presentada ante el

Registro de la Propiedad del Inmueble, la constitucién de la Hipoteca del
Terreno; el Institfuto efectuard:

El Antficipo por el primer Desembolso serd del Cuarenta por Ciento [40%)
sobre el monto total del credito aprekbado

El Segundo Desembolso del Treinta por Cienlo [30%) sobre el monto total
del crédito aprobado se ctergara al acreditarse un avance fisico de obra
del Treinta por Ciento [30%).

El Tercer Desembolso del Treinta por Ciento {30%) sobre el monto total del
credito aprobado se otorgard al acreditarse un avance fisice de obra dsl
Sesenta por Ciento [60%).

Los desembolsos, se acreditaran en lo cuenta corrienie o caja de ahorro
bancaria del Banco que el fitular solicitante denuncie, previo a haber
inscripto en el Registro de |la Propiedad del Inmueble, la minuta de
Hipoteca del terreno.

(\0 El vencimiento de la primera cuota del préstamo operara de oficic a los



“2021 - Afo del Bicentenario de la Muerte del Caudiile Franoisco Ramiraz”

IAPV

Instituto Autarguice de

:ﬂ hf &0 Plansamiento y Viviends

Pigvears e Ehtee By

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 2 5 57 IAPV.-

130CT 2021

Treinta (30) dias corridos, contados desde |la fecha de entrega del Ultimo
desembolso.

Ampliacién de Plazo de Obra

En caso de que el beneficiario solicite una ampliacién del plazo de
obra, debidamente justificado, este Qrganismo lo evaluara previo
informe de la inspeccién de obra v no superara el plazo de 60 dios.

PROCEDIMIENTO. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL
TERRENO Y DEL PROYECTO

Condiciones del Terreno:

El grupo familiar solicitante deberd presentar la documentacion
completa del terreno donde se construird la vivienda. Deberd ser un lote
individual, poseer |a respecfiva escritfura a nombre de uno o mdés
integrantes del grupo familiar, estar libre de todo tipo de gravamenes e
inhibiciones, estar ubicado en dreas urbanas consolidadas con
factibilidad municipal para uso residencial, tener planos de mensuras
aprobado y contar con servicios de infraestructura basica como agua,
energia electrica y cloacas, En aguellas localidades donde no exista red
de evacuacion de liguido cloacales, se admitird uso alternative de
evacuacion a camara septica pozo absorbente individual. Siempre vy
cuando cumplimente las condiciones del suelo para una correcia
absorcion. El nivel de los terrenos deberd superar la coto mdéxima de
creciente de la localidad y asegurara el escurrimiento de las aguas sin
necesidad de realizar cbras de defensa o saneamiento, descartandose
terrencs donde deban realizarse grandes movimientos de tierra ©
rellenos, como asl también aquellos constituidos por material de relleno.

Se adjunto como anexo a la presente resolucién, modelo CERTIFICADO
que debe estar avalado por la auforidad Municipal o de Junta de
Gobierno de la respectiva jurisdiccién dénde se localizo el terreno. con
los items requeridos por este Instituto, de No Inundabilidad y Estabilidad
de Barrancas.

Asimismo, cuando fuere necesario para evaluor las condiciones del
terreno, el IAPV podrd requerir el acompafiamiento de fotografias del
lote y su entornoc -en formato papel y/o digitalizadas-. Quedando
facultados a intervenir los Gerentes Regionales y su personal técnico ////
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especializado, a los fines de contraler de estos paradmetros,

Condiciones y Caracteristicas Técnicas del Proyecto

El Titular Solicitante deberd contar con la Asistencia Técnica de un
profesional de la construccién matriculado y debidamente acreditado
por el Colegio de |o Provincia de Entre Rios respectivo gue certifico que
se encuentra habilitado para el Desempeno Profesional. Pudiendo ser
arguitecto, ingeniero o maestro mayor de obro.

El profesional actuante contratado por el adjudicatario deberd presentar
al Organismo:

e Planos de Froyectc (General, Estructura, Instalaciones, e&tc.)
"Visados" o “"Aprobados” por el Municipio o Junto de Gobierno vy
"Visados" por el Colegic respectivo.

« Computo vy Presupuesto. (Ver modelo Resolucién N*3100/18)
*» Plan de Trabajos. |Ver modelo Resolucidn N°3100/18)
e Curva de Inversiones. (Ver modele Resolucién N°3100/18)

« Constancia de Matricula wvigente dsl Responsable Técnico
propuesto por el beneficiario emitido por el Colegio
correspondiente.

Toda esta documentacion debe estar presentada can firma vy
aclaracion del beneficiario y, firma vy sello del Responsable Técnico
propuesto.

El Plan de Trabajo en ningun casc deberd superar los 10 meses, En
casos de observarse retrasos e incumplimientos, el Instituto se
reserva el derecho de maodificar las condiciones pactadas.

Los proyectos de obra sean Protofipos Propios aprobados por IAPY o
proyectos formulados elaboraodos o descrrollados por el profesional
actuante, deberan contar con tedas las exigencias de aprobaciéon parg
edificacion gue establece el Municipio y/o auterided respectiva de |la
jurisdiccion donde se lleva a cabo. Se dord curso al tramite cuando el
proyecto v |la documentacion tecnica respectiva a la obra este timbrada
con visado o ingreso del Municipio v/o autoricad respectivo de la
jurisdiccion. La acreditacion al beneficiario del Ultfimo desembolso,
queda supeditada a la presentacién ante este Instituto del proyecto y la
documentacion técnica respectiva o la obra con la ribrica de
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aprobacion del Municipio y/o autoridad respectiva de |la jurisdiccion.

La vigencia de |la matricula del profesional interviniente, al igual gue el
visado del colegio respectivo de la documentacion presentada, serd
exigida al momento de presentarse la documentacién técnica en las
Regionales,

Se habilitan solicitudes de Créditos para casos de Viviendas con principio
de ejecucion que al maoamento del inicio del trémite NO ESTEN HABITABLES,
NI HABITADAS, con los mismos parédmetfros de superficies previstos en la
operatoria. Del Monte mdaxime a financiar deberd descontarse el
PORCENTAJE DE AVANCE que tiene |la Obra al momento de presentar la
solicitud,

El APV podra admifir la presentacion de proyectos de obra tormulados,
elaborados o desarrollados por el profesional actuante bajo los sistemas
y materiales tradicionales como asi también los gue a continuacién se
detallan: Steel Framing: Madera; Prefabricada y/o Premoldeada; bloques
de Hormigdon de elementos vibro comprimides, HCCA (TIPO Retak y
similares), que cuenten con Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T.)
emitido por el Ministerio de Desarrollo Territerial y Héabitat, y/o normas
CIRSOC, RAM, v cumplan con todos los requerimientos de la autoridades
de contralor que pudieren corresponder ante este tipo de
construcciones.

En el coso de Juntas de Gobierno que no cuenten con una estructura de
contralor, ni con personal técnico o exigencia de presentacion de
documentacion de obra, serd este Instiluto o través de las Regionales y
Personal Tecnico de la Comision Evaluadora quien establezca los Niveles
minimos de documentacion a presentar.

Se dara continuidad al tramite de aprobacién del crédito de proyectos
gue cuenten con visado o ingreso Municipal de la documentaciéon
técnica de |la obra. Se condiciono el pago del Ultimo desembolso del
crédito a la presenfacion ante este Organismo de lo documentacién
tecnica Municipal del proyecto con la aprobacién pertinente. Dicha
documentacion debera ser presentada ante la comisién técnica para su
evaluacion con informe de |la inspeccidn de obra.

Ejecucién del Plan de trabajo. Avance de Obra

Los Inspectores de Obra del IAPY tienen a su cargo la verificacion de los
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avances del plan de obras presentado oporfunamente por &l profesional
actuante; Debiendo dar tramite via expediente en |la gerencia regional
respectiva y remitir esas actuaciones al Area de Certificaciones en un
plazo de 48 hs. de recibida la documentacién referida a la obra.

El expediente se integra de la planilla que se adjunta como anexo a la
presente resolucion, tres fotografias (como minimeo) del avance de obra vy
medicion correspondiente con firma del Inspector de Obra. La Planilla de
Medicién deberd remitirse debidamente firmada por el propietario y el
Profesional actuante.

Cartel de obra

El cartel de obra deberd estar presupuestaodo en el computo v
presupuesto presentfade por el beneficiarie. El Institute pondra a
disposicion en |la padagina web (www.igpv.gov.ar) el modelo parg
identificar la misma. Este cartel deberd estar colocado, visible v en buen
estado de conservacidn, desde el inicio y durante la ejecucion de la
obra,

Construccion:
Deberd ajustarse al proyecto, como al plazo de obra presentado.

Finalizacién de obra

Cumplido el plazo establecido en el plan de trabajo presenfado
cportunamente por el beneficiario, certificado el 60 % del avance fisico,
y presentado el plano de obra aprobade, de no haberlo presentado
oporfunamente, se dara por terminada la obra de cficio.
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PROGRAMA PRIMERO TU CASA:

OPERATORIA 11

Caonsiste en el ctorgamiento de creditos destinados a la "ampliacién” y/o
‘terminacion” de viviendas, con el objeto de mejorar las condiciones y
calidad de vida de aquellos grupos familiares propietarios de una
"vivienda Unica gque habiten" y gue no cuenten con la posibilidad de
acceder a otras entidodes bancorias y/e financieras de créditos para
poder realizar dichas ampliaciones.

DESTINATARIOS. REQUISITOS RESPECTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES.
MONTOS MAXIMOS A OCTORGAR. DESEMBOLSOS

Los destinatarios de esta operatoria serdén "Grupos Familiares" constituidos
de al menos dos {2) integrantes, con ingresos demosfrables. La edad de
las personas que actlen en caracter de sclicitantes titulares deberd ser
mayor de diecioche (18] afios y estos solicitantes deberan estar
correctamente inscriptos en el Registro Unico de Demanda del
Qrganisme contando con la informacidn actualizada. La vivienda debe
ser familiar Onico y de ccupacion permanente, con escritura a nombre
de uno ¢ mas integrantes del grupe familiar solicitante, debe estar libre
de todo tipo de gravamenes e inhibiciones, ubicada en areas urbanas o
suburbanas conseclidadas, contendc con planos municipales "Aprobados”
y con servicios de infraestruciura basica de agua y energia electrica.

Quienes se inscriban en esta operatoria no podran haber sido
beneficiarios de algun programa estatal de vivienda, Nacional, Provincial
Municipal, como por ejemplo; PROCREAR - FONA V| - [APV—= MUNICIPAL U
otra asistencia promovida por el Estado.

Bajo esta operatoria, el Gobierno Provincial otorga Crédito o grupos
familiares con vivienda Unica destinado a la ampliacién, terminacién vy
mejora de |la misma. El préstame mdaxime a otorgar por parte del instituto
sera fijado por el valor pubklicado en el sitio web del [LA.PV.

En caso de ampliacion no podra superar ios 15 m2 de construcecion nueva
y la superficie total de lo vivienda, una vez ampliada, no podrd ser
superior a los 70 m2, -
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Los préstamos se amortizardn bajo el siguiente esquema:

« Sistema ce Amertizacién Francés [cuotas iguales, mensuales vy
consecutivas).

e Plazo: Hasta Trescientos (300) meses.

» Tasa de Interés: Hasta el Quince por Ciento [15%) de la Tasg Activa
del Banco de |la Nacién Argentina al momento de aprobarse el
préstamo.

* Subsidic del Estado Provincial: De hasta un Sesenta y Cinco por
Ciento (65%) del valor de la Cuota Pura,

Ampliacion de Plazo de Obra

En caso de que el beneficiario solicite una ampliacién del plazo de obra,
debidamente justificade, este Organismo lo evaluara previo inferme de lo
inspeccion de obra y no superara el plazo de 40 dias.

Plazos y documentacion.

Recibos de 3ueldo o comprobante de inscripcién y pagos en el
Monatribute AFIP con una antigledad minimo de seis [6) meses.
Tratandose de recibos de sueldos del ambito privado, una antigbedad
minima de seis [4) meses. Tratdndose de recibos de sueldos de émbito
estatal, se exigird una antigledad minima de un (1) afo.

Garantias.

Para el caso de solicitantes con recibos de sueldo del ambito privade o
Monotributfistas, se exigird un codeudor solidaric menor a cincuenta vy
cinco (55) afos con recibo de sueldo del ambite Provincial o Municipal
cuyos ingresos sean supericres a 1 {uno) Salarie Minimo Vital ¥ Movil,
guedando supeditade a la evaluacion del profesional interviniente, En fal
case deberd tener una antigbedad mayer a un (1) afios en el empleoc v
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un sueldo neto superior a seis (&) Salarics Minimos Vitales y Madviles,

El solicitante podra presentar hasta Tres (3) codeudores solidarios a los
efectos de llegar al importe minimo requeride ae seis (4) Salarios Minimaos
Vitales y Méviles.

En ningun caso el codeudor podra ser jubilado o pensionado.
Aprobada la documentacidn pertinente exigida; el Instituto efectuara

dos (2) Desembolsos:

El Primer Desembolso del sesenta por Ciento [60%) sobre el monto total
del credito aprobado.

El Segundo Desembolso del cuarenta por Ciento (40%) sobre el monto
total del crédito aprobado se otorgard al acreditarse un avance fisico de
obra del Treinta por Ciento (30%).

El vencimiento de la primera cuota del préstamec operard de oficio a los
Treinta (30) dias corridos, contados desde |la fecha de entrega del Oltimo
desembolso.

PROCEDIMIENTO ASPECTOS TECNICOS

La vivienda debe ser familiar Unice v de ocupacién permanente, con
escrifura a nombre de uno o maés integrantes del grupo familiar
solicitante, debe estar libre de tocdo tipo de gravamenes e inhibiciones,
ubicoda en dareas urbanas o suburbanas consolidadas, contando con
planos municipales aprobados v con servicios ce infraestructura bdasica
de agua y energia eléctrica.

El grupo famillar solicitante debera presentar en un 2° Momento:

A) Para AMPLIACION

« Planos de Proyecto (General, Estructura, Instalaciones, etc.)
"Visados" o "Aprobados"” por el Municipio ¢ Junta de Gobierno y
"Wisados" por el Colegio respectivo,

« Memeoria Técnica de los trabajos a realizar.
» Computo y Presupuesto. (Ver modelo Resclucién N°3100/18)
« Plan de Trabajos. [Ver modelo Resolucidn N°3100/18)

PS » Curva de Inversiones. (Ver modelo Resolucion N°3100/18]
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» Constancia de Matricula vigente del Responsable Teécnico
propuesto por el beneficiario emitido por el Colegio
correspondiente,

Todao esta documentacion debe estar presentada con firma vy
aclaracion del beneficiario y, firma y sello del Responsable
Técnico propuesto.

B) Para TERMINACION Y/O MEJORAS
« Memoria Técnica de los trabajos a realizar.

« Plancs de Proyecto (General, Estructura, Instalaciones, etc.).
Segin corresponda sera solicitados con  "VWisados" o
“"Aprobados" por el Municipio o Junta de Gobierno y "Visados"
por el Colegio respectivo.

» Fotografios de la vivienda existente.

« Computo y Presupuesto. (Ver modelo Resalucién N°3100/18)
« Plan de Trabajo. (Ver modelo Resolucion N°3100/18)

« Curva de Inversion, (Ver modele Resolucién N93100/18)

« Constancia de Matricula vigente del Responsable Técnico
propuesto por el beneficiario emitide por el Colegio
correspondiente.

Toda esta documentacion debe estar presentada con firma y
aclaracion del beneficiario y, firma y sello del Responsable
Técnico propuesto.

MODALIDAD DE PRESENTACION

Lo presentacion se efectuard en la Regional ante personal del Area
Tecnica (podrd ser realizada por el pre-adjudicatarico o por el
profesional). Efectuada la presentacién por parte del adjudicatario, lo
Regional andlizard y evaluard la misma, confeccionando la Ficha
Técnica.

El Plaze de la Obra no podrd superar los Cuatro (4) meses corridos, los
gue se contaran a partir de la fecha en la gque se efectua el primer

(,\ desembolso,
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Los proyectos de ampliacion formulados, elaborados o desarrollados por
el profesional actuante., deberdn contar con todas las exigencias de
aprobacion para edificacion que establece el Municipio y/o autoridad
respectiva de |lag jurisdiccion donde se lleva a caobo. Se dard inicio al
trédmite cuando el proyecto y la decumentacion técnica respectiva a la
obra esté timbrada con "Visade" o "Ingreso” del Municipio y/o autoridad
respectiva de |la jurisdiccién,

La acreditacién al beneficiario del ssgundo desembolso, queda
supeditada al 30 % de avance de cbra y, la presenftacidén ante este
Instituto del proyecto y la documentacion técnica respectiva a la obra
con la rubrica de "Aprobacién" del Muricipie y/o autoridad respectiva
de la jurisdiccion.

Ejecucién del plan de trabajo. avance de obra

Los Inspectores de Obra del |APY tienen g su cargo la verificacion de los
avances del plan de obras presentade oportunamente por el profesional
actuante: debiendo dar tramite via expediente en la gerencia regional
respectiva y remitir esas actuaciones al Area de Certificaciones en un
plazo de 48 hs. de recibida la documentacion referida a la obra.

El expediente se integra de planilla de medicidon gue se adjunto como
anexo a la presente resolucion, fres fotografias -como minimo- del
avance de cbra, firmada por el profesional actuante, y el propietario.

En caso incumplimiento de observarse atrasos, el Instituto se reserva el
derecho de modificar |las condiciones poctadas, pudiendo exigir la
devolucién total del mento prestado ¢ accionar por la via legal.

Cartel de obra

El cartel de obra deberd eslar presupuestade en el computo vy
presupuesto presentado por el beneficiario, El Instituto pondréa a
disposicion en |la pdgina web (www.iapv.gev.ar) el modelo para
identificar la misma. Este cartel deberd estar colocade, visible y en buen
estado de conservacidn, desde el inicio y durante la gjecucién de |a
obra.

uccion:

[\bﬁ, Deberd ajustarse al proyecto como al plazo de obra presentado.
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Finalizaclén de obra

Cumplido el plazo establecido en el plan de frabajo presentado
oportunamente por el beneficiario, certificado el Cincuenta por Ciento
(50%) del avance fisico, y presentado el planc aprobado de no haberlo
presentado previamente, se dard por terminada la obra de oficio.

Documentacién a preseniar
Titulo de Propiedad del Inmueble [Vivienda).
Certificados de Libre Devda (provincial y municipal).

Certificado de Libre Gravamen e Inhibiciones expedido por el respectivo
Registro de |a Propiedad del Inmueble.

Memoria descriptiva del proyecte de terminacién o mejoras, Coémputos,
Presupuestos; Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.
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ANE 1l
REQUISITOS PARA SER ADJUDICATARIOS
PROGRAMA PRIMERO TU CASA

REQUISITOS COMUNES A LAS TRES OPERATORIAS

« Encontrarse inscripto en el Registro de Demanda Online de | LA.P.V.
e Haber actualizado los datos cada 12 meses.

e Poseer Documento Nacional de |dentidad o ser nacionalizado/a.

= Ser mayor de edad (18 afios). o emancipado judicialmente. -

« No ser "“deudor alimentario”, segin certificacién emitida por
Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Entre Rlos —

Ley N®9.424, constituyando motivo de exclusion.
o Constituir grupo familiar, el gue podra estar conformado por:
o Matrimonio.

o Uniones convivenciales, acreditadas por Acta de Unién
Convivencial expedida por el Registro Civil.

o Pareja de personas unidas por lazos consensuales (convivientes),
con hijo © menor a cargo bajo Tenencia con Sentencia Judicial
o figuras legales posibles, o embarazo de seis (4] meses,
certificado por un profesional médicao.

o Dos o mds personas unidas por lgzos consanguineos en lineas
ascendentes o descendentfes en primer grado, en convivencia
(madre- hijo/a o padre-hijo/a).

o Dos o mas personas convivientes, unidas por lazos
consanguineos, colaterales de Primer Grado -hermanos- v que al
menos dos sean mayores de 40 afios de edad.

+ Para el caso de Inscriptos que detenten |la Responsabilidad
Parental Compartida de hijos ¢ hijas menores, deberan poseer
documentacion legal que acredite la desvinculacidn. Participaran
del sortec los dos grupos familiares.

« No podrdn haber sido beneficiarios de algin programa estatal de
la vivienda, Nacional, Provincial o Municipal, come, por ejemplo:
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promovida por el Estado. Se exceptla de esta disposicidn a los
convivientes que acrediten haber constitfuido un nuevo grupo
familiar, siempre y cuando hayan finalizado las gestiones necesarias
para el cambio de titularidad de la unidad gque se les habio
adjudicado originalmente.

e En caso de adjudicatarios que hubieren renunciade g una vivienda,
habiendo devuelto al Organismoe la misma, podrd considerarse una
nuevd asistencia, siempre que no haya antecedentes de
irregularidad ocupacional, deudas, y si a juicio del profesional
interviniente su situacién actual amerita su inclusidon.

« Contar con ingresos formales:

o OPERATORIA | ingresos comprendidos entre 1 (uno) vy 6 [seis)
salarios minimos vital y movil;

a OPERATORIA |l ingresos comprendidos entre 2 (dos) y é (seis)
SMVM;

o OPERATORIA Il: ingresos comprendidos entre 2 (dos) v 6 (seis)
SMVM;

* Ningun integrante del grupo familiar podrda ser propietaric de
bienes inmuebles o muebles, de valor eguivalente al costo de la
vivienda pretendida. En casco donde algin miembro del grupo
familiar sea informado caomo titular de inmuebles con usufructo de
terceros, |lo gue deberda ser debidamente documentado, no
presentarda inconveniente para recibir el beneficio, ni se le
solicitard presentacian del valor del inmueble.

= En casos donde alguna/o de los miembros del grupo familiar sean
infermados como conddmino de algun inmueble se verificard gue
la valuacion de mercado de ese porcentaje de titularidad sea
inferior al valor de la viviendo a otorgar por parte del Instituto.

» En caso de gue el solicitante sea titular de otros Inmuebles, serd
condicion para acceder al beneficio, gue el valor de mercado de
dicho bien o bienes en su conjunto, ho supere 50% del mante de la
vivienda, razén peor la cual deberd presentar las Tasaciones
correspondienteas.

« Ningun integrante del grupo familiar podrd haber sido titular de un
bien inmueble por &l plazo de 2 afos anteriores contados a partir
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« Para empleados en relacién de dependencia se considerard
situacidn de revista de Planta Permanente o Coniratos de Servicio,
con uha antigledad minima de | ano.

» Para trabajadores independientes o autdnomos, se requerird la
inscripcicn al monotributo con una antigledad minima requerida
de 1 afo en la categoria que comprenda el monto de ingreso
minimo requerido y Ultimo tres pagos.

» El grupo familiar deberd residir en |a locolidad donde se consiruye
el conjunto habitacional para el cugl se posfula, o en su radio de
influencia, o que desarrolle su actividad laboral en la misma, y no
se haya podido establecer por escasez en la oferta inmobiliaria (ya
sea por el costo elevade de los alguileres o por tener
provisoriamente una solucién habitacional a préstamo o préstamo
compartida.

o« Deberan tener conocimiento de la ley N°®9.782/07 por la cual se
dispone el descuento directo del valor de la cuota o del canon de
uso o cuata de amortizacién de |la vivienda, sobre los haoberes de
aquellos adjudicatarios que revistan el cardacter de personal activo
0 PQasivo de la Administracion Publica Centralizada,
Descentralizada, Entes Autarquico y/o Empresas del Estado, como
agentes de retencidn.

« Parg el casoc de pre adjudicatarios que no se encuadren en los
términos de la Ley Provincial N®9.782/07 vy convenios concardantes
entre los municipios, entes descentralizadas y caja de jubilaciones
de la provincia, con este organismo, es requisitc que el pre
adjudicatario deba presentar un cedeudor-solidario quien deberd
ser menor de 55 afios al momentc de suscripcidon del contrato,
quien deberd estar alcanzado por la Ley N°9.782/07.

» En aquellos casos en donde el/la profesional del Trabajo Social
interviniente en dicho proceso informe gque existe la imposibilidad
para conseguir un codeudor-solidario con estas caracteristicas,
excepcionalmente se podrd reemplazar por uno o dos empleadaos
privados que en total alcanzan 4 SMVYM y gue a la fecha de la
presentacion cuenten con una antigledad minima de 5 afos. Los
codeudores pueden ser de mds de un preadjudicatario o ser
adjudicatario siempre y cuando lds cuotas garantizadas no
representen mas del 20% de sus ingresos.
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« Para aguellos adjudicatarios en relacién de dependencia con
privados © auténomos - Monotributistas, serd requisito de
adjudicacién el andlisis de sujetc de crédito gue realizara el Ared
Comercial, dependiente de la gerencia comercgial.

« No haber falseado ni omitido datos en la Declaracién Jurada de
inscripcidn al Registro Unico de |la Demanda
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ANEXO Il
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR PARTE DE LOS ASPIRANTES
PROGRAMA PRIMERO TU CASA

OPERATORIA |

Fotocopias de DNI| {anverso y reverso) de cada uno de los
integrantes del grupc familiar conviviente.

Constancia de CUIL - CUIL de cada una/o de las/los integrantes
mayores de 18 anos del grupo familiar.

Fotocopias de Libreta de Familia.

Fotocopia de Acta de Unién Convivencia inscripta en el Registro
Civil.

Fotocopia del Testimonio de nacimiente de los hijos integrantes del
grupo familiar conviviente.

En caso de divorcio, copia certificoda de la sentencia judicial.

En caso de discapacidad, deberdan presentar Certificado Unico de
Discapacidad vigente [gestionado a traves de las Juntas
Evaluaderas del IPRODI).

En caso de trasplante o en lista de espera., deberd presentar
Credencial gestionada por el Central Unico Coordinador de
Ablaciones e Implantes de Entre Rios CUCAIER

En caso de menores a cargo por sentencia judicial se deberd
presentar copia certificada de la misma.

Fotocopia de los recibos de suelco de los 3 Oltimos meses o &
quincenas, de todos los integrantes del grupo familiar conviviente
gue trabajen en relaciéon de dependencia. Parg el caso de
Monotributistas, constancia de inscripcion en los Organismos
Tributarios respectivos, acreditando una cntigledad no inferior a |
(unoc) afios y constancia de pago de los Gltimos Tres [3) periodos
mensuales.

Informes sobre bienes muebles e inmuebles emitidos por ATER.
Registro PUblico de |a Propiedad y Catasiro Municipal, de todos los
mayores de 18 anos del grupo familiar. En los casos de separados
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de hecho, diverciados o viudos, se solicitard también informe de
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INFORMES A TRAMITAR POR EL |APY

Informes de deudores climentarios debidamente certificados por la
Direccién General de Asistencia Integral a la Victima del Delito de la
Provincia de Entre Rios [Ley Provincial N°%9.424) segln convenic firmado
por ambos Organismaos.
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OPERATORIA II

1° Momento:

Fotocopias de DNI (anverso y reverso) de cada uno de los
integrantes del grupo familiar convivients.

Constancia de CUIL - CUIL de cada una/c de las/los integrantes
mayores del grupo familiar de 18 afos.

Fotocopias de Libreta de Familia.

Fotocopia de Acta de Unidn Convivencia inscripta en el Registro
Civil.

Fotocopia del Testimonio de nacimiento de los hijos integrantes del
grupo familiar conviviente.

En caso de divorcio, copia certificada de la sentencia.

En caso de discapacidad, deberdn presentar Certificade Unico de
Discapacidad vigente [gestionado ¢ traves de las Juntas
Evaluadoras del IPRODI).

En coso de ftrasplante o en lista de espera, deberd presentar
Credencial gestionada por el Central Unico Coordinador de
Ablacionas e Implantes de Entre Rios CUCAIER.

En coso de menores a carge por sentencio judicial se debera
presentar copia cerlificada de la misma.

Fotocopio de los recibos de sueldeo de los 3 Ultimos meses o 6
quincenas, de todos los integrantes del grupo familiar conviviente
que frabajen en relacion de dependencia. Para el caso de
Monotributistas, constancia de inscripcién en los Organismaos
Tributarios respectivos, acreditando una antigledad no inferior a 1
[uno] afios ¥ constancia de page de los Oltimos Tres [3) periodos
mensuales.

Informes scbre bienes muebles e inmuebles emitidos por ATER.
Registro PUblico de lo Propiedad y Catastro Municipal, de todos los
mayores de 18 afios del grupo familiar. En los casos de separados
de hecho, divorciados o viudos, se solicitarag también informe de
quien fuera su conyuge de los lugares de residencia de los Diez (10)
ultimos anos.

Titule de Propiedad del Inmueble [Vivienda).
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Certificados de Libre Deuda impositiva (provincial y municipal).

Certificado de Libre Gravamen e Inhibiciones expedido por el
Registro de I|lo Propiedad del Inmueble de la jurisdiccién
correspondiente.

Declaracion Jurada Municipal con Certificaciones del Terreno
Propuesto gque debe estar avalaodo por g auteridad Municipal o la
Junta de Gobierno de la respectiva jurisdiccion donde se localiza el
terreno, con los items requeridos por este Instituto. (ver modelo
Anexo V).

2° Momento:

Planos de Proyecto (General, Estructura, Instalaciones,
etc.)"Visados" o "Aprobados" por el Municipio ¢ Junta de Gobierno
y "Visados" por el Colegio respectivo.

Cémputo y Presupuesto. (Ver modelo Resolucién N°3100/18)
Plan de Trabajos. (Ver modelo Resolucidn N°3100/18)
Curva de Inversiones. (Ver modelo Resolucion N°3100/18)

Constancia de Matricula vigente del Responsable Técnico
propuesto por el beneficiario emitido por el Colegio
correspondiente.

Toda esta deocumentacién debe estar presentada con firma y
aclaracién del beneficiario y, firma y sello del Responsable Técnico
propuesto.

INFORMES A TRAMITAR POR EL IAPV

Informes de deudores alimentarios debidamente certificados por la
Direccion General de Asistencia Integral a la Victima del Delito de la
Provincia de Entre Rios [Ley Provincial MN°?.424) segin convenio firmado
por ambos Organismas.
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OPERATORIA (1l

1° Momento:

e Fotocopias de DNl (anverso y reverso) de cada uUno de |os
integrantes del grupo familiar conviviente,

« Constancia de CUIL - CUIL de cada una/o de las/los integrantes
mayores del grupo familiar de 18 afos.

«» Fotocopias de Libreta de Familia.

« Fotocopia de Acta de Unidn Convivencia inscripta en gl Registro
Civil,

= Fotocopia del Testimenio de nacimiento de los hijos integrantes del
grupoe familiar conviviente,

o En caso de divorcio, copia certificada de |o sentencia.

« En caso de discapacidad, deberdn presentar Certificado Unico de
Discapacidad vigente |[gestionado a ftravés de las Juntas
Evaluadoras del IFRODI).

« En caso de ftrosplante o en lista de espera, deberd presentar
Credencial gestionada por el Central Unico Coordinador de
Ablaciones e Implantes de Entre Rios CUCAIER

= En casc de menores o cargo por senfencia judicial se deberd
presentar copia certificada de la misma.

s Fotocopio de los recibos de sueldo de los 3 Ultimos meses o 6
quincenas, de todos |los infegranftes del grupo familiar conviviente
aue ftrabajen en relacion de dependencia. Para el caso de
Monotributistas, constancia de inscripcién en los Organismos
Tributarios respectivos, acreditando una antigiedad no infericr a |
(unc) anos ¥y constancia de pago de los Oltimos Tres (3) periodos
mensuales,

* Informes sobre bienes muebles e inmuebles emiltidos por ATER.

Registro PUblice de |la Propiedad y Catastre Municipal, de todos los
mayores de 18 afos del grupo familiar. En los casos de separados
de hecho, divorciados ¢ viudos, se solicitard también informe de
quien fuera su conyuge de |los lugares de residencio de |los Diez (10}
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ultimos afos.
Titulo de Propiedad del Inmueble (Vivienda).
Certificaodos de Libre Deuda impositiva (provincial vy municipal).

Certificado de Libre Gravamen e Inhibiciones expedido por el
Registro de Ila Propiedad del Inmueble de Ila jurisdiccion
correspondiente,

2° Momento:

A) Para AMPLIACION

« Planos de Proyecto (General, Esfructura, Instalaciones, stc.)
"Visados" o "Aprobados"” por el Municipio o Junta de Gobierno y
"Visados" por el Colegio respectivo.

*» Memoria Técnica de los frabajos a realizar.

¢ Compute y Presupuesto.(Ver modelo Resolucion N°3100/18)
* Plan de Trabajos.(Ver modelo Resolucidn N°3100/18)

« Curva de Inversiones. (Ver modelo Resolucion N°3100/18)

« Constancia de Matricula vigente del Responsaoble Técnico
proepueste por el beneficiaric emitido por el Colegio
correspondiente

Todao esta documentacidn debe estar presentada con firma vy
aclaracicn del beneficiario y, firma y sellc del Responsable
Tecnice propuesto.

B) Para TERMINACION Y/O MEJORAS

» Memoria Técnica de los trabajos a realizar.

» Planos de Proyecto (General, Estructura, Instalacicnes, efc.).
Segun corresponda serd solicitades con  “Visados" o
"Aprobados” por el Municipio o Junta de Gobierno y "Visados"
por el Colegio respectivo.

» Fotografias de la vivienda existente.
» Cémputo y Presupuesio. (Ver modelo Resolucion N®3100/18)

» Plan de Trabajo. |Ver modelo Resolucién N23100/18)
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Curva de Inversign. (Ver modelo Resolucion N°3100/18)

IAPV.-

Constancia de Matricula vigente del Responsable Técnico
propuesto por el beneficlaric emitidoc por el Colegio
correspondiente.

Toda esta documentacién debe estar presentada con firma vy
aclaracién del beneficiario y, firma y sello del Responsable
Técnico propuesto.

INFORMES A TRAMITAR POR EL IAPV

Informes de deudores alimentarios debidomente certificados por la
Direccion General de Asistencia Integral a la Victima del Delite de la

Provincia de Entre Rios (Ley Provincial 9.424) segUn convenio firmado por
ambos Organismos.
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ANEXO IV
PROGRAMA "PRIMERO TU CASA"
DECLARACION JURADA MUNICIPAL
CERTIFICACIONES DEL TERRENG PROPUESTO

La Municipalidad o/ DRV NP RO T <. - [ | = - la
Localizacién donde s realizard la vivienda del Sr./Sra.
.................................................. IFieha NT.sacsee) peneficiario del
programa PRIMERO TU CASA (Operatoria II/Ill), a construirse en el terreno
ubicade en la manzana N°......... entre las calles por responder a |las

pautas de uso del suelo establecidos. (se adjunta plano de ubicacién)

Asi mismo, CERTIFICA:

« Accesibilidad Permanente: accesibilided permanente al terreno,
para poder conectar el cenjunte habitacienal a lg trama urbana
existente.

*» No Inundabilidad: nc existen riesgos de eventuales inundaciones
del terrenoc por encontrarse por sckre la "cota de mdaxima
creciente" ni por precipitaciones, descargas, aluviones, desagles,
etc.

+« Estabilidad de Barrancas: se encuentra a una distancia segura del
borde de barrancas o no existen en la localidad accidentes
geograficos de importancia y/o zonas de suelos inestables.
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Se adjuntan fotos del lote ¥ su entorno inmediato.

Ademdas, cuenta con los siguientes SERVICIOS:

N® |SERVICIOS SI/NO

Ta Provisién de Agua Potable

a: Eliminacion de Liquidos Cloacales

2.1 por Red Cloacal.

2.2 porF’_c;:r Tﬁ.l:;s_orbenfe

3. Provision de Energia Eléctrica.

............ e e e A A P i i st i TR 2=

Lugar y fecha.

Firma y Sello del Funcionario
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ANEXO V

PROGRAMA "PRIMERO TU CASA"
FORMULARIO ACEPTACION CODEUDOR SOLIDARIO

Sr. GERENTE
RECIOMNAL s
LAP.N:

Me dirijo a Ud. a fin de hacer saber expresamente mi Voluntad de
sef GARANTE FIADOR SOLIDARIO el Sr./500, ...cvscrsmsmmssersmrrsansssssnsssld I
N2 cvnesnenASBlirgnie-al Criupo Habitagional . uiiesiiminisasaa i

A tal fin adjunto a la presente; Fotocopia de 1ra. ¥ 2da. Hoja de
DNI, Certificacién Laboral extendida por mi empleador, 3 Ultimos recibos
de sueldo y fotocopia de servicio (luz, cable, etc.].

Sin otro particular me despido de Ud. atte.

s FIRMA
» ACLARACION

« DOCUMENTO - CUIL

s CESTADQCIVIL f MNACIONALIDAD uiuaimmiriavaagamiie e

« DOMICILIO



- "2027 - Afip ge! Bicentenamo de /s Muerte de! Caudilo Francisco Ramirez”
7% |APY

Institute Autarguico de

T 4 "
“ H &_‘E: Planeamianto y Vivienda

Fravivein de Entre Blos

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 2 5 5 7 IAPY.-
130CT 2021
ANEXO VI

PROGRAMA “PRIMERO TU CASA"
SOLICITUD DE APROBACION DE CREDITO
OPERATORIA 1l

Ref, Ficha de inscripcion N%............

Beneficiaric sorteo Fecha:..............
PRESIDENTE |APY

S/D

Por el presente manifiesto adherir al pregrama PRIMERC TU CASA,
declarando formalmente conocer las operaterics gue lo componen vy
requisitos de admisibilidad para ser considerado como grupo familiar
postulante, al igual gque las condiciones de financiacién vy amortizacion
del crédito g otorgar por parte del |.LA.P.V., |lo cual desde ya y a todo
evento me comprometo fehacientemente a darle cabal cumplimiento, al

igual gque al resto de la reglamentaciéon gue rige lo operatoria antes
mencionada.

A tal efecto, declare bajo juramente que los datos consignados,
como asi también la documentacidén que s2 adjuntada a la presente as
fidedigna.

DATOS DE LOS SOLICITANTES (Mayores de 18 Afios)

1) ADSIIHO v ROMBEBS: . i s e s st o
55 0 QR LI o 2 O T pr S o
EOMIEIIGE o oss tnvenierans sasisiina suspasssmimss s m e pa s SN s RS ERRES 4 FASs BRI AR R B AP E 02
e ol e A O S el R R R T A
Anviaad LBBbaral wusiuaisicessisiminannsvaiiiane

Teléfono: .

O) B FEO S Bl TOIIEDS s tiis i it i e dsb s s s b s
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2) Apellido y Nombres: ........ocoiiiiiiiiiiiiiiiiinneans
U = CHIL & DML st anins s RSt ad i e e
RAE RIS s it i i e S e S S e R PR
Fecha de Nacimiento: ..

AR S LRI cosmminiuammmnsuimimin mmss i soiss s a5 s A s
I -hLs $F o O e M T DS RN ST S SR T T S A S o P LA

e Elesimranlcos vo issmm i imssaamssnnsiiseany

Composicién del Grupo Familiar (Nombre y Parentesco):

L
L]
L)
Ingresos Netos Totales del Grupo Familiar:

¥ et D s R i e R B A T A R T A )

Cantidad de integrantes que perciben iIngresos: ............coovviiiviiiiiiniereionn,
O Monctributista [Categoria): .....ooeviveii.

0 Relacion de dependencia (PUblico / Privado): oo viviineeionisnnnns

DATOS DEL INMUEBLE

o Titular/es:

........................................................................................................

+ Ubicacién (Direccién / Localidad / Departamento):

{:ﬁ T ol o S o e A 1 e T L T
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e N° Plano de Mensura (Aprobado por Municipio):

..........................................................................................................

R Ll i e T T T T

PROYECTO A CONSTRUIR
Proyecto |APV (tildar):

0 Modulo Mono Ambiente: Superficie Construida 29m2.

C

Maodulo con 1 Dormitorio: Superficie Construida 39mZ.

0 Madulo con 2 Dormitorios: Superficie Construida 51m2.

Proyecto Propio (tildar):

0 Superficie Construida inferior a 70 m2.

O Superficie Consfruida superior a 70 m2.

Aclaracion: En caso que el proyecto supere el mdaximo de 70 metros
cuadrados se autoriza un excedente de hasta el Diez por Ciento [10%),
debiendo el solicitante dejar por escrite que se hace cargo de dicha
diferencia en su totalidad.

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA (No puede ser Cuenta Sueldo)
Cuentg Corrients o Caja de ANGITO, BOMGOL . iirsimmsrnosssrsesisss s s s sussos e

CBU:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (tildar):
1° Momento (tildar):

[l Fotocopias de DN| [(anverso y reverso) de cada uno de |os
integrantes del grupo familiar conviviente.

0 Ceonstancia de CUIL - CUIL de cada una/o de las/los integrantes
mayores del grupo familiar de 18 afos.

0 Fotocopias de Libreta de Familia.
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Fotocopia de Acta de Unién Convivencia inscripta en el Registro
Ciwvil.

Fotocopia del Testimonio de nccimiento de los hijos integrantes del
grupo familiar conviviente.

En caso de divorcio, copia certificada de |a sentencia.

En coso de discapacidad, deberdn presentar Cerfificado Unico de
Discapacidad vigente [gestionaode a través de los Juntas
Evaluadoras del IPRODI).

En caso de trasplante o en lista de espera, debera presentar
Credencial gestionada por el Central Unico Coordinador de
Ablaciones e Implantes de Entre Rios CUCAIER.

En caso que el aspirante detenta la Responsabilidad Parental
Compartida de hijos o hijes mencres. se debe presentar la
documentacion gque lo acredite.

En caso de mencres a cargo peor sentencia judicial se deberda
presentar copia certificada ge la misma,

Fotoccopia de los recibos de sueldo de les 3 dltimos meses o &
guincenas, de todos los integrantes del grupo familiar conviviente
que trabajen en relocion de dependencia. Para el caso de
Manotributistas, constancia de inscripcidon en los Organismos
Tributarios respectivos, acreditando uno antfigledad no inferior o
Dos afios (2) afios ¥ constancic de pago de los Gltimos Tres (3)
periodos mensuales,

Infarmes sobre bienes muebles e inmuebles emitidos por ATER.
Registro PUblico de |a Propiedad y Catastro Municipal, de todos los
mayores de 18 afos del grupo familiar. En los casos de separados
de hecho, divorciades o viudos, se solicitard también informe de
quien fuera su cényuge de los lugares ce residencio de los Diez (10)
ultimos afios

Titule de Propiedad del Inmuekle [Vivienda).
Certificados de Libre Deuda impositiva [provincial y municipal).

Certificado de Libre Gravamen e |nhibiciones expedido por el
Registro de |a Propiedad del Inmueble de la jurisdiccién
correspondiente.
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DATOS DEL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCION:
e PROYECTISTA......
« NOMBRE Y APELLIDO: .

R T
[l 1 R 1 s T g T gt o

o CORRES ELECTREMEEE, (wmiiuiisiiii

ACLARACION [: Dejo expresamente aclarado que tengo formal y
fehaciente conocimiento que en caso de incumplir cualquiera de
los plazos estipulados en la Resolucién de Directorio N° .
el IAPV tendrd la facultad de dejar sin efecto la presen’re scchnud
sin reclamo alguno por parte del suscripto/a.

ACLARACION II: Dejo expresamente aclarado que tengo formal y
fehaciente conocimiento que resulta un requisito indispensable
para participar de la Operatoria |, gue el terreno sobre el gue se va
a construir la vivienda, debe ser en un Cien por Ciento (100%),
propiedad del grupo familiar solicifante y encontrarse libre de
gravamen e inhibiciones.

ACLARACION Ill: Dejo expresamente aclarade que tengo formal y
fehaciente conocimiento que la Comisién Evaluadora podrd
requerir cualguier otfra documentacion gque entienda perfinente a
los fines de analizar lo viabilidad del crédito solicitado, por lo que
me comprometo a presentarla en el lapso de tiempo que la misma
solicite.

LUGAR Y FECHA
FIRMA Y ACLABACHON. .. coovvmmaamniaiisai



kil

“2021 — Afio del Bicentenano de fa Muerte del Caudilfo Francisco Ramirez”

IAPV

Instituto Aultarquico da
%_' | Flanesamisnto y Vivienda
e e

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 2 5 57 |APV.-

ANEXO VII 13 OCT 2021

PROGRAMA "CASA PROPIA"
FICHA TECNICA

OPERATORIA |l
o Drden de Sorteo N? ... Fieha de Inseripeion N s v
» Expediente |APY Sede N%....... Fecha de Presentacion: ........ivns

Solicitante/s (Nombre y Apellido):

Profesional a Cargo de Proyecto:
o INEIMBTE ¥ REBNICID s i s i i s s s i S R AR SR R s s
o Matricula N%.......c...coivvivennne... [Adjuntar Constancia de Matricula
Habilitada)
Seguimiento e Inspeccidn:
R RS INEILY s i S e S N S R s
o OSEECIET RETHERE BRP Y i s vaiisai et sl s sa s vios s nawdehive saismsiidis

PROYECTO SELECCIONADO (tildar y completar)

Prototipo _T_ipélng'i'u_
IAPY Mono-Ambiente
S 2
Propio 1 B i |
P ormitorio Dormitorios
Plantas y Superficies Cantidad

Plantas del Proyecto

Sup. Cubierta a construir en Planta Baja (m?2)

Sup. Cubierta a caonstruir en Planta Alta [m2)

Sup. Semi-cubierta a construir en Planta Baja (m2)

Sup. Semi-cubieria a construir en Plania Alta {rﬁé}_

Sup. Total a Construir {(m2)
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DOCUMENTACION TECNICA PRESENTADA (tildar):

Municipio Colegio

Documentacién Técnica - -
Visado | Aprobadeo | Visadoe

Plano General

Plano de Estructura

Plano de Instalacidn Eléctrica

Plano de Instalacidn Sanitaria

Cér;hp_LJTu y Presupuesto

Plan de Trabajos

Curva de Inversiones

Observaciones:

Lugar y Fecha Firma y Sello Personal Area Técnica



"2021 — Afip del Bleemenant de la Muene del Cawdiflo Francisco Ramirez”

IAPV

Instifuto Autdrquice de
Planzamiente y Vivienda

Pnvinchs de Fatre Rian

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 2 5 57 IAPV.-
130CT 2021

ANEXO VIl
PROGRAMA "PRIMERO TU CASA"
PROCEDIMIENTO GENERAL

OPERATORIA I

SORTEO: En bose a la Resolucion 553/18, dende se sorteardn cupos
para titulares y suplentes.

. NOTIFICACION: Dentro de los Dos (2) dias de efectuado el sorteo, el

Instituto notificard via correo electréanice o telefdnicamente o los
pre ddjudicatarios beneficiados, remitiendo el Formulario de
Solicitud gue corresponda.

PRESENTACION DE DOCUMENTACION INICIAL: Dentro de los Doce
(12) dias hdbiles contados a parlir del dia del sorteo, los pre-
adjudicatarios deberdn presentar en la Regional del Instituto
correspondiente a su localidad, Fermulario de Solicitud de
Aprobacion de Crédito vy Manifestacién de Adhesion al Programa vy
la documentacién reqguerida.

Aclaracion: La presentacién de la Carpeta Técnica (con planos vy
demdas), se exigird en una etapa posterior (2° Momenlo).

Con toda la documentaclién presentada la Regional generard el
respectivo expediente y, mediante el uso del N° de Ficha,
asociard al beneficiario con el Inspecior de Obra designado por
la Gerencia.

. PRE-APROBACION: La Gerencio Regional, en un plazo no mayor o

los Tres (3] dias habiles, debera analizar y controlar la
documentacion presentada v expedirse respecto de |a viobilidad
del tramite, remitiendo las actuaciones a la Comisién Evaluadora
qgue funcionard en la Sede Central.

Esta Oltima, en un plazo no mayer a Tres [3) dias de recibido el
expediente, efectuara un control general de lo actuade,
adjuntando el inferme de viabilidaed credificia.

Cumplido pasardan las actuacionas a la Regional para gue notifique
via correo electranico o teléfono al pre-adjucicataric gquien deberd
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presentar, dentro de los 10 dias habiles de notificado, la
documentacién técnica especifica del proyecto.

+» PRESENTACION DEL PROYECTO: Se efectuara en la Regional ante
'Personal del Arec Técnica" (podrd ser presentada por el pre-
adjudicataric © por el profesional). En esta instancia g
presenftacién que se requiere s |la mencionada en el "2° Momento
para |la Operateria 1", ANEXO |l de la presente titulaodo
"DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS/LOS ASPIRANTES", siendo
esta:

« Planos de Proyecte [General, Estructura, Instalaciones, etfc.)
"Visados” © "“Aprobodos" por el Municipie o Junta de
Gobierno y "Visados" por el Colegic respectivo.

e Computo y Presupuesto. (Ver modelo Resolucion N°3100/18)
« Plan de Trabajos. (Ver modelo Resclucidn N°3100/18)
» Curva de Inversiones. {Ver modelo Resclucion N*3100/18)

« Constancia de Matricula vigente del Responsable Técnico
propuestc por el beneficiario emitide por el Colegio
correspaondiente.

Toda esta documentacion debe estar presentada con firma vy
aclaracion del beneficiario y, firma y sello del Responsable
Técnico propuesto.

Efectuada la presentacion por parte del adjudicatario, la Regional
analizard y evaluara la misma, confeccionando la "Ficha Técnica".

Cumplide el paso anterior, la Regional del |APVY, una vez gue haya
ascociado los datos del beneficiario, profesional actuante e
inspector, generara un usuario y contrasena para el profesional, a
fin de gue pueda cumplimentar los futuros requerimientos de
cerfificaciones y fotografios de |a obra.

La documentacion al iguel que la Ficha Técnica, deberd adjuntarse
al expediente y serda remitido a la Comision Evaluadora en un plazo
ne mayor a Dos [2) dias habiles de recibida lo misma. Esta ultima
dispondra de identico plezo para evaluar |la documental a los
efectos de la cprobacidn del crédito.
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Con Informe Favorable de la Comision Evalugdora, pasardn |as
actuaciones a la Secretaria del Directorio a los efectos del dictado
de la respectiva Resolucion de Directorio aprobatoria del Crédito.

5. APROBACION DEL CREDITO:

En base a dicha norma. se procederd a efectuar los desembaolsos o
través de |la Gerencia Ccontable y ésta Oltima, informard a la
Gerencia Comercial la fecha exacta en la que se efectud el primer
anticipo o desembolso financiero.
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ANEXO IX
PROGRAMA "PRIMERO TU CASA"
SOLICITUD DE APROBACION DE CREDITO
OPERATORIA 111

Ref. Ficha de inscripcidn N2 oieivievinnn
Beneficiario sorteo Fecha: ..viviiiiin,
PRESIDENTE |.A.P.WV

S/D

Por el presente manifiesto adherir al programa PRIMERO TU CASA,
declarando fermalmente conocer |las operatorias que lo componen y
requisitos de admisibilidad para ser considerado como grupo familiar
postulante, al igual gue las cendiciones de financiacién y amortizacién
del crédito o otorgar por parte del |.LA.P.V., lo cual desde ya vy a todo
evento me comprometo fehacientemente a darle cabal cumplimiento, al
igual que al reste de lo reglamentacién que rige la operatoria antes
mencionada.

A tal efecto, declaro pajo juramento gue los datos consignados,
como asi también |lg documentacion gue se adjuntada o la presente es
fidedigna.

DATOS DE LOS SOLICITANTES (Mayores de 18 Afios)
B) AP Y TROIIRITEET savncosiimmivasonsie kil Hes s A hes s S
LN DR e S et S b b s e

Damicilio:

Fechd de Nacimiental cuouaiiaaniisiaaciasme
Actividad Laborel: i i e i

T D e o i i S s A AT o B R S AT R B s
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e e e O i S e s

&) APEIdD ¥ NOMBIEE! .ciicaiiimuinnite s s s s s bt
CRHET = ML 8 BINES it snsnmsnivaininsse Nan o R i voNa b e e s e
Domicilio; .......

PECETR A ELETRITEBITIRED. ©yoeirr b moana ittt v desar il toiiamay b
Actividod Laberall diinanmaimsninesds i s s e T
TSN s s T i

sl TR G L Ly

Composicién del Grupo Familiar (Nombre y Parentesco):

.
.
.
.
.
Ingresos Netos Totales del Grupo Familiar:

B R e L R s aiiran s T AR R AR AR A B J

Cantidad de Integrantes que perciben ingresos: ..........coooviiiiiiiiiiiiiininnnn
- Meiethlheta S aTBEIE] foesvimsscnsssrssnisimm st minesimriasivssls

O Relocidn de dependencia [POBHCO J PHVGTOL: civirsiesmsnremsormmssrerinns

DATOS DEL INMUEBLE

o Titular/es:

..........................................................................................................

« Ubicacion (Direccidn / Localidad / Departamento):
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s N°Plano de Mensura (Aprocbado por MUunicipio): e

“ Matricula:
« N o 1 5 o o e T R e sl e R

PROYECTO A AMPLIACION, TERMINACION Y/O MEJORA (tildar)
O Ampliacion.

0 Terminacién y/o Mejora.

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA (No puede ser Cuenta Sueldo)

Cuventa Carrianis o Cala de ANOTTO, BONGO! .iwisimscismymvissiviersssassnsmsiin

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (tlldar):

1°* Momento (tildar):

[ Fotocopias de DNI (anverso y reverso] de coda uno de los
integrantes del grugpo familiar conviviente.

Ceonstancia de CUIL - CUIL de cada una/o de las/los integrantes
mayores ael grupo familiar de 18 gnios.

U Fotocepias de Libreta de Familia.

Fotocopia de Acta de Unién Convivencia inscripta en el Registro
Civil,

0O Fotocopia del Testimonio de nacimienio de los hijos integrantes del
grupo familiar conviviente.

1 En caso de divorcio, copia certificada de la sentencio.

O En caso de discapacidad, deberdn presentar Certificado Unico de
Discapacidad vigenfe ([gesticnade a través de las Juntas
Evaluadoras del IPRODI).

0 En casc de frasplante o en lista de espera, deberd presentar
Credencial gestionada por el Central Unico Coordinador de
Ablaciones e Implantes de Entre Rios CUCAIER.
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En caso que el aspirante detenta |la Responsabilidad Parental
Compartida de hijos © hijas menores, se debe presentar la
documentacioén que lo acredite.

En caso de menores a cargo por sentencia judicial se debera
presentar copia certificada de la misma.

Fotocopia de los recibos de sueldo de los 3 Oltimos meses o é
guincenas, de todos los integrantes del grupo familiar conviviente
que trabajen en relacion de dependencig. Para el caso de
Monotributistas, constancia de inscriccién en los Organismos
Tributarios respeclivos, ocreditando una antigledad no inferior a
Dos (2) afios ¥y constancia de pago de los Ultimos Tres (3] periodos
mensuales.

Informes sobre bienes muebles e inmuebles emitidos por ATER.
Registro PUblico de |la Propiedad y Catastre Municipal, de todos los
mayores de 18 anos del grupc familiar, En los casos de separados
de hecho, diverciados o viudos, se solicitard también informe de
quien fuera su cényuge de los lugares de residencia de los Diez {10)
Ultimos anos

Titulo de Propiedad del Inmueble [Vivienda].
Certificados de Libre Deuda impositiva (provincial y municipal).

Certificado de Libre Gravamen e !nhibiciones expedido por el
Registro de |a Propiedad del I[nmueble de la jurisdiccion
correspondiente.

DATOS DEL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCION:

PR ECTIET AL contnms v esvmndinonss

MEOMEBRE Y AP ELL D i s b b ra N e e MR A e
NS MATRICULAL o s

4 [

B0 6 e T TN,

CORREQ ELECTRONICO: ....cvvvns
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ACLARACION I: Dejo expresamente aclarcdo que fengo formal y
fehaciente conocimiento que en casco de incumplir cualguiera de
los plazos estipulados en la Resolucidon de Directorio N° . i

el |IAPV tendrd |la facultad de dejar sin efecto la prasenfe sothud
sin reclamo alguno por parte del suscripto/a.

ACLARACION IlI: Dejo expresamente cclarado gue tengo formal y
fehaciente concocimiento que resulta un requisitc indispensable
para participar de la Operatoria |, que el terreno sobre el que se va
a construir la vivienda, debe ser en un Cien por Ciento (100%],
propiedad del grupo familiar sclicitante vy encontrarse libre de
gravamen e inhibiciones.

ACLARACION III: Dejo expresamente aclarade aue tengo formal y
fehaciente conocimiento que I|la Cemisidn Evaluodora podra
requerir cualquier otra documentacion que entienda pertinente a
los fines de analizar la viabilidad del credito solicitado, por lo que
me comprometo a presentarla en el lapso de tiempo que la mismag
solicite.

LUGAR Y FECHA FIRMA Y ACLARACION
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ANEXO X
PROGRAMA "“PRIMERO TU CASA™
FICHA TECNICA

OPERATORIA 11
e Orden de Sorteo N°............ Fichd de Inscripcion N® .........ccovivnnnn.
o Expediente |APV Sede N°........ Fecho de Presentacion: ......cccoviieninns

Solicitante/s (Nombre y Apellido):

Profesional @ Cargo de Proyecto:

&, HOEIe- 3 BEEHIED o d s s bt S s S T i S s e

» Matricula N°............ [Adjuntar Constancia de Matricula Habilitada)
Seguimiento e Inspeccion:

® | RESIENGI o it s i RN S b e R T e v s M A ST s

o |[OEOSETET AETURITTIE LRFME i s s s e s M e R i T o e e

PROYECTO SELECCIONADO (tildar y completar)

Ampliacion Terminacién y/o Mejora

Plantas y Superficies para Ampliacién Cantidad

Plantas del Proyecto

Sup. Cubierta a construir Planta Baja (m2)

Sup. Cubierta a construir en Planta Alta (m2)

Sup. Semi-cubierta a construir en Planta Baja (m2)

Sup. Semi-cubierta a construir en Planta Alta (m2)

Sup. Total de la vivienda terminada con la Ampliacién
(m2)

Superficies por Terminacién y/o Mejora

[& Sup. Total recuperada
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DOCUMENTACION TECNICA PRESENTADA (tildar):

Documentacién Técnica

Municipio

Colegio

Viscado

Aprobado

Visado

Plano General

Plano de Estructura

Plano de Instalacion Eléctrica

Plano de Instalacion Sanitaria

Memoria Técnica de los trabajos a realizar

Fotografias de la vivienda existente

Coémputo y Presupuesto

Plan de Trabajos

Curva de Inversiones

Observaciones;

Lugar vy Fecha Firma y Sello Personal Area Técnica
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ANEXO XI
PROGRAMA "PRIMERO TU CASA"
PROCEDIMIENTO GENERAL

OPERATORIA Il

1.

SORTEO: En base a |ld Resolucién 553/18, donde se sorteardn cupos
para titulares y suplentes.

2. NOTIFICACION: Dentro de los Dos (2) dias de efectuado el sorteo, el

Instituto notificard via correo electrénice o telefénicamente a los
pre adjudicatarios beneficiados, remitiende el Formularic de
Solicitud que corresponda.

. PRESENTACION DE DOCUMENTACION INICIAL: Denfro de los Doce

(12) dias hdbiles contados a partir del dia del sorfeo, los pre-
adjudicatarios deberan presentar en la Regional del Instituto
correspondiente a su localidad, Formulario de Solicitud de
Aprobacion de Credito ¥y Manifestacién de Adhesidon al Programa vy
la documentacién requerida.

Aclaracién: La presentacion de |la Carpeta Tecnica [con planocs y
demds), se exigird en una etapa posterior (2° Momento).

Con toda la documentacién presentada la Regional generard el
respectivo expediente y, mediante el uso del N° de Ficha,
asociard al beneficiario con el Inspector de Obra designado por
la Gerencia.

PRE-APROBACION: Lo Gerencia Regional, en un plazo no mayor @
los Tres (3] dias habiles, deberd analizar y controlar Ila
documentacién presentada y expedirse respecto de la viabilidad
del tramite, remitiendo las actuaciones a la Comision Evaluadora
gue funcionard en |la Sede Central.

Esta Ultima, en un plazo no mayor a Tres (3) dias de recibido el
expediente, efectuard un control general de |le actuado,
ddjuntande el informe de viabilidad crediticia.
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Cumplideo pasaran las actuaciones a la Regional para que notifique
via correo electrénico o teléfono al pre-adjudicatario quien deberd
presentar, dentro de los 10 dias hdbiles de notificado, la
documentacion tecnica especifica del proyecto.

5. PRESENTACION DEL PROYECTO: Se efectuard en la Regional ante
'‘Personal del Area Técnica" (podrd ser presentada por el pre-
adjudicataric © por el profesional). En esta instancia la
presentacién gque se requiere es |la mencionada en el

"2°Momentopara la Cperatoria |I", ANEXQ |V de la presente titulado
"DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS/LOS ASPIRANTES", siendo
esta.

« Memoria Tecnica de los trabajos a realizar.

« Planos de Proyecte |(General, Estructura, Instalaciones, ete.).
Segin corresponda serd solicitados con  "Visados" o
"Aprobados" por el Municipio o Junta de Gobierno vy
"Visados" por el Colegio respectivo,

» Fotografias de la vivienda existente.

« Cdmputo y Presupuesto. (Ver modelo Resolucién N°3100/18)
» Plan de Trabaojo. [Ver modelo Resolucion N°3100/18)

¢« Curva de Inversion. (Ver modelo Resolucion N°3100/18)

« Constancia de Matricula vigente del Responsable Técnico
propuesto por el beneficiario emitido por el Colegio
correspondiente.

Toda esta documentacion debe estar presentada con firma vy
aclaracion del beneficiario y, firma y sello del Responsable
Técnico propuesto.

Efectuada la presentacion por pdrie del adjudicatario, la Regional
analizara y evaluard la misma, confeccionando la "Ficha Técnica".

Cumplido el paso anterior, la Regional del IAPV, una vez gue haya
agsociado los datos del beneficiario, profesional actuante e
inspector, generara un usugrio ¥ contrasefa para el profesional, o
fin de que pueda cumplimentar los futuros requerimientos de
certificaciones y fotografias de la obra.
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La documentacion al igual que la Ficha Técnica, debera adjuntarse
al expediente y serda remitide a la Comisién Evaluadora en un plazo
no mayor a Dos (2) dias habiles de recibida la misma. Esta Oltima
dispondré de idéntico plazo para evaluar |la documental a los
efectos de la aprobacion del crédito.

4. APROBACION DEL CREDITO:

Con Inferme Favorable de |la Comisién Evaluadora, pasardan las
actuaciones a la Secretaria del Directoric o los efectos del dictado
de |la respectiva Resolucion de Directorio aprobatoria del Crédito.

En base a dicha norma, se procedera a efectuar los desembolsos a
traves de la Gerencia Contable y eésta Cltima, informardéd a la
Gerencia Comercial la fechao exacta en la gue se efectud el primer
anticipe o desembolso financiero.
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ANEXO FOTOGRAFICO
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Foto 1- 19 viviendas — Colon — Aguara Const. S.A. — Casa Propia

Foto 2- 19 viviendas — Colon — Aguara Const. S.A. — Casa Propia

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
Instituto Provincial de la Vivienda de Entre Rios
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Foto 3 — 50 viviendas — Pueblo Liebig — Traza S.A. — Casa Propia

Foto 4 — 50 viviendas — Pueblo Liebig — Traza S.A. — Casa Propia

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
Instituto Provincial de la Vivienda de Entre Rios
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Foto 5 — 42 viviendas — Rosario del Tala — Ing. Quaranta S.A. — Casa Propia

Foto 6 — 42 viviendas — Rosario del Tala — Ing. Quaranta S.A. — Casa Propia

Informe FO.NA.VI. y Programas Federales de Vivienda sobre Ejercicio 2022
Instituto Provincial de la Vivienda de Entre Rios



